

УТВЕРЖДЕН
Заместителем губернатора
Костромской области

«29» декабря 2023 г.

 Е.В. Журина

П А С П О Р Т государственной программы Костромской области «Развитие образования»

1. Основные положения

Куратор государственной программы (комплексной программы)	Журина Елена Викторовна, заместитель губернатора Костромской области,
Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы)	Будкина Любовь Владимировна, директор департамента образования и науки Костромской области
Период реализации государственной программы (комплексной программы)	2024-2030 годы, без делений на этапы
Цели государственной программы (комплексной программы)	Цель 1: «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения доступности качественного дошкольного образования, ежегодно до 2030 года, которая будет составлять 100 процентов» Цель 2: «Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области в первую смену по итогам 2030 года будет составлять 100 процентов» Цель 3: «Обеспечение доступа к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей и предоставление информации об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей» ежегодно до 2030 года будет составлять 100 процентов» Цель 4: «Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, по итогам 2030 года до 63,3 процента» Цель 5: «Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/с для сельской местности и со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности, ежегодно до 2030 года будет составлять 100 процентов»

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	Общий объем финансирования реализации, составляет 61 511 199,5 тыс. рублей, из них: в 2024 году – 10 119 625,7 тыс. рублей; в 2025 году – 9 006 703,5 тыс. рублей; в 2026 году – 8 002 170,5 тыс. рублей; в 2027 году – 8 232 615,7 тыс. рублей; в 2028 году – 8 469 914,3 тыс. рублей; в 2029 году – 8 714 271,4 тыс. рублей; в 2030 году – 8 965 898,4 тыс. рублей. объем средств федерального бюджета – 3 226 745,8 тыс. рублей, из них: в 2024 году – 2 149 086,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1 077 659,2 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. объем средств областного бюджета составляет 58 102 641,0 тыс. рублей, из них: в 2024 году – 7 876 724,0 тыс. рублей; в 2025 году – 7 845 606,2 тыс. рублей; в 2026 году – 8 001 258,6 тыс. рублей; в 2027 году – 8 231 703,8 тыс. рублей; в 2028 году – 8 469 002,4 тыс. рублей; в 2029 году – 8 713 359,5 тыс. рублей; в 2030 году – 8 964 986,5 тыс. рублей объем внебюджетных источников – 6 386,7 тыс. рублей, из них: в 2024 году – 915,3 тыс. рублей; в 2025 году – 911,9 тыс. рублей; в 2026 году – 911,9 тыс. рублей; в 2027 году – 911,9 тыс. рублей; в 2028 году – 911,9 тыс. рублей; в 2029 году – 911,9 тыс. рублей; в 2030 году – 911,9 тыс. рублей.
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ приоритетами Национальной безопасности/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Костромской области	Национальные цели: 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2) обеспечение возможности для самореализации и развития талантов; 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) цифровая трансформация. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

[illegible]

4	Доля образовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих доступ к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей»	ГП РФ	Возрастающий	Процент, (744)	80	2022	100	100	100	100	100	100	100	Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	Депобрнауки Костромской области	Возможности для самореализации и развития талантов	Нет	-
Цель 4: «Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, по итогам 2026 года составит 62,9 процентов»																		
5	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Возрастающий	Процент, (744)	-	2022	62,7	62,8	62,9	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Депобрнауки Костромской области	Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям по итогам 2026 года до 62,9 процента	Нет	-
6	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационн	ФП	Возрастающий	Процент, (744)	0	2022	25	30	35	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Депобрнауки Костромской области	Увеличение доли обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационн	Нет	-

	ый экзамен профильного уровня															экзамен профильного уровня до 35 процентов по итомам 2026 года		
7	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессионально й подготовки	ФП	Возрастаю щий	Человек (792)	0	2022	220 00	-	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Депобрнауки Костромской области	Увеличение количества граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки до 22000 человек по итомам 2024 года	Нет	-
Цель 5: «Доля количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/с для сельской местности и со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности, ежегодно до 2030 года будет составлять 100 процентов»																		
8	Доля государственных и муниципальных общеобразователь ных организаций использующих образовательную платформу «СФЕРУМ»	ГП	Возрастаю щий	Процент , (744)	30	2022	65	80	90	100	100	100	100	-	Депобрнауки Костромской области	Доля государственных и муниципальных общеобразовательны х организаций использующих образовательную платформу «СФЕРУМ» к концу 2027 года составит 100 процентов	Нет	-

3. План достижения показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам				На конец 2024 года
				1	2	3	4	
1	Цель 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения доступности качественного дошкольного образования, ежегодно до 2030 года, которая будет составлять 100 процентов							
1.1.	Уровень образования	ВДЛ	Процент (744)	69,23	69,23	69,23	69,56	69,56
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	ГП РФ	Процент (744)	100	100	100	100	100
2	Цель 2. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области в первую смену по итогам 2030 года будет составлять 100 процентов							
2.1.	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	ГП	Процент (744)	75	75	75	75	75
3	Цель 3: «Обеспечение доступа к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей и предоставление информации об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей» ежегодно до 2030 года будет составлять 100 процентов»							
3.1	Доля образовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих доступ к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей»	ГП	Процент (744)	100	100	100	100	100
4	Цель 4: «Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, по итогам 2026 года до 63,3 процента»							
4.1.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ГП РФ, ГП, ФП	Процент (744)	62,4	62,4	62,4	62,7	62,7
4.2.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ГП РФ, ГП, ФП	Процент (744)	15	15	15	25	25
4.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ГП РФ, ГП, ФП	Человек	7300	10600	16700	22000	22000
5	Цель 5: Обеспечение доступности образования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций с использованием Интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/с для сельской местности и со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности, ежегодно до 2030 года будет составлять 100 процентов							
5.1.	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций использующих образовательную платформу «СФЕРУМ»	ГП	Процент (744)	100	100	100	100	100

2. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.1.	Региональный проект «Современная школа» (Журина Е.В., заместитель губернатора Костромской области)		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024	
1.1.1	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	1. К концу 2024 года обновлена материально-техническая база в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированному основному общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей. 2. Создано 180 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. 3. Создано 900 новых мест в общеобразовательных организациях. 4. Создано 1650 новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. 5. На базе общеобразовательных организаций по итогам 2024 года будет создано 3 детских технопарка «Кванториум»	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
1.1.2	Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников	К концу 2024 года в рамках мероприятия по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, будет замещено 13 вакансий	
1.2.	Региональный проект «Успех каждого ребенка» (Журина Е.В., заместитель губернатора Костромской области)		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 -2026	
1.2.1	Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи	К концу 2024 года будет создано 514 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Доля образовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих доступ к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей»
1.3.	Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (Журина Е.В., заместитель губернатора Костромской области)		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024	
1.3.1	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	К концу 2024 году в 39 общеобразовательных организациях будет обновлена информационно-коммуникационная инфраструктура	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/с

			для сельской местности и со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности
1.4.	Региональный проект «Патриотическое воспитание» (Журина Е.В., заместитель губернатора Костромской области)		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024	
1.4.1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан	По итогам 2024 года в 180 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях действуют советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями	Доля образовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих доступ к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей»
1.5.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного и общего образования»		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 - 2030	
1.5.1	Обеспечение доступности дошкольного и общего образования	К концу 2030 года доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составит 70 процентов К концу 2030 года доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет охваченных общим образованием составит 96 процентов	доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет охваченных общим образованием
1.6.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования»		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 - 2030	
1.6.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми»	К концу 2030 года количество проведенных государственными организациями дополнительного образования, подведомственными Депобрнауки Костромской области мероприятий, направленных на повышение качества внешкольной работе с детьми будет составлять 40 единиц	количество проведенных государственными организациями дополнительного образования, подведомственными Депобрнауки Костромской области мероприятий, направленных на повышение качества внешкольной работе с детьми
1.7.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы профессионального образования»		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 - 2026	
1.7.1	Формирование условий для развития системы профессионального образования	Количество государственных образовательных организаций, подведомственных Депобрнауки Костромской области, обеспеченных финансированием на предоставление бесплатного среднего профессионального образования составит 20 единиц ежегодно; количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих модернизацию региональной системы профессионального образования в соответствии с требованиями современной экономики и изменяющимися запросами населения Костромской области составит 20 единиц ежегодно	Количество государственных образовательных организаций, подведомственных Депобрнауки Костромской области, обеспеченных финансированием на предоставление бесплатного среднего профессионального образования
1.8.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации Программы»		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 - 2030	
1.8.1	Обеспечение выполнения функций департамента образования и науки Костромской области Костромской области по выработке государственной политики и	Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) департамента образования и науки	-

	нормативно-правовому регулированию в сфере образования	Костромской области, подведомственных учреждений, реализующих предоставление государственных услуг в сфере образования, мероприятия государственной программы, национального проекта «Образования» выполнены в полном объеме	
1.9.	Проектное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 - 2030	
1.9.1	Обеспечена государственная поддержка педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Количество педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство ежегодно составит не менее 3 000 человек	Количество педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство ежегодно
1.10.	Проектное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконур, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 - 2030	
1.10.1	Обеспечена государственная поддержка в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Количество педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) составит ежегодно не менее 625 человек	Количество педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
1.11.	Проектное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 - 2030	
1.11.1	Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, составит не менее 28 000 человек ежегодно	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание
1.12.	Проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»		
	Депобрнауки Костромской области	Срок реализации 2024 - 2030	
1.12.1	Обеспечение мероприятий в рамках модернизации школьной системы образования	По итогам 2026 года ремонтные работы будут выполнены в 28 образовательных организациях	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания

4. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Костромской области «Развитие образования» (всего), в том числе:	10 119 625,7	9 006 703,5	8 002 170,5	8 232 615,8	8 469 914,3	8 714 271,4	8 965 898,4	61 511 199,4
Региональный бюджет (всего), из них:	10 025 810,6	8 923 265,4	8 001 258,6	8 231 703,7	8 469 002,3	8 713 359,5	8 964 986,5	61 329 386,7
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 895 569,5	1 073 043,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 968 613,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	92 899,80	82 526,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175 426,0
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	915,3	911,9	911,9	911,9	911,9	911,9	911,9	6 386,7
Региональный проект «Современная школа» (всего), в том числе:	890 236,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890 236,3
Региональный бюджет, из них:	885 610,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885 610,1
межбюджетные трансферты местным бюджетам	784 940,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	784 940,5
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	4 626,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 626,2
Региональный проект «Успех каждого ребенка школа» (всего), в том числе:	36 162,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 162,9
Региональный бюджет, из них:	31 762,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 762,9
межбюджетные трансферты местным бюджетам Ошибка! Заслужка не определена.	25 450,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 450,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (всего), в том числе:	184 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184 338,0
Региональный бюджет, из них:	184 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184 338,0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего), в том числе:	44 743,0	44 743,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89 487,4
Региональный бюджет, из них:	44 296,3	44 296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 592,6
межбюджетные трансферты местным бюджетам	44 050,2	44 050,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 100,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	447,4	448,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	895,8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:	6 402 488,4	6 414 037,7	6 607 432,8	6 806 731,9	7 012 115,2	7 223 768,5	7 441 883,2	47 908 457,7
Региональный бюджет, из них:	6 401 573,1	6 413 125,8	6 606 520,9	6 805 820,0	7 011 203,3	7 222 856,6	7 440 971,3	47 902 071,0
Внебюджетные источники	915,3	911,90	911,9	911,9	911,9	911,9	911,9	6 386,7
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования» (всего), в том числе:	127 410,6	128 606,6	129 813,8	131 032,3	132 262,3	133 503,9	134 757,1	917 386,7
Региональный бюджет, из них:	127 410,6	128 606,6	129 813,8	131 032,3	132 262,36	133 503,90	134 757,10	917 386,7
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы профессионального образования» (всего), в том числе:	1 192 894,7	1 191 298,2	1 220 073,5	1 249 576, 2	1 279 826,6	1 310 841,8	1 342 641,7	8 787 153,3

Региональный бюджет, из них:	1 192 894,7	1 191 298,2	1 220 073,5	1 249 576,8	1 279 826,6	1 310 841,8	1 342 641,7	8 787 153,3
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации Программы» (всего), в том числе:	44 034,5	44 437,10	44 850,4	45 274,6	45 710,1	46 157,2	46 616,4	317 080,3
Региональный бюджет, из них:	44 034,5	44 437,10	44 850,4	45 274,6	45 710,1	46 157,2	46 616,4	317 080,3
Проектные мероприятия (всего), в том числе:	1 197 316,6	1 183 579,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 380 895,8
Региональный бюджет, из них:	1 113 890,4	1 101 501,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 215 391,8
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 041 128,4	1 028 993,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 070 121,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	83 426,2	82 077,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165 504,0
Проектное мероприятие (всего), в том числе: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	304 746,1	304 746,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609 492,20
Региональный бюджет, из них:	304 746,1	304 746,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609 492,2
межбюджетные трансферты местным бюджетам Ошибка! Закладка не определена.	290 293,8	290 293,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580 587,6
Проектное мероприятие (всего), в том числе: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконур, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	50 569,7	50 569,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 139,4
Региональный бюджет, из них:	50 569,7	50 569,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 139,4
Проектное мероприятие (всего), в том числе: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	418 820,0	405 082,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 902,6
Региональный бюджет, из них:	377 711,9	365 322,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	743 034,8
межбюджетные трансферты местным бюджетам	369 971,9	357 836,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727 808,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	41 108,1	39 759,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 867,8
Проектное мероприятие (всего), в том числе: Модернизация школьных систем образования	423 180,7	423 180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846 361,5
Региональный бюджет, из них:	380 862,7	380 862,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761 725,4
межбюджетные трансферты местным бюджетам	380 862,7	380 862,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761 725,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	42 318,0	42 318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 636,1

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие системы дошкольного и общего образования»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Депобрнауки Костромской области (Будкина Любовь Владимировна, директор департамента)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие образования»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»															
1.1	Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-7 лет	Возрастающий	КПМ	проц.(744)	65	2022	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70	Депобрнауки Костромской области	-
1.2	Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет охваченных общим образованием	Возрастающий	КПМ	проц.(744)	94,66	2022	94,8	95	95,3	95,55	95,8	96	95,5	96	Депобрнауки Костромской области	

2. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам				На конец 2024 года
				1	2	3	4	
1.	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»							
1.1.	Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	КПМ	проц.(744)	66,3	66,5	66,7	67	67
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет охваченных общим образованием	КПМ	проц.(744)	94,2	94,4	94,5	94,8	94,8

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Обеспечение доступности дошкольного и общего образования													
1.	Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» 1	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних осуществляющих выполнение государственных гарантий на получение бесплатного образования	Единиц, 642	450	2022	450	450	450	450	450	450	450
2.	Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - интернатов» 2	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних осуществляющих выполнение государственных гарантий на получение бесплатного образования	Единиц, 642	10	2022	10	10	10	10	10	10	10
3.	Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных специальных (коррекционных) учреждений» 3	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних осуществляющих выполнение государственных гарантий на получение бесплатного образования	Единиц, 642	10	2022	10	10	10	10	10	10	10
4.	Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования» 4	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования	Единиц, 642	10	2022	44	44	44	44	44	44	44
5.	Мероприятие (результат) «Осуществлено поощрение лучших педагогов» 5	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество мероприятий, направленных на повышение престижа профессии учитель	Единиц, 642	10	2022	5	5	5	5	5	5	5

6.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере образования» 6	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество мероприятий, приведённых образовательными организациями по реализации государственной политики в сфере образования	Единиц, 642	10	2022	20	20	20	20	20	20	20
7.	Мероприятие (результат) «Выплачено денежное вознаграждение победителям регионального конкурсного отбора «Я - учитель» 7	Выплаты физическим лицам	Количество педагогов, получивших денежное вознаграждение	Чел. (792)	0	2022	10	10	10	10	10	10	10
8.	Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременных выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области» 8	Выплаты физическим лицам	Доля заявившихся выпускников профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, принятых на работу в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области обеспеченных единовременными выплатами	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
9.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» 9	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку из областного бюджета в виде субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования (из числа заявившихся)	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
10.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время» 10	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) обеспечивших организацию отдыха детей в каникулярное время	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
11.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях» 11	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) обеспечивших реализацию государственных гарантий по обеспечению бесплатным и доступным образованием в рамках реализации основных общеобразовательных программ	Единиц, 642	29	2022	29	29	29	29	29	29	29
12.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 12	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) обеспечивших реализацию образовательных программ дошкольного образования	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
13.	Мероприятие (результат) «Обеспечены питанием отдельные категории обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» 13	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля отдельных категорий обучающихся обеспечены бесплатным питанием за счет средств областного бюджета	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100

14.	Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на строительство и (или) приобретение служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципальных образований Костромской области» 14	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество муниципальных образований, которым предоставлены межбюджетные трансферты на строительство и (или) приобретение служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда	Единиц, 642	29	2022	1	1	1	1	1	1	1
15.	Мероприятие (результат) «Организован и обеспечен отдых и оздоровление иных категорий детей» 15	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество обучающихся образовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением за счет средств областного бюджета	Чел. (792)	500	2022	500	500	500	500	500	500	500
16.	Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» 16	Выплаты физическим лицам	Доля педагогических работников, принятых на работу в областные государственные образовательные организации получивших ежемесячные выплаты	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
17.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ» 17	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля частных общеобразовательных организации, получивших субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
18.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий обучающихся» 18	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля частных общеобразовательных организации получивших субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий обучающихся	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
19.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» 19	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля частных общеобразовательных организации, получивших субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования	проц. (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

[illegible]

оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ» № 8, всего, в том числе:								
Региональный бюджет, из них:	9 313,6	9 313,6	9 313,6	9 313,6	9 313,6	9 313,6	9 313,6	65 195,2
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий обучающихся» № 9, всего, в том числе:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
Региональный бюджет, из них:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» № 10, всего, в том числе:	8 985,2	8 985,2	8 985,2	8 985,2	8 985,2	8 985,2	8 985,2	62 896,4
Региональный бюджет, из них:	8 985,2	8 985,2	8 985,2	8 985,2	8 985,2	8 985,2	8 985,2	62 896,4
Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременных выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области» № 11, всего, в том числе:	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	7 000,0
Региональный бюджет, из них:	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	7 000,0
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» № 12, всего, в том числе:	1 481,50	1 481,50	1 481,50	1 481,50	1 481,50	1 481,50	1 481,50	10 370,50
Региональный бюджет, из них:	1 481,5	1 481,5	1 481,5	1 481,5	1 481,5	1 481,5	1 481,5	10 370,5
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время» № 13, всего, в том числе:	25 702,7	25 702,7	25 702,7	25 702,7	25 702,7	25 702,7	25 702,7	179 918,9
Региональный бюджет, из них:	25 702,7	25 702,7	25 702,7	25 702,7	25 702,7	25 702,7	25 702,7	179 918,9
Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях» № 14, всего, в том числе:	4 114 270,1	4 114 270,1	4 114 270,1	4 114 270,1	4 114 270,1	4 114 270,1	4 114 270,1	30 762 375,3
Региональный бюджет, из них:	4 114 270,1	4 114 270,1	4 239 871,4	4 369 307,1	4 502 694,2	4 640 153,4	4 781 809,0	30 762 375,3
Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» № 15, всего, в том числе:	1 691 496,4	1 691 496,4	1 743 134,8	1 796 349,6	1 851 188,9	1 907 702,4	1 965 941,1	12 647 309,6
Региональный бюджет, из них:	1 691 496,4	1 691 496,0	1 743 134,8	1 796 349,6	1 851 188,9	1 907 702,4	1 965 941,1	12 647 309,6
Мероприятие (результат) «Обеспечены питанием отдельные категории обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» № 16, всего, в том числе:	24 212,30	24 212,3	24 212,3	24 212,3	24 212,3	24 212,3	24 212,3	169 486,1
Региональный бюджет, из них:	24 212,3	24 212,3	24 212,3	24 212,3	24 212,3	24 212,30	24 212,3	169 486,1
Мероприятие (результат) «Организован и обеспечен отдых и оздоровление иных категорий детей» № 18, всего, в том числе:	7 357,8	7 652,1	7 885,7	8 126,4	8 374,5	8 630,2	8 893,7	56 920,4
Региональный бюджет, из них:	7 357,8	7 652,1	7 885,7	8 126,4	8 374,5	8 630,2	8 893,7	56 920,4

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Костромской области, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»				
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» 1	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Контрольная точка 1.1. «Утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» на 2024 год	01.02.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об объемах финансирования действующих расходных обязательств за 2024-2030 год	
Контрольная точка 1.2. «Обеспечены перечисления бюджетных ассигнований на деятельность подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних»	01.04.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы (счета), подтверждающие проведение расчетов за 2024-2030 год	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - интернатов» 2»	X	Будкина Любовь Владимировна – директор департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - интернатов» в 2024 году реализации	X	Будкина Любовь Владимировна – директор департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Контрольная точка 2.1. «Утверждена потребность в расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» за 2023 год	01.02.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об объемах финансирования действующих расходных обязательств за 2023 год	
Контрольная точка 2.2. «Обеспечены перечисления бюджетных ассигнований» на 2025 год	01.04.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы (счета), подтверждающие проведение расчетов за 2024-2030 год	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных специальных (коррекционных) учреждений» 3	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных специальных (коррекционных) учреждений» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Контрольная точка 3.1. «Утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение деятельности (оказание услуг)»	15.01.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об объемах финансирования действующих	

подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» 2024 год			расходных обязательств на 2024-2030 годы	
Контрольная точка 3.2. «Утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях» на 2025 год	01.08.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы (счета), подтверждают проведение расчетов з за 2024-2030 год	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования» 4	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Контрольная точка 4.1. «Предоставлен отчет о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» за 2023 год	15.01.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) за 2024-2030 года	
Контрольная точка 4.2. «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях» на 2025 год	01.08.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств за 2024-2030 года	
Мероприятие (результат) «Осуществлено поощрение лучших педагогов» 5	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлено поощрение лучших педагогов» в 2024 году реализации	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024 год	
Контрольная точка 5.1 «Подготовлены приказы департамента образования и науки Костромской области о проведении региональных конкурсов профессионального мастерства» в 2024 году	01.07.2024	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования	Приказы по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Контрольная точка 5.2 «Перечислено денежное поощрение согласно утвержденному списку победителей областного конкурса»	01.10.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы (счета, приказы на выплаты), в соответствии с приказами по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере образования» 6	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере образования» в 2024 году реализации	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024 год	
Контрольная точка 6.1 «Предоставлен отчет о расходах на обеспечение проведения мероприятий в сфере образования» за 2024 год	01.12.2024	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 6.2 «Проведен мониторинг проведенных мероприятий в сфере общего образования » за 2024	10.12.2024	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования	Годовой отчет об итогах мониторинга мероприятий в сфере общего образования в 2024-2030 годы	

Мероприятие (результат) «Выплачено денежное вознаграждение победителям регионального конкурсного отбора «Я - учитель» 7	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Выплачено денежное вознаграждение победителям регионального конкурсного отбора «Я - учитель» в 2024 году реализации	X	Сапоженкова Мария Юрьевна, начальник отдела сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 7.1 «Подготовлены приказы департамента образования и науки Костромской области о регионального конкурсного отбора «Я - учитель» в 2024 году реализации	01.07.2024	Сапоженкова Мария Юрьевна, начальник отдела сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения департамента образования и науки Костромской области	Приказы по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Контрольная точка 7.2 «Перечислено денежное поощрение согласно утвержденному списку победителей областного конкурса»	01.10.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы (счета, приказы на выплаты), в соответствии с приказами по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременных выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области» 8	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные выплаты выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы (счета, приказы на выплаты), в соответствии с приказами по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Контрольная точка 8.1 «Подготовлены приказы департамента образования и науки Костромской области о регионального конкурсного отбора «Я - учитель» в 2024 году реализации	01.12.2024	Сапоженкова Мария Юрьевна, начальник отдела сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения департамента образования и науки Костромской области	Приказы по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Контрольная точка 8.2 «Перечислено денежное поощрение согласно утвержденному списку победителей областного конкурса»	01.12.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы (счета, приказы на выплаты), в соответствии с приказами по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» 9	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	

Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области		
Контрольная точка 9.1 «Перечислены субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования » за 2024 год реализации	15.03.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром индивидуальным предпринимателям в 2024-2030 годах	
Контрольная точка 9.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях» на 2025 год	01.09.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время» 10	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время» за 2024 год реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 10.1 «Перечислены субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время» за 2024 год реализации	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) за 2024 год	
Контрольная точка 10.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время» на 2025 год	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях» 11	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях» за 2024 год реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 11.1 «Перечислены субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях» за 2024 год реализации	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром муниципальных районов (муниципальных	

			округов, городских округов)за 2024 год	
Контрольная точка 11.2 «Сформирована и утверждена потребность в субвенциях местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях» на 2025 год	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 12	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» на 2025 год	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 12.1 «Перечислены субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» за 2024 год реализации	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)за 2024 год	
Контрольная точка 12.2 «Сформирована и утверждена потребность в субвенциях местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» на 2025 год	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Обеспечены питанием отдельные категории обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» 13	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Обеспечены питанием отдельные категории обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 13.1 «Перечислены денежные средства на обеспечение питанием отдельных категории обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» за 2024 год реализации	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)за 2024 год	
Контрольная точка 13.2 «Сформирована и утверждена потребность в субвенциях местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств муниципальных	

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» на 2025 год			районов (муниципальных округов, городских округов) в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на строительство и (или) приобретение служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципальных образований Костромской области» 14	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на строительство и (или) приобретение служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципальных образований Костромской области» на 2024 год реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 14.1 «Перечислены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на строительство и (или) приобретение служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципальных образований Костромской области» за 2024 год реализации	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром заявленных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) за 2024 год	
Контрольная точка 14.2 «Сформирована и утверждена потребность в иных межбюджетных трансфертах для перечисления бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на строительство и (или) приобретение служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципальных образований Костромской области» на 2025 год	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Организован и обеспечен отдых и оздоровление иных категорий детей» 15	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Организован и обеспечен отдых и оздоровление иных категорий детей» 15	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 15.1. «Сформирована потребность в организации отдыха и оздоровление иных категорий детей» в 2024 году	01.03.2024	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Реестр заявленных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в 2024-2030 годах	
Контрольная точка 15.2. «Подготовлены платежные документы для перечисления денежных средств на обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей»	01.06.2024	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром заявленных муниципальных районов (муниципальных округов,	

			городских округов) в 2024-2030 годах	
Контрольная точка 15.3. «Мониторинг проведенных мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления иных категорий детей»	01.10.2024	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» 16	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» 16	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 16.3 «Подготовлены приказы на осуществление выплат»	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Заявки областных государственных образовательных организаций на осуществление выплат в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 16.4 «Перечислены ежемесячные выплаты»	20.12.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов за 2024 год в соответствии с заявками областных государственных образовательных организаций в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ» 17	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ» 17	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 17.1 «Перечислены субсидии ч частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ» за 2024 год	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром частных организаций в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 17.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ» на 2025 год	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий обучающихся» 18	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	

Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий обучающихся» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 18.1 «Перечислены субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ» за 2024 год	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром частных организаций в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 18.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях» на 2025 год	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» 19	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования»	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 19.1 «Перечислены субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» за 2024 год	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром частных организаций в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 19.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях (субсидии) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования» на 2025 год	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств в 2024-2030 годы	

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие системы дополнительного образования»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Депобрнауки Костромской области (Будкина Любовь Владимировна, директор департамента)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие образования»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми»															
1.1	Количество проведённых государственными организациями дополнительного образования, подведомственным и Депобрнауки Костромской области мероприятий, направленных на повышение качества внешкольной работе с детьми	возрастающий	КМП	Единица (642)	10	2022	15	18	22	25	28	32	35	40	Депобрнауки Костромской области	-

2. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам				На конец 2024 года
				1	2	3	4	
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми							
1.1.	Количество проведённых государственными организациями дополнительного образования, подведомственными Депобрнауки Костромской области мероприятий, направленных на повышение качества внешкольной работе с детьми	КПМ	Единица (642)	3	3	4	5	15

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам							
					значение	год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми														
1.	Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми» 1	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество государственных организаций дополнительного образования, подведомственных Депобрнаки Костромской области, в отношении которых обеспечено финансирование деятельности по организации внешкольной работы с детьми	Единица (642)	6	2022	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная выплата педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» 2	Выплаты физическим лицам	Количество государственных организаций дополнительного образования, подведомственных Депобрнаки Костромской области, в которых осуществляется ежемесячная выплата педагогическим работникам	Единица (642)	6	2022	6	6	6	6	6	6	6	6

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования» (всего), в том числе:	127 410,6	128 606,6	129 813,8	131 032,3	132 262,36	133 503,90	134 757,10	917 386,7
Региональный бюджет, из них:	127 410,6	128 606,6	129 813,8	131 032,3	132 262,36	133 503,90	134 757,10	917 386,7
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми» 1, всего, в том числе:	127 410,6	128 606,6	129 813,8	131 032,3	132 262,36	133 503,90	134 757,10	917 386,7
Региональный бюджет, из них:	127 410,6	128 606,6	129 813,8	131 032,3	132 262,36	133 503,90	134 757,10	917 386,7

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Костромской области, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Обеспечение доступности дополнительного образования				
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми» в 2024 году реализации	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области,	Информационная аналитическая справка (отчет) за 2024-2030 годы	-
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми» в 2024 году реализации	X	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области,	Информационная аналитическая справка (отчет) за 2024-2030 годы	-
Контрольная точка 1.1 Сформирован проект сводного плана работы государственных учреждений, подведомственных Депобрнауки Костромской области	01.03.2024	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области,	Проект сводного плана работы государственных учреждений, подведомственных Депобрнауки Костромской области за 2024-2030 годы	-
Контрольная точка 1.2 Утверждены государственные задания на текущий год и плановый период государственным организациям дополнительного образования, подведомственным Депобрнауки Костромской области	01.04.2023	Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области,	Приказ об утверждении государственных заданий на текущий год и плановый период государственных организаций дополнительного образования, подведомственных Депобрнауки Костромской области за 2024-2030 годы	-
Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная выплата педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» 2	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Информационная аналитическая справка (отчет) за 2024-2030 годы	-

Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная выплата педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Информационная аналитическая справка (отчет) за 2024-2030 годы	-
Контрольная точка 2.1. Обеспечено направление в областные государственные образовательные организации (осуществлению) информационных материалов по осуществлению ежемесячных выплат педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации	01.02.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Информационные материалы по организации (осуществлению) ежемесячных выплат педагогическим работникам (справка, нормативные правовые акты) за 2024-2030 годы	-
Контрольная точка 2.2. Произведены расходы на осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации	01.02.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Сформирован реестр платёжных документов по перечислению денежных средств государственным организациям дополнительного образования, подведомственных Депобрнауки Костромской области, на осуществление ежемесячных выплат за 2024-2030 годы	-

Приложение
к паспорту государственной программы
Костромской области
«Развитие образования»

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Развитие системы профессионального образования»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Депобрнауки Костромской области (Будкина Любовь Владимировна, директор департамента)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие образования»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Формирование условий для развития системы профессионального образования»															
1.1	Количество государственных образовательных организаций, подведомственных Депобрнауки Костромской области, обеспеченных финансированием на предоставление бесплатного среднего профессионального образования	Возрастающий	КПМ	Единица (642)	20	2022	20	20	20	20	20	20	20	20	Депобрнауки Костромской области	-
1.4	Количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих модернизацию региональной системы профессионального	Возрастающий	КПМ	Единица (642)	20	2022	20	20	20	20	20	20	20	20	Депобрнауки Костромской области	

			обучение на базе института повышения квалификации										
3.	Мероприятие (результат) «Осуществлено поощрение лучших педагогов» 3	Выплаты физическим лицам	Количество победителей регионального конкурса профессионального мастерства, которым выплачено денежное поощрение	Человек (792)	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
4	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере образования» 4	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество мероприятий, приведённых образовательными организациями по реализации государственной политики в сфере образования	Единиц, 642	10	2022	20	20	20	20	20	20	20
5.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным профессиональным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования» 5	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля социально ориентированных некоммерческих организаций среднего профессионального образования, которым оказана государственная поддержка в виде предоставления субсидий	Процент (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
6.	Мероприятие (результат) «Реализован проект социального воздействия в сфере образования совместно с Благотворительным фондом «Система» 6	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество образовательных организаций Костромской области, принявших участие в проекте социального воздействия в сфере образования	Единица (642)	0	2022	28	-	-	-	-	-	-
7.	Мероприятие (результат) «Реализован проект социального воздействия в сфере образования государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 7	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество реализованных проектов социального воздействия, направленных на повышения качества региональной системы образования	Единица (642)	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно» 8	Выплаты физическим лицам	Количество представителей талантливой молодежи, признанных лучшими по итогах региональных отборов в номинации «Научно-техническое творчество и учебно- исследовательская	Человек (792)	5	2022	5	5	5	5	5	5	5

			деятельность имени Ф.В. Чижова»										
9.	Мероприятие (результат) «Организовано социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях» 9	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством	Единица (642)	20	2022	20	20	20	20	20	20	20
10.	Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» 10	Выплаты физическим лицам	Доля педагогических работников, принятых на работу в областные государственные образовательные организации, подведомственные исполнительным органам Костромской области в сфере образования, здравоохранения, культуры, заявившихся на предоставление выплаты, обеспеченных единовременными выплатами	Процент (744)	0	2022	100	100	-	-	-	-	-
11.	Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты студентам, обучающимся по педагогическим специальностям (направлениям подготовки) в государственных профессиональных образовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования» 11	Выплаты физическим лицам	Доля студентов, обучающихся по педагогическим специальностям (направлениям подготовки) в государственных профессиональных образовательных организациях на основании договора о целевом обучении, заявившихся на предоставление выплаты, обеспеченных единовременными выплатами	Процент (744)	0	2022	100	100	-	-	-	-	-

12.	Мероприятие (результат) «Предоставлен грант в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на финансовое обеспечение обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования»	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество федеральных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, которым оказана государственная поддержка в виде гранта в форме субсидии	Единица (642)	0	2022	1	1	1	1	1	1	1

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

[illegible]

Региональный бюджет, из них:	23 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 500,0
Мероприятие (результат) «Реализован проект социального воздействия в сфере образования государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 7, всего, в том числе:	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Региональный бюджет, из них:	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно» 8, всего, в том числе:	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1 050,0
Региональный бюджет, из них:	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1 050,0
Мероприятие (результат) «Организовано социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях» 9, всего, в том числе:	43 476,3	43 476,3	43 476,3	43 476,3	43 476,3	43 476,3	43 476,3	304 334,1
Региональный бюджет, из них:	43 476,3	43 476,3	43 476,3	43 476,3	43 476,3	43 476,3	43 476,3	304 334,1
Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» 10, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты студентам, обучающимся по педагогическим специальностям (направлениям подготовки) в государственных профессиональных образовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования» 11, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) «Предоставлен грант в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на финансовое обеспечение обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования» 12, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Костромской области, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Задача «Формирование условий для развития системы профессионального образования»				
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений среднего профессионального образования» 1	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений среднего профессионального образования» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024 год	

Контрольная точка 1.1 «Предоставлен финансовый отчет о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений среднего профессионального образования» за 2023 год	15.01.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) за 2023 год	
Контрольная точка 1.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях» на 2025 год	01.08.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных институтов повышения квалификации» 2	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных институтов повышения квалификации» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024 год	
Контрольная точка 2.1 «Предоставлен финансовый отчет о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных институтов повышения квалификации» за 2023 год	15.01.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о расходах на обеспечение деятельности услуг (работ) за 2023 год	
Контрольная точка 2.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях» на 2025 год	01.08.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств на 2025 год	
Мероприятие (результат) «Осуществлено поощрение лучших педагогов» 3	X	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлено поощрение лучших педагогов» в 2024 году реализации	X	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024 год	
Контрольная точка 3.1 «Подготовлены приказы департамента образования и науки Костромской области о проведении региональных конкурсов профессионального мастерства» в 2024 году	01.07.2024	Кучина Зульфия Бурхановна, заместитель начальника отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	Приказы по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Контрольная точка 3.4 «Перечислено денежное поощрение согласно утвержденному списку победителей областного конкурса»	01.10.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы (счета, приказы на выплаты), в соответствии с приказами по утверждению получателей выплат в 2024-2030 годах	
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере образования» 4	X	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере образования» в 2024 году реализации	X	Семенова Светлана Николаевна, отдела реализации государственной политики в сфере профессионального	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024 год	

		образования и науки департамента образования и науки Костромской области		
Контрольная точка 4.1 «Предоставлен отчет о расходах на обеспечение проведения мероприятий в сфере образования» за 2023 год	15.01.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) в 2024-2030 годы	
Контрольная точка 4.2 «Проведен мониторинг мероприятий в сфере образования направленных на формирование условий для развития системы профессионального образования» за 2024	10.12.2024	Семенова Светлана Николаевна, отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет об итогах мониторинга мероприятий в сфере образования направленных на формирование условий для развития системы профессионального образования» в 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным профессиональным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования» 5	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии частным профессиональным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования» в 2024 реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата оказания услуг (работ) за 2024 год	
Контрольная точка 5.1 «Перечислены субсидии частным профессиональным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования» за 2023 год	15.06.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с реестром частных организаций за 2024 год	
Контрольная точка 5.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях» на 2025 год	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств	
Мероприятие (результат) «Предоставлен грант в форме субсидии из областного Реализован проект социального воздействия в сфере образования совместно с Благотворительным фондом «Система»» 6	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата в 2024 году	
Мероприятие (результат) «Предоставлен грант в форме субсидии из областного Реализован проект социального воздействия в сфере образования совместно с Благотворительным фондом «Система»» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата в 2024 году	
Контрольная точка 6.1 «Предоставлен отчет по проекту социального воздействия в сфере образования «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области» за 2023 года»	15.01.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет, представленный Благотворительным фондом «Система» за 2023	
Контрольная точка 6.4 «Предоставлен итоговый отчет по проекту социального воздействия в сфере образования	15.12.2024	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента	Годовой отчет, представленный Благотворительным фондом «Система» за 2023	

«Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области»		образования и науки Костромской области		
Мероприятие (результат) «Реализован проект социального воздействия в сфере образования государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 7	X	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Отчет о достижении значений результата за 2024 год	
Мероприятие (результат) «Реализован проект социального воздействия в сфере образования государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в 2024 году реализации	X	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Отчет о достижении значений результата за 2024 год	
Контрольная точка 7.1 «Предоставлен отчет о результатах мониторинга реализации проекта социального воздействия в сфере образования «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области» за 2023 год»	01.02.2024	Семенова Светлана Николаевна, отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	Отчет, представленный государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» за 2024 год	
Контрольная точка 7.4 «Предоставлен итоговый отчет о результатах мониторинга реализации проекта социального воздействия в сфере образования «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области»	20.12.2024	Семенова Светлана Николаевна, отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	Отчет, представленный государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» за 2024 год	
Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно» 8	X	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно» в 2024 году реализации	X	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024 год	
Контрольная точка 8.1 «Подготовлены приказы на выплату премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно»	01.10.2024	Кучина Зульфия Бурхоновна, заместитель начальника отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	Приказы по утверждению получателей выплат за 2024 год	
Контрольная точка 8.2 «Перечислены денежные премии согласно утвержденному списку»	20.12.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов в соответствии с приказами по утверждению получателей выплат за 2024 год	
Мероприятие (результат) «Организовано социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях» 9	X	Семенова Светлана Николаевна, отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Организовано социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в	X	Семенова Светлана Николаевна, отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024 год	

государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений» в 2024 году реализации		образования и науки Костромской области		
Контрольная точка 9.1 «Предоставлен финансовый отчет о расходах на обеспечение мер социальной поддержки подведомственных учреждений среднего профессионального образования» за 2023 год	15.01.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) за 2023 год	
Контрольная точка 9.2 «Сформирована и утверждена потребность в бюджетных ассигнованиях» на 2025 год	01.08.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Справка об оценке потребности в объемах финансирования действующих расходных обязательств	
Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» 10	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024 год	
Контрольная точка 10.3 «Подготовлены приказы на осуществление выплат»	01.12.2024	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Заявки областных государственных образовательных организации на осуществление выплат на 2024 год	
Контрольная точка 10.4 «Перечислены ежемесячные выплаты»	20.12.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов за 2024 год в соответствии с заявками областных государственных образовательных организации	
Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты студентам, обучающимся по педагогическим специальностям (направлениям подготовки) в государственных профессиональных образовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования» 11	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты студентам, обучающимся по педагогическим специальностям (направлениям подготовки) в государственных профессиональных образовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования» в 2024 году реализации	X	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений результата за 2024 год	
Контрольная точка 11.3 «Подготовлены заявки государственных образовательных организаций на осуществление выплат»	01.12.2024	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Заявки областных государственных образовательных организации на осуществление выплат на 2024 год	
Контрольная точка 11.4 «Перечислены ежемесячные выплаты»	20.12.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Платежные документы подтверждают проведение расчетов за 2024 год в соответствии с заявками	

			областных государственных образовательных организации	
Мероприятие (результат) «Предоставлен грант в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на финансовое обеспечение обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования»	x	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Годовой отчет о достижении значений предоставления гранта за 2024 год о финансовом обеспечении обучения граждан за 2024-2030 годы	
Мероприятие (результат) «Предоставлен грант в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на финансовое обеспечение обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования» в 2024 году реализации	x	Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	Пакет документов на предоставление гранта, платежные документы подтверждают предоставление гранта за 2024 год	
Контрольная точка 12.1 «Подготовлены документы на перечисление гранта »	01.12.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Пакет документов на предоставление гранта, платежные документы подтверждают предоставление гранта за 2024 год	
Контрольная точка 12.2 «Осуществлено перечисление гранта»	20.12.2024	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Пакет документов на предоставление гранта, платежные документы подтверждают предоставление гранта за 2024 год	

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Депобрнауки Костромской области (Будкина Любовь Владимировна, директор департамента)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие образования»

[illegible]

2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации Программы» (всего), в том числе:	44 034,5	44 437,1	44 850,4	45 274,6	45 710,1	46 157,2	46 616,4	317 080,3
Региональный бюджет, из них:	44 034,5	44 437,1	44 850,4	45 274,6	45 710,1	46 157,2	46 616,4	317 080,3
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов» 1, всего, в том числе:	22 144,5	22 144,5	22 144,5	22 144,5	22 144,5	22 144,5	22 144,5	155 011,5
Региональный бюджет, из них:	22 144,5	22 144,5	22 144,5	22 144,5	22 144,5	22 144,5	22 144,5	155 011,5
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 2, всего, в том числе:	2 300,0	2 353,9	2 409,1	2 465,6	2 523,4	2 582,5	2 643,0	17 277,5
Региональный бюджет, из них:	2 300,0	2 353,9	2 409,1	2 465,6	2 523,4	2 582,5	2 643,0	17 277,5
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования» 3, всего, в том числе:	12 903,	13 015,6	13 128,4	13 242,1	13 356,8	13 472,5	13 589,2	92 708,4
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы по переданным полномочиям Российской Федерации в сфере образования» 4, всего, в том числе:	6 686,2	6 923,1	7 168,4	7 422,4	7 685,4	7 957,7	8 239,7	52 082,9
Региональный бюджет, из них:	6 686,2	6 923,1	7 168,4	7 422,4	7 685,4	7 957,7	8 239,7	52 082,9

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Костромской области, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Обеспечение выполнения функций Депобрнауки Костромской области по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования				
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов» 1	x	Федянина Наталья Вениаминовна., начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Справка о кассовом исполнении, за 2024 год	-
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов» в 2024 году реализации	x	Федянина Наталья Вениаминовна., начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Справка о кассовом исполнении, за 2024 год	
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 2	x	Федянина Наталья Вениаминовна., начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Справка о кассовом исполнении, за 2024 год	-
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» в 2024 году реализации	x	Федянина Наталья Вениаминовна., начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Справка о кассовом исполнении, за 2024 год	-
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования» 3	x	Федянина Наталья Вениаминовна., начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Справка о кассовом исполнении, за 2024 год	-
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования» в 2024 году реализации	x	Федянина Наталья Вениаминовна., начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Справка о кассовом исполнении, за 2024 год	
Мероприятие (результат) ««Осуществлены расходы по переданным полномочиям Российской Федерации в сфере образования» 4	x	Федянина Наталья Вениаминовна., начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Справка о кассовом исполнении, за 2024 год	-
Мероприятие (результат) ««Осуществлены расходы по переданным полномочиям Российской Федерации в сфере образования» в 2024 году реализации	x	Федянина Наталья Вениаминовна., начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	Справка о кассовом исполнении, за 2024 год	

ПАСПОРТ

проектного мероприятия «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Депобрнауки Костромской области (Будкина Любовь Владимировна, директор департамента)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие образования»

1. Показатели проектного мероприятия

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Обеспечена государственная поддержка педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство»															
1.1	Количество педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за	Возрастающий	ПМ	Человек, 792	0	2022	3300	3300	3250	3200	3150	3100	3050	3000	Депобрнауки Костромской области	-

	классное руководство															

2. План достижения показателей проектного мероприятия в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Задача «Обеспечена государственная поддержка педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство»															
1.1.	Количество педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, , реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	ПМ	Человек, 792	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300

3. Перечень мероприятий (результатов) проектного мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача «Обеспечена государственная поддержка педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство»													
1.	Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)»	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности	Процент (744)	0	2022	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

4. Финансовое обеспечение проектного мероприятия

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектное мероприятие «Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)» (всего), в том числе:	304 746,1	304 746,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609 492,2
Региональный бюджет, из них:	304 746,1	304 746,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609 492,2
межбюджетные трансферты местным бюджетам	290 293,8	290 293,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580 587,6

5. План реализации проектного мероприятия

№ п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники		
Задача «Обеспечена государственная поддержка педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство»																
1.1	Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)»	01.01.2024	31.12.2026	х	х	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	609 492,2		609 492,2	580 587,6	-	Платёжные поручения о перечислении субсидий государственным и муниципальным общеобразовательным организациям за 2024-2030 годы	

1.1	Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	304 746,1		304 746,1	290 293,8	-	Платёжные поручения о перечислении субсидий государственным и муниципальным общеобразовательным организациям за 2024 год	
1.1.К.1.	Контрольная точка Предоставлен финансовый отчет по осуществлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, по итогам 2023 года	-	1.02.2024	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Финансовый отчет по осуществлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, по итогам 2023 года	

1.1.K.2.	Контрольная точка Предоставлен отчет о достижении показателей по осуществлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, по итогам 2023 года	-	1.02.2024	отсутс твует	отсутст вует	Сапоженкова Мария Юрьевна, начальник отдела сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Отчет о достижении показателей о достижении показателей по осуществлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, по итомам 2023 года	
1.1.K.3.	Контрольная точка Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерацией и администрацией Костромской области на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	-	10.01.2024	x	x	Сапоженкова Мария Юрьевна, начальник отдела сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерацией и администрацией Костромской области на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных	

														организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на 2024 год	
1.1.K.4.	Контрольная точка Заклучены соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и муниципальными образованиями Костромской области, государственными общеобразовательными организациями на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	-	15.02.2024	1.1.K.3.	1.1.K.3.	Сапоженкова Мария Юрьевна, начальник отдела сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	Соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и государственным и образовательным и организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2024 год	
1.1.K.5.	Контрольная точка Подготовлен и направлен реестр для перечисления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальным образованиями Костромской области, государственным общеобразовательным	-	10.02.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	Реестр для перечисления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальным	

	организациям, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования													образованиями Костромской области, государственным общеобразовательным организациям, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования за 2024 год	
1.1.К.6.	Контрольная точка Перечислены денежные средств на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальным образованиями Костромской области, государственным общеобразовательным организациям, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	-	20.02.2024	1.1.К.5.	1.1.К.7. Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Платёжные поручения о перечислении денежных средств ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальным образованиями Костромской области, государственным общеобразовательным организациям, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные	

															программы среднего общего образования на 2024 год	
1.1.К.7.	Контрольная точка Проведен мониторинг денежных выплат на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальным образованиями Костромской области, государственным общеобразовательным организациям, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	-	1.12.2024	1.1.К. 6.	x	Сапоженкова Мария Юрьевна, начальник отдела сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Информационно- аналитическая справка о по итогах проведенного мониторинга осуществления ежемесячного денежного вознаграждения в 2024 году	

ПАСПОРТ

проектного мероприятия «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконур, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Депобрнауки Костромской области (Будкина Любовь Владимировна, директор департамента)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие образования»

1. Показатели проектного мероприятия

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Обеспечена государственная поддержка в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»															
1.1	Количество педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное	Возрастающий	ПМ	Человек, 792	640	2022	640	638	638	635	630	628	625	625	Депобрнауки Костромской области	-

	руководство (кураторство)															

2. План достижения показателей проектного мероприятия в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Задача «Обеспечена государственная поддержка в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»															
1.1.	Количество педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	ПМ	Человек, 792	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640

3. Перечень мероприятий (результатов) проектного мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача «Обеспечена государственная поддержка в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»													
1.	Мероприятие (результат) «Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций)»	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций	Единица, 642	0	2022	640	638	638	635	630	628	625

4. Финансовое обеспечение проектного мероприятия

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектное мероприятие «Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций» (всего), в том числе:	50 569,70	50 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 139,40
Региональный бюджет, из них:	50 569,70	50 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 139,40

5. План реализации проектного мероприятия

№ п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники		
Задача «Обеспечена государственная поддержка педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство»																
1.1	Мероприятие (результат) «Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам	01.01.2024	31.12.2026	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	101 139,40	101 139,40	-	-	-	Платёжные поручения о перечислении субсидий государственным общеобразовательным организациям	

	образовательных организаций»															
1.1	Мероприятие (результат) «Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	50 569,70	50 569,70	-	-	-	Годовой отчет о расходах и количестве выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций» в 2024 году реализации	
1.1.K.1.	Контрольная точка Предоставлен финансовый отчет по осуществлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих	-	1.02.2024	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Финансовый отчет по осуществлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим	

	образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, по итогам 2023 года														работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, по итогам 2023 года	
1.1.К.2.	Контрольная точка Предоставлен отчет о достижении показателей по осуществлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, по итогам 2023 года	-	1.02.2024	x	x	Семёнова Светлана Николаевна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Отчет о достижении показателей по осуществлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, по итогам 2023 года	
1.1.К.3.	Контрольная точка Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и	-	10.01.2024	x	x	Семёнова Светлана Николаевна, начальник отдела реализации государственной	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение между Министерством просвещения	

	администрацией Костромской области на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья					политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области									Российской Федерацией и администрацией Костромской области на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения на 2024 год	
1.1.К.4.	Контрольная точка Заклочены соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и государственными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	-	15.02.2024	x	1.1.К.5.	Семёнова Светлана Николаевна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и государственным и образовательным и организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2024 год	
1.1.К.5.	Контрольная точка Подготовлен и направлен реестр для перечисления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных	-	10.02.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Реестр для перечисления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	

	образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья													педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1.К.6.	Контрольная точка Перечислены денежные средств на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	-	20.02.2024	1.1.К.5.	1.1.К.7.	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	Платёжные поручения о перечислении денежных средств государственным образовательным организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 2024 год	
1.1.К.7.	Контрольная точка Проведен мониторинг денежных выплат на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального	-	1.12.2024	1.1.К.6.	x	Семёнова Светлана Николаевна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	Информационно-аналитическая справка о по итогам проведенного мониторинга осуществления ежемесячного денежного вознаграждения в 2024 году	

[illegible]

ПАСПОРТ

проектного мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Депобрнауки Костромской области (Будкина Любовь Владимировна, директор департамента)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие образования»

1. Показатели проектного мероприятия

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»															
1.1	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание	Возрастающий	ПМ	Человек, (792)	28000	2022	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	Депобрнауки Костромской области	
1.2.	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих	Возрастающий	ПМ	Человек, (792)	450	2022	450	450	440	430	420	410	400	400	Депобрнауки Костромской области	

[illegible]

2. План достижения показателей проектного мероприятия в 2024 году

[illegible]

3. Перечень мероприятий (результатов) проектного мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам							
					значение	год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»														
1.	Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях будет составлять 100 процентов до 2030 года	Процент, 744	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях будет составлять 100 процентов до 2030 года	Процент, 744	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	100

4. Финансовое обеспечение комплекса проектного мероприятия

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс проектного мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:	398 589 800,0	382 955 300,0	373 861 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 155 406,5
Региональный бюджет, из них:	398 589 800,0	382 955 300,	373 861 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 155 406,5
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. План реализации проектного мероприятия

№ п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники		
Задача «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»																
1.1	Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» 1	01.01.2024	31.12.2025	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	398 589 800,0	398 589 800,0	-	-	-	Платёжные поручения о перечислении субсидий муниципальным образованиям, государственным общеобразовательным организациям за 2024-2030 год	
1.1	Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	398 589 800,0	398 589 800,0			-	Платёжные поручения о перечислении субсидий муниципальным образованиям, государственным общеобразовательным организациям за 2024 год	
1.1.К.1.	Контрольная точка 1.1. Предоставлен отчет о расходах бюджета Костромской области по осуществлению бесплатного	x	31.12.2024	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки	-	-	-	-	-	-	-	-	Отчет о расходах бюджета Костромской области по осуществлению	

	горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях					Костромской области								бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях по итогам 2023 года	
1.1.К.2.	Контрольная точка Предоставлен отчет о достижении показателей по осуществлению бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, по итогам 2023 года	х	31.12.2024	х	х	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	Отчет о достижении показателей по осуществлению бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, по итогам 2023 года	
1.1.К.3.	Контрольная точка Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской области на осуществление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	х	10.01.2024	отсутствует	отсутствует	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской области на осуществление бесплатного питания на 2024 год	
1.1.К.4.	Контрольная точка Заключены соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и муниципальными образованиями Костромской области, государственными общеобразовательными организациями Костромской области на осуществление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	-	15.02.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	Соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и муниципальными образованиями Костромской области, государственным и	

	в государственных и муниципальных образовательных организациях														общеобразовательными организациями за 2024 год	
1.1.К.5.	Контрольная точка Подготовлен и направлен реестр для перечисления субсидий на осуществление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	-	25.02.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Реестр для перечисления на осуществление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за 2024 год	
1.1.К.6.	Контрольная точка Проведен мониторинг обеспечения бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	-	1.12.2024	1.1.К.6	х.	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Информационно-аналитическая справка о по итогам проведенного мониторинга обеспечения бесплатным горячим питанием за 2024 год	
2.1	Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях» 2	01.01.2024	31.12.2025	х	х	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Платёжные поручения о перечислении денежных средств государственным общеобразовательным организациям за 2024-2030 год	
2.2	Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных	01.01.2024	31.12.2024	х	х	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Платёжные поручения о перечислении денежных средств государственным общеобразовательным	

	образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях» в 2024 году реализации														ным организациям за 2024 год	
2.1.К.1.	Контрольная точка 2.1. Предоставлен отчет о расходах бюджета Костромской области по обучающимся, получающим начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях	х	31.12.2024	х	х	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Отчет о расходах бюджета Костромской области по осуществлению бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях за 2024 год	
2.1.К.2.	Контрольная точка Предоставлен отчет о достижении показателей по обучающимся, получающим начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях, по итогам 2024 года	х	31.12.2024	х	х	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Отчет о достижении показателей по осуществлению бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях, за 2024 год	
2.1.К.3.	Контрольная точка Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской области на осуществление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих	х	10.01.2024	отсутствует	отсутствует	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской	

	начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	-				дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области									области на осуществление бесплатного питания за 2024 год	
2.1.К.4.	Контрольная точка Заключены соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и государственными общеобразовательными организациями для осуществления питания по обучающимся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях	-	15.02.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области государственным и общеобразовательными организациями за 2024 год	
2.1.К.5.	Контрольная точка Подготовлен и направлен реестр для перечисления субсидий на осуществление бесплатного горячего питания по обучающимся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях	-	25.02.2024	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Реестр для перечисления на осуществление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях за 2024 год	
2.1.К.6.	Контрольная точка Проведен мониторинг обеспечения бесплатного горячего питания по обучающимся, получающих начальное общее образование в государственных и	-	1.12.2024	2.1.К.6	х.	Куликова Юлия Александровна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования,	-	-	-	-	-	-	-	-	Информационно-аналитическая справка о по итогам проведенного мониторинга обеспечения	

	муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях					воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области									бесплатным горячим питанием за 2024 год	

ПАСПОРТ
проектного мероприятия «Модернизация школьных систем образования»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Депобрнауки Костромской области (Будкина Любовь Владимировна, директор департамента)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие образования»

1. Показатели проектного мероприятия

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача « Обеспечены государственные гарантии по предоставлению бесплатного и качественного общего образования»															
1.1	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	Возрастающий	ПМ	Единица, 642	0	2022	10	17	1	-	-	-	-	-	Депобрнауки Костромской области	-

2. План достижения показателей проектного мероприятия в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Задача «Обеспечены государственные гарантии по предоставлению бесплатного и качественного общего образования»															
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	Ежемесячный	Единица, 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10

3. Перечень мероприятий (результатов) проектного мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам							
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача «Обеспечены государственные гарантии по предоставлению бесплатного и качественного общего образования»														
1.	Мероприятие (результат) « Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания »	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество объектов, в которых в полном объеме будут выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания по итогам 2026 года будет составлять 28 единиц	Процент (744)	0	2022	10	17	1	-	-	-	-	

4. Финансовое обеспечение проектного мероприятия

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектное мероприятие «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме» (всего), в том числе:	423 180,7	423 180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846 361,5
Региональный бюджет, из них:	380 862,7	380 862,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761 725,4
межбюджетные трансферты местным бюджетам	42 318,0	42 318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 636,1

5. План реализации проектного мероприятия

№ п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники		
Задача «Обеспечена государственная поддержка педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство»																
1.1	Проектное мероприятие «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме», 1	01.01.2024	31.12.2026	х	х	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	423 180,7	380 862,7		42 318,0	-	Платёжные поручения о перечислении субсидий муниципальным образованиям Костромской области – участникам проекта	

1.1	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту в общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме » в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-					-	Платёжные поручения о перечислении субсидий муниципальным образованиям Костромской области – участникам проекта в 2024 году	
1.1.K.1.	Контрольная точка Предоставлен финансовый отчет о перечислении субсидий муниципальным образованиям Костромской области – участникам проекта	-	1.03.2024	x	x	Ляпина Елена Владимировна, заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Финансовый отчет о перечислении субсидий муниципальным образованиям Костромской области – участникам проекта в 2024 году	
1.1.K.2.	Контрольная точка Предоставлен отчет о достижении показателей проекта «Модернизация школьных систем образования»	-	1.02.2024	отсутствует	отсутствует	Стефаненко Илья Владимирович, начальник отдела экономики и развития инфраструктуры департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Отчет о достижении показателей о достижении показателей проекта «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году	

1.1.K.3.	Контрольная точка Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией на реализацию проекта	-	10.01.2024	x	x	Стефаненко Илья Владимирович, начальник отдела экономики и развития инфраструктуры департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской области на реализацию проекта в 2024 году	
1.1.K.4.	Контрольная точка Заключены соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и муниципальными образованиями Костромской области	-	15.02.2024	1.1.K.3.	1.1.K.3.	Стефаненко Илья Владимирович, начальник отдела экономики и развития инфраструктуры департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашения между Департаментом образования и науки Костромской области и муниципальными образованиями в 2024 году	
1.1.K.5.	Контрольная точка Подготовлен и направлен реестр для перечисления муниципальным образованиям денежных средств на реализацию проекта	-	10.02.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Реестр для перечисления муниципальным образованиям денежных средств на реализацию проекта в 2024 году	
1.1.K.6.	Контрольная точка Перечислены денежные средств на реализацию проекта	-	20.02.2024	1.1.K.5.	x	Федянина Наталья Вениаминовна, начальник отдела учета, отчетности и исполнения бюджета департамента образования и науки Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Платёжные поручения о перечислении денежных средств муниципальным образованиям на реализацию проекта в 2024 году	

Приложение
к паспорту государственной программы
Костромской области «Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы (комплексной программы)

Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)	Мощность объекта		Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет)	Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.							
	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего - областной бюджет, в том числе:					1 686 335,65	859 480,71	22 048,89	0	0	0	0	2 567 865,25
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					1 686 335,65	859 480,71	22 048,89	0	0	0	0	2 567 865,25
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					1 122 609,78	95 497,94	2 449,88	0	0	0	0	1220 557,6
Структурный элемент – региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					462 613,2	0	0	0	0	0	0	462 613,2
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской					462 613,2	0	0	0	0	0	0	462 613,2

[illegible]

Наименование объекта – Строительство здания общеобразовательного муниципального учреждения в п. Караваево по ул. Штеймана	место	1000	1 071 206,18	2024	861 02 8,08	0	0	0	0	0	0	861 028, 08
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					43 303, 22	0	0	0	0	0	0	43 303,2 2
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					43 303, 22	0	0	0	0	0	0	43 303,2 2
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					4 811,4 7	0	0	0	0	0	0	4 811,47
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 городского округа город Волгореченск Костромской области» по адресу: Костромская	место	1296	48 114,7	2024	48 114, 69	0	0	0	0	0	0	48 114,6 9

область, г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 31												
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					104 95 3,86	0	0	0	0	0	0	104 953, 86
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					104 95 3,86	0	0	0	0	0	0	104 953, 86
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					11 661, 54							11 661,5 4
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. Октябрьская, д. 2	место	1176	116 615,4	2024	116 61 5,4	0	0	0	0	0	0	116 615, 4
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												

Всего - областной бюджет, в том числе:					125 74 4,28	0	0	0	0	0	0	125 744, 28
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					125 74 4,28	0	0	0	0	0	0	125 744, 28
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					13 971, 58	0	0	0	0	0	0	13 971,5 8
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича Костромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Школьная, д. 7	место	810	139 715,86	2024	139 71 5,86	0	0	0	0	0	0	139 715, 86
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					120 55 5,54	0	0	0	0	0	0	120 555, 54
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					120 55 5,54	0	0	0	0	0	0	120 555, 54

[illegible]

Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 городского округа город Мантурово Костромской области по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 2Б/В	место	500	63 884,86	2024	63 884,86	0	0	0	0	0	0	63 884,86
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					68 479,27	0	0	0	0	0	0	68 479,27
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					68 479,27	0	0	0	0	0	0	68 479,27
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					7 608,80	0	0	0	0	0	0	7 608,80
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и	место	500	76 088,07	2024	76 088,07	0	0	0	0	0	0	76 088,07

воспитания здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области по адресу: Костромская область, г. Макарьев, ул. Ветлужская, д. 34												
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					46 200,0	46 200,0	0	0	0	0	0	92 400,0
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					46 200,0	46 200,0	0	0	0	0	0	92 400,
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					5 133,3 5	5 133, 35	0	0	0	0	0	10 266,7
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города	место	570	102 666,7	2025	51 333, 35	51 33 3,35	0	0	0	0	0	102 666, 7

Костромы «Гимназия №28» по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 115												
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего – областной бюджет, в том числе:					37 670,2	37 670,2	0	0	0	0	0	75 340,4
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					37 670,2	37 670,2	0	0	0	0	0	75 340,4
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					4 185,6	4 185,6	0	0	0	0	0	8 371,2
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия №28» по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 111В	место	570	83 711,6	2025	41 855,8	41 855,8	0	0	0	0	0	83 711,6
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												

Всего - областной бюджет, в том числе:					47 570, 25	47 57 0,25	0	0	0	0	0	95 140,5
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					47 570, 25	47 57 0,25	0	0	0	0	0	95 140,5
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					5 285,5 5	5 285, 55	0	0	0	0	0	10 571,1
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №27» по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Задорина, д. 57	место	500	105 711,6	2025	52 855, 8	52 85 5,8	0	0	0	0	0	105 711, 6
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего – областной бюджет, в том числе:					35 728, 55	35 72 8,55	0	0	0	0	0	71 457,1
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской					35 728, 55	35 72 8,55	0	0	0	0	0	71 457,1

области												
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					3 969,8 5	3 969,85	0	0	0	0	0	7 939,7
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город Волгореченск Костромской области» по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 43	место	1200	79 396,8	2025	39 698,4	39 698,4	0	0	0	0	0	79 396,8
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего – областной бюджет, в том числе:					21 149,35	21 149,35	0	0	0	0	0	42 298,7
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					21 149,35	21 149,35	0	0	0	0	0	42 298,7
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0

Местный бюджет					2 349,95	2 349,95	0	0	0	0	0	4 699,9
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области» по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 20	место	964	46 998,6	2025	23 499,3	23 499,3	0	0	0	0	0	46 998,6
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего – областной бюджет, в том числе:					49 732,5	49 732,5	0	0	0	0	0	99 465,0
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					49 732,5	49 732,5	0	0	0	0	0	99 465,0
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					5 525,8	5 525,8	0	0	0	0	0	11 051,6
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта –	место	784	110 516,6	2025	55 258,	55 258,	0	0	0	0	0	110 516,

Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области по адресу: Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, д. 70					3	8,3						6
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего – областной бюджет, в том числе:					33 333,95	33 333,95	0	0	0	0	0	66 667,9
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					33 333,95	33 333,95	0	0	0	0	0	66 667,9
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	
Местный бюджет					3 703,8	3 703,8	0	0	0	0	0	7 407,6
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального	место	700	74 075,5	2025	37 037,75	37 037,75	0	0	0	0	0	74 075,5

общеобразовательного учреждения Пыщугской средней общеобразовательной школы Пыщугского муниципального округа Костромской области по адресу: Костромская область, с. Пыщуг, ул. Колхозная, д.106												
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего – областной бюджет, в том числе:					36 618,85	36 618,85	0	0	0	0	0	73 237,7
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					36 618,85	36 618,85	0	0	0	0	0	73 237,7
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					4 068,75	4 068,75	0	0	0	0	0	8 137,5
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 Нейского муниципального округа Костромской области по	место	480	81 375,2	2025	40 687,6	40 687,6	0	0	0	0	0	81 375,2

адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Махотина, д. 23 литера А												
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					39 057,65	39 057,65	0	0	0	0	0	78 115,3
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					39 057,65	39 057,65	0	0	0	0	0	78 115,3
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					4 339,75	4 339,75	0	0	0	0	0	8 679,5
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района Костромской области «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» по адресу: Костромская область, Костромской район, с.	место	360	86 794,8	2025	43 397,4	43 397,4	0	0	0	0	0	86 794,8

Шунга, ул. Советская, д. 18Б												
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					27 923,65	27 923,65	0	0	0	0	0	55 847,3
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					27 923,65	27 923,65	0	0	0	0	0	55 847,3
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					3 102,65	3 102,65	0	0	0	0	0	6 205,3
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения Расловской средней общеобразовательной школы Судиславского муниципального района Костромской области	место	195	62 052,6	2025	31 026,3	31 026,3	0	0	0	0	0	62 052,6
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего – областной бюджет, в том числе:					5 877,65	5 877,65	0	0	0	0	0	11 755,3
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0

субсидии муниципальным образованиям Костромской области					5 877,65	5 877,65	0	0	0	0	0	5 877,65
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					653,1	653,1	0	0	0	0	0	1 306,2
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 Нейского муниципального округа Костромской области по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Махотина, д. 23 литера Б	место	99	13 061,5	2025	6 530,75	6 530,75	0	0	0	0	0	13 061,5
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					0	129 748,67	0	0	0	0	0	129 748,67
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					0	129 748,67	0	0	0	0	0	129 748,67
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					0	14 41	0	0	0	0	0	14 416,5

						6,52						2
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Ивана Нечаева городского поселения поселка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области по адресу: Костромская область, Буйский район, г.п.п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 20	место	1200	144 165,19	2025	0	144 165,19	0	0	0	0	0	144 165,19
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					0	120 017,44	0	0	0	0	0	120 017,44
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					0	120 017,44	0	0	0	0	0	120 017,44
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					0	13 335,27	0	0	0	0	0	13 335,27
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												

Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 городского округа город Буй Костромской области по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. Республиканская, д. 4а	место	750	133 352,71	2025	0	133 352,71	0	0	0	0	0	133 352,71
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					0	119 840,39	0	0	0	0	0	119 840,39
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					0	119 840,39	0	0	0	0	0	119 840,39
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					0	13 315,60	0	0	0	0	0	13 315,60
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального	место	964	133 155,99	2025	0	133 155,99	0	0	0	0	0	133 155,99

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа город Шарья Костромской области по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 17												
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					0	72 47 5,82	0	0	0	0	0	72 475,8 2
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					0	72 47 5,82	0	0	0	0	0	72 475,8 2
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					0	8 052,8 7	0	0	0	0	0	8 052,87
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения Поназыревской средней общеобразовательной школы Поназыревского	место	450	80 528,69	2025	0	80 52 8,69	0	0	0	0	0	80 528,6 9

муниципального округа Костромской области по адресу:Костромская область, п. Поназырево, ул. Пушкинская, д. 38												
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					0	18 62 5,46	0	0	0	0	0	18 625,4 6
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					0	18 62 5,46	0	0	0	0	0	18 625,4 6
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					0	2 069, 49	0	0	0	0	0	2 069,49
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения Островского района Костромской области по адресу: Костромская область, Островский район, п. Островское, пер. Школьный, д. 3	место	400	20 694,95	2025	0	20 69 4,95	0	0	0	0	0	20 694,9 5
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												

Всего - областной бюджет, в том числе:					0	17 91 0,33	0	0	0	0	0	17 910,3 3
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области					0	17 91 0,33	0	0	0	0	0	17 910,3 3
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					0	1 990, 04	0	0	0	0	0	1 990,04
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного учреждения «Петрецовская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области по адресу: Костромская область, Вохомский район, с. Никола, ул. Школьная, д. 1	место	162	19 900,37	2025	0	19 90 0,37	0	0	0	0	0	19 900,3 7
Структурный элемент – проектное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»												
Всего - областной бюджет, в том числе:					0	0	22 04 8,89	0	0	0	0	22 048,8 9
бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0	0	0	0

субсидии муниципальным образованиям Костромской области					0	0	22 048,89	0	0	0	0	22 048,89
иные субсидии					0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет					0	0	2 449,88	0	0	0	0	2 449,88
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – департамент образования и науки Костромской области												
Наименование объекта – Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова» по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Линейная, д. 11	место	350	24 498,77	2026	0	0	24 498,77	0	0	0	0	24 498,77

Приложение
к паспорту государственной программы
Костромской области
«Развитие образования»

МЕТОДИКА
расчета значений показателей государственной программы и ее структурных элементов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
Государственная программа «Развитие образования Костромской области»										
1.	Уровень образования	Процент	Годовой	Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование показателя, - Министерство просвещения Российской Федерации.	Показатель - статистический стратегический показатель, характеризующий потенциальные возможности населения, охваченного образованием, с учетом качества результатов образования, рассчитывается по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации и федеральным округам.	Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование показателя, - Министерство просвещения Российской Федерации.	Образовательные организации Костромской области всех форм собственности	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 марта года, следующего за отчетным
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, доля	Процент	Годовой, ежеквартальный	$W_{3-7}^{\text{д}} = \frac{S_{\text{д}3-7}}{S_{\text{з}3-7}} \times 100\%$	$W_{\text{з}3-7}^{\text{д}}$ - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием $S_{\text{д}3-7}$ – число детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием $S_{\text{з}3-7}$ - число детей в возрасте от 3 до 7 лет, подавших заявления на зачисление в дошкольную образовательную организацию	Данные ФГИС ДДО	Образовательные организации дошкольного образования всех форм собственности	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 июля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
3	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	Процент	Годовой	$W_{ps} = \frac{S_{ps}}{S_o} \times 100\%$	W_{ps} – доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях S_{ps} – численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену S_o – общая численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	Форма ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 февраля года, следующего за отчетным
4	Доля образовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих доступ к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей»	Процент	Годовой	$W_N = \frac{S_N}{S_{dop}} \times 100\%$	W_N – доля образовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих доступ к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей» S_N – число образовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих доступ к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей об образовательных услугах организаций дополнительного образования с использованием единого федерального портала «Навигатор дополнительного образования детей» S_{dop} – общее число образовательных организаций дополнительного образования	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
5	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	процент	Годовой	$W_k = \frac{S_k}{S_v} \times 100\%$	W_k – доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям S_k – число выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям S_v – общее число выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Данные мониторинга департамента образования и науки Костромской области на основе отчетов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Профессиональные образовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 февраля года, следующего за отчетным
6	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	процент	Годовой	$W_{spo} = \frac{S_{de}}{S_{spo}} \times 100\%$	W_{spo} – доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня S_{de} – число обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня S_{spo} – общее обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Данные мониторинга департамента образования и науки Костромской области на основе отчетов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Профессиональные образовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
7	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	Человек	Ежегодно	Данные мониторинга департамента образования и науки Костромской области на основе отчетов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	человек	Данные мониторинга департамента образования и науки Костромской области на основе отчетов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Профессиональные образовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 февраля года, следующего за отчетным
8	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций использующих образовательную платформу «СФЕРУМ»	Процент	Годовой, ежеквартальный	$W_{sf} = \frac{S_{sf}}{S_{oo}} \times 100\%$	W_1 – доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций использующих образовательную платформу «СФЕРУМ» S_1 – число государственных и муниципальных общеобразовательных организаций использующих образовательную платформу «СФЕРУМ» S_{oo} – общее число государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 февраля года, следующего за отчетным
9	Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей	Процент	Годовой	$W_{1-7 \text{ лет}} = \frac{S_{dc}}{S_{общ}} \times 100\%$	$W_{1-7 \text{ лет}}$ - доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-7 лет S_{dc} – число детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу	Данные ФГИС ДДО	Образовательные организации дошкольного образования всех форм собственности	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 марта года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
	численности детей в возрасте 1-7 лет				по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях $S_{\text{общ}}$ – общее число детей в возрасте 1-7 лет					
10	Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет охваченных общим образованием	Процент	Годовой	$W_{7-18 \text{ лет}} = \frac{S_{\text{оо}}}{S_{\text{общ}}} \times 100\%$	$W_{7-18 \text{ лет}}$ - доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет охваченных общим образованием $S_{\text{оо}}$ – число обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования $S_{\text{общ}}$ – численности детей в возрасте 7 - 18 лет	Данные ФГИС ДДО	Образовательные организации дошкольного образования всех форм собственности	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 марта года, следующего за отчетным
11	Количество проведенных государственными организациями дополнительного образования, подведомственными Депобрнауки Костромской области мероприятий, направленных на повышение качества внешкольной работе с детьми	Единиц	Годовой	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) профессиональных образовательных организаций	Единиц	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) профессиональных образовательных организаций	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
12	Количество государственных образовательных организаций, подведомственных Депобрнауки Костромской области, обеспеченных финансированием на предоставление бесплатного среднего профессионального образования	Единиц	Годовой		Единиц	Данные департамента образования и науки Костромской области (по финансовой отчетности)	государственные и муниципальные общеобразовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 июля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
13	Количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих модернизацию региональной системы профессионального образования в соответствии с требованиями современной экономики и изменяющимися запросами населения Костромской области	Единиц	Годовой	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) профессиональных образовательных организаций	Единиц	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) профессиональных образовательных организаций	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
14	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание	Человек	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Человек	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
15	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях	Человек	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Человек	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
16	Количество педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	Человек	Годовой	Данные мониторинга департамента образования и науки Костромской области на основе отчетов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Человек	Данные мониторинга департамента образования и науки Костромской области на основе отчетов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Профессиональные образовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области	-	1 февраля года, следующего за отчетным
17	Количество педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, обеспеченных государственной поддержкой в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Человек	Годовой	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Человек	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
18	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	единиц	Годовой	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	единиц	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
19	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Процент	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
20	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
21	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы	Единица	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе	Государственные и муниципальные образовательные организации дополнительного	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
	персонифицированного финансирования дополнительного образования детей					данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	о образования			
22	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	Процент	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные образовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
23	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные образовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
24	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере	Государственные и муниципальные образовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
						образования				
25	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
26	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным
27	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	Процент	Годовой, ежеквартальный	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Процент	Мониторинг департамента образования и науки Костромской области на основе данных (отчетов) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации	Департамент образования и науки Костромской области		1 февраля года, следующего за отчетным

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кульмач Е.Г.	Заместитель директора департамента		
Администратор регионального проекта	Исакова Е.П.	председатель		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Костромской области "Развитие образования"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие государственной молодежной политики Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации																
1.1	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Настоящий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	282 ,00 00	282 ,00 00	-	-	Костромской области предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	180 ,00 00	180 ,00 00	-	-	Бюджету Костромской области	Обеспечение привлечения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями														предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по	квалифицированных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет 180, в 2024 году-180). Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.		
1.3	Созданы условия для развития системы	-	Тысяча челове	0,0000	2020	-	-	-	2,2 920	2,4 020	2,5 110	2,6 200	-	-	Реализация програ ммы, включающей	Проведе ние	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи		к												в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	массовых мероприятий
1.4	Внедрены рабочие программы воспитания	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Доля общеобразовательных и	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях														профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательн ых организаций и профессиональных образовательных организаций, по итогам 2024 года в Костромской области составит 100%.	а	
1.5	Обеспечено	-	Тысяча	0,0000	2020	-	-	-	29,	38,	45,	55,	-	-	За счёт	Проведё	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами		человек						000 0	000 0	000 0	000 0			предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско- патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.	ние массовых мероприя тий	
1.6	В общеобразовательных организациях	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	90, 000 0	-	-	-	-	Костромской области предоставлены	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность														субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательн ых организациях	ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656,70	0,00	24 656,70
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656,70	0,00	24 656,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656,70	0,00	24 656,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	0,00	0,00	0,00	14 197,60	0,00	0,00	14 197,60
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	14 197,60	0,00	0,00	14 197,60
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	14 197,60	0,00	0,00	14 197,60
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	14 118,70	0,00	0,00	14 118,70
1.2.1.1.1.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	14 118,70	0,00	0,00	14 118,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.								
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	14 118,70	0,00	0,00	14 118,70
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00	0,00	0,00	45 386,57	44 741,25	90 127,82
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	45 386,57	44 741,25	90 127,82
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	44 935,20	44 296,30	89 231,50
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	44 685,50	44 050,20	88 735,70
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	44 685,50	44 050,20	88 735,70
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	45 136,87	44 495,15	89 632,02
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656,70	24 656,70	24 656,70	24 656,70	24 656,70	24 656,70	24 656,70	24 656,70
1.2.	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	3 744,60	7 489,20	11 233,80	14 978,40	18 723,00	22 467,60	26 212,20	29 956,80	33 701,40	37 446,00	41 190,60	44 935,20
ИТОГО:		3 744,60	7 489,20	11 233,80	14 978,40	43 379,70	47 124,30	50 868,90	54 613,50	58 358,10	62 102,70	65 847,30	69 591,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Костромская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, по итогам 2024 года в Костромской области составит 100%.	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.1	Контрольная точка "Утвержден комплекс мер по разработке программ воспитания для	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными	07	Яблокова М.Г.	Приказ Приказ ДОН КО о комплексе мер по разработке программ	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации в образовательных организациях Костромской области"			результатами и контрольными точками и отсутствует			воспитания для реализации в образовательных организациях Костромской области		ведомственные мониторинги
1.1.2	Контрольная точка "Проведен региональный конкурс проектов рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций"	-	31.03.2021	06	08	Лушина Е.А.	Приказ Приказ ДОН КО об итогах регионального конкурса проектов рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.3	Контрольная точка "Организована региональная конференция "Программа воспитания в школе: проблемы, подходы, решения""	-	30.04.2021	07	09	Лушина Е.А.	Справка Справка о проведении региональной конференции "Программа воспитания в школе: проблемы, подходы, решения"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.4	Контрольная точка "Сформирован банк проектов рабочих программ воспитания организаций среднего профессионального образования"	-	31.05.2021	08	11	Кульмач Е.Г.	Справка Справка о банке проектов рабочих программ воспитания организаций среднего профессионального образования	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.5	Контрольная точка "Разработаны и утверждены проекты рабочих	-	30.09.2021	09	14	Яблокова М.Г.	Справка Справка по итогам разработки и утверждения	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ воспитания в образовательных организациях"						проектов рабочих программ воспитания в образовательных организациях		статистика, ведомственные мониторинги
1.1.6	Контрольная точка "Реализованы мероприятия региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Лушина Е.А.	Отчет Аналитический отчет о реализации мероприятий региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.7	Контрольная точка "Реализованы мероприятия региональной инновационной площадки по разработке рабочих программ воспитания в организациях среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	14	Лушина Е.А.	Отчет Аналитический отчет о реализации мероприятий региональной инновационной площадки по разработке рабочих программ воспитания в организациях среднего профессионального образования	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан) ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозов И.Н.	Приказ Приказ Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		достижению результата в 2022 году		мониторинги
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозов И.Н.	Распоряжение Распоряжение Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.11	Контрольная точка "Документ	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Морозов И.Н.	Отчет Промежуточный	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан) ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет о внедрении программ воспитания		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.1.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения квалификации	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан) ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Морозов И.Н.	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Реализованы мероприятия региональной инновационной площадки «Разработка, апробация и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях», значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.15	Контрольная точка "Реализованы мероприятия региональной инновационной площадки по разработке рабочих программ воспитания в организациях среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.16	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по планированию работы региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лушина Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях""			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях" на 2023 г.		мониторинги
1.1.17	Контрольная точка "Проведен региональный методический конкурс"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Лушина Е.А.	Приказ Приказ ДОН	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.18	Контрольная точка "Рабочие программы воспитания общеобразовательных организаций и организаций СПО разработаны и утверждены"	-	30.09.2023	07	12	Яблокова М.Г.	Справка Справка по итогам разработки и утверждения рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций и организаций СПО	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.19	Контрольная точка "Реализованы мероприятия региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и внедрение рабочих программ	-	31.12.2023	13	13	Лушина Е.А.	Отчет Аналитический отчет о реализации мероприятий региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	воспитания в общеобразовательных организациях""						внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях"		мониторинги
1.1.20	Контрольная точка "Реализованы мероприятия региональной инновационной площадки по разработке рабочих программ воспитания в организациях среднего профессионального образования"	-	31.12.2023	09	12	Лушина Е.А.	Отчет Аналитический отчет о реализации мероприятий региональной инновационной площадки по разработке рабочих программ воспитания в организациях среднего профессионального образования	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.21	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по планированию работы региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях""	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях" на 2024г.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.22	Контрольная точка "Проведен региональный методический конкурс"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Лушина Е.А.	Справка Справка по итогам разработки и утверждения рабочих программ воспитания общеобразовательных	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			организаций и организаций СПО		мониторинги
1.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и организациях СПО"	-	30.09.2024	07	11	Яблокова М.Г.	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам мониторинга реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и организациях СПО	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.24	Контрольная точка "Осуществлен тематический выпуск журнала КОИРО "Лучшие практики воспитания в образовательных организациях Костромской области""	-	30.11.2024	09	13	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Тематический выпуск журнала КОИРО "Лучшие практики воспитания в образовательных организациях Костромской области"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.25	Контрольная точка "Реализованы мероприятия региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	14	Лушина Е.А.	Отчет Аналитический отчет о реализации мероприятий региональной инновационной площадки "Разработка, апробация и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			организациях"		
1.1.26	Контрольная точка "Реализованы мероприятия региональной инновационной площадки по разработке рабочих программ воспитания в организациях среднего профессионального образования"	-	31.12.2024	11	13	Лушина Е.А.	Отчет Аналитический отчет о реализации мероприятий региональной инновационной площадки по разработке рабочих программ воспитания в организациях среднего профессионального образования	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исакова Е.П.	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги, АИС "Молодежь России"
1.2.1	Контрольная точка "Подготовка плана региональных	-	01.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				статистика, ведомственные мониторинги, АИС "Молодежь России"
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.09.2021	04	03	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2021	01	02	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.4	Контрольная точка "Подготовка плана региональных мероприятий"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги, АИС "Молодежь

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				России"
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении списка ответственных за организацию и проведение мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинг
1.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2022	03	Взаимосвязь с	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении списка ответственных за	-	Ведомственная ая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		проведение мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях		статистика, ведомственные мониторинг
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	05	07	Исакова Е.П.	Отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными	04	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует					ведомственные мониторинг
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	15.10.2022	09	Взаимосвязь с	Исакова Е.П.	Отчет об итогах проведения мероприятий,	-	ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		ведомственный мониторинг
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	10	04	Исакова Е.П.	Отчет об утверждении перечня документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2022	01	14	Исакова Е.П.	Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	13	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и	-	ведомственная статистика, ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует			исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		ый мониторинг
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в привязке к ОЗР)		
1.2.18	Контрольная точка "Подготовка плана региональных мероприятий", значение: 0.0000	-	30.12.2022	12	02	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении плана региональных мероприятий	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинг
1.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинг
1.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении списка ответственных за организацию и проведение мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							патриотическими проектами		
1.2.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении списка ответственных за проведение мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинг
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2023	14	12	Исакова Е.П.	Отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	15.07.2023	Взаимосвязь с	13	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения	-	ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		ведомственный мониторинг
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.26	Контрольная точка "Подготовка плана региональных	-	30.12.2023	22	02	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий", значение: 0.0000								статистика, ведомственные мониторинги, АИС "Молодежь России"
1.2.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинг
1.2.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2024	14	12	Исакова Е.П.	Отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.2.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	30.09.2024	19	04	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении перечня документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	19	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.2.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.2.34	Контрольная точка "Подготовка плана региональных мероприятий", значение: 0.0000	-	30.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги, АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				"Молодежь России"
1.2.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исакова Е.П.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги, АИС "Молодежь России"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Подготовка плана региональных мероприятий", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги, АИС "Молодежь России"
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	08	09	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении списка ответственных за организацию и проведение мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи		
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	02	01	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в привязке к ОЗР)		
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	29.09.2022	08	03	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	01	03	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2022	01	02	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	03	02	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания		31.12.2022	03	Взаимо	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ая статистика, ведомственные мониторинги
1.3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении списка ответственных за организацию и проведение мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2023	02	01	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для	-	ведомственная статистика, ведомственный

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2023	01	03	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	03	08	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.3.18	Контрольная точка "Подготовка плана региональных мероприятий", значение: 0.0000	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги, АИС "Молодежь России"
1.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"				результатами и контрольными точкам и отсутствует				ведомственные мониторинги
1.3.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Исакова Е.П.	Приказ об утверждении списка ответственных за организацию и проведение мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2024	02	01	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	29.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	15.10.2024	01	03	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения	-	ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000						мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		ведомственный мониторинг
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	03	03	Исакова Е.П.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности	-	ведомственная статистика, ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.3.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исакова Е.П.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кульмач Е.Г.	Костромской области предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и	Нет	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.		
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Костромской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Электронный бюджет
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	28.04.2023	04	06	Куликова Ю.А.	Соглашение Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (указать наименование) предоставлена субсидия подведомственному учреждению	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(наименование) в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации		
1.4.3	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.4	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Куликова Ю.А.	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации"			и отсутствует	и отсутствует		государственных символов Российской Федерации		
1.4.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.10.2023	07	03	Куликова Ю.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении подведомственной организации (указать наименование) субсидии в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность"	11.11.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозов И.Н.	Костромской области предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Нет	
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет об итогах введения в общеобразовательных организациях ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечении их деятельности	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозов И.Н.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"				контрольными точками и отсутствует				
1.6	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Бюджету Костромской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	Нет	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объединениями, в 2023 году составляет 180, в 2024 году-180). Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.		
1.6.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении из бюджета Костромской области субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Костромской области"	-	08.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Куликова Ю.А.	Соглашение о предоставлении из бюджета Костромской области субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Костромской области	-	Электронный бюджет
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию	-	Ведомственная статистика, ведомственные

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.8	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении из бюджета Костромской области субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Костромской области"	-	08.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Соглашение о предоставлении из бюджета Костромской области субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Костромской области	-	Электронный бюджет
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		статистика, ведомственные мониторинги
1.6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Исакова Е. П.	председатель	Богданов И. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Исакова Е. П.	председатель	Богданов И. А.	5
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Исакова Е. П.	председатель	Богданов И. А.	5
Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Исакова Е. П.	председатель	Богданов И. А.	5
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3

В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Журина Е. В.	3

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кульмач Е.Г.	Заместитель директора департамента		
Администратор регионального проекта	Яблокова М.Г.	заместитель директора		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	78,4000	83,5000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	63,20 00	65,40 00	67,10 00	67,80 00	69,60 00	71,00 00	72,30 00	72,80 00	74,70 00	76,30 00	77,50 00	78,4000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2021	-	-	-	-	120,0000	120,0000	120,0000	-	-	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ (ред. от 01.01.2022) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	5,0 000	6,8 000	49, 100 0	50, 800 0	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Костромской области по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицир ованными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
3	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
3.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	30, 000 0	28, 000 0	21, 000 0	11, 000 0	-	-	Ежегодное участие Костромской области в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	естественно-научной и технологической направленностей														бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательн ых программ цифрового, естественнонаучно го и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. В 2019-2020 годах в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образования цифрового и гуманитарного профилей. К концу 2024 года в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей.		
3.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	1 0 00, 000 0	1 0 00, 000 0	2 0 00, 000 0	2 9 00, 000 0	2 9 00, 000 0	3 9 00, 000 0	-	-	К концу 2024 года в Костромской области создано не менее 3900 новых мест в общеобразовательн ых организациях (продолжение реализации приоритетного	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательн ых организациях осуществлено в рамках региональной программы «Развитие образования», которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек	объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательн ых организаций, расположенных в Костромской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональная программа		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															софинансируется из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															оборудования при оснащении общеобразовательн ых организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в Костромской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательн ых организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
3.3	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	4,0 000	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в Костромской области реализованы мероп риятия по созданию на базе общеобразовательн ой организации детского технопарка «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучно й и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей детского технопарка «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															программ.		
3.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	180 ,00 00	-	-	В Костромской области с 2022 года реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест (уточняется по итогам отбора Минпросвещения России) в общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ых организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в 2024 году - МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательн ая школа" на 180 мест.		
3.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1 6 50, 000 0	-	-	В рамках реализации результата в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в Костромской области к концу 2024 года планируется создать не менее	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															1650 новых мест в общеобразовательных организациях.	имущества	
3.6	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	3,0000	4,0000	6,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	Участие Костромской области в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразователь ным программам. На основании методических рекомендаций Минипросвещения России обеспечено материально- техническое оснащение и обновление содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразователь		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразователь		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразователь ным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года в Костромской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															области в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
3.7	Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	44 000 ,00 00	-	-	-	-	-	Основным результатом является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В Костромской области результат будет достигнут за счет реализации программы психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого- педагогической,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги). Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, которые прошли конкурсный отбор Министерства просвещения Российской Федерации и получили грантовую поддержку на реализацию проектов.		
3.8	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	Процен т	0,0000	2021	-	-	-	-	10, 000 0	50, 000 0	100 ,00 00	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования,	Проведение образова тельных меропри ятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог														обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательн ых дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающи е интенсивную общеобразовательн ую подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования. :		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
4	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
4.1	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Человек	7,0000	2021	-	-	-	-	6,0000	13,0000	13,0000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		
4.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в Костромской области с 2021 года в качестве структурного подразделения ОГБОУ	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ДПО "Костромской областной институт развития образования" создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагог ических работников (далее - ЦНППМ). Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовател ьных организаций, с возможностью получения индиви дуального плана		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															профессионального роста. Созданная единая федеральная система научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	14 958,90	7 815,10	14 711,70	15 899,60	0,00	0,00	53 385,30
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	14 958,90	7 815,10	14 711,70	15 899,60	0,00	0,00	53 385,30
1.1.1.1.	бюджет субъекта	14 958,90	7 815,10	14 711,70	15 899,60	0,00	0,00	53 385,30
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	35 605,46	46 916,50	47 062,10	43 924,90	46 097,60	24 308,70	243 915,26
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	35 605,46	46 916,50	47 062,10	43 924,90	46 097,60	24 308,70	243 915,26
1.2.1.1.	бюджет субъекта	35 253,00	46 916,50	47 062,10	43 924,90	46 097,60	24 308,70	243 562,80
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	35 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 253,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	35 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 253,00
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	35 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 605,46
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	0,00	0,00	198 996,70	0,00	0,00	198 996,70
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	198 996,70	0,00	0,00	198 996,70
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	198 147,40	0,00	0,00	198 147,40
1.3.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	198 147,40	0,00	0,00	198 147,40
1.3.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	198 147,40	0,00	0,00	198 147,40
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	198 996,70	0,00	0,00	198 996,70
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и	0,00	0,00	0,00	106 352,77	0,00	0,00	106 352,77

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных источников							
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	106 352,77	0,00	0,00	106 352,77
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	464 949,70	454 290,40	370 174,98	317 901,10	210 178,10	322 327,30	2 139 821,58
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	464 949,70	454 290,40	370 174,98	317 901,10	210 178,10	322 327,30	2 139 821,58
1.5.1.1.	бюджет субъекта	444 149,70	410 290,40	342 689,00	296 741,60	206 010,80	322 327,30	2 022 208,80
1.5.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	444 149,70	410 290,40	342 689,00	296 741,60	206 010,80	322 327,30	2 022 208,80
1.5.1.1.1.4.	местным бюджетам	444 149,70	410 290,40	342 689,00	296 741,60	206 010,80	322 327,30	2 022 208,80
1.5.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	464 949,70	454 290,40	370 174,98	317 901,10	210 178,10	322 327,30	2 139 821,58
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	67 161,15	169 205,30	523 126,30	467 239,40	1 226 732,15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	67 161,15	169 205,30	523 126,30	467 239,40	1 226 732,15
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	61 257,80	150 404,70	472 298,00	462 613,20	1 146 573,70
1.6.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	61 257,80	150 404,70	472 298,00	462 613,20	1 146 573,70
1.6.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	61 257,80	150 404,70	472 298,00	462 613,20	1 146 573,70
1.6.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	67 161,15	169 205,30	523 126,30	467 239,40	1 226 732,15
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	21 361,90	0,00	0,00	63 360,90	84 722,80
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	21 361,90	0,00	0,00	63 360,90	84 722,80
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	21 361,90	0,00	0,00	63 360,90	84 722,80
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	0,00	0,00	13 292,80	0,00	0,00	0,00	13 292,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60
1.8.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20
1.8.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1.8.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1.8.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	13 130,20	0,00	0,00	0,00	13 130,20
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	6 000,00	13 000,00	13 000,00	32 000,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	13 000,00	13 000,00	32 000,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	13 000,00	13 000,00	32 000,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		515 514,06	509 022,00	544 789,63	858 280,37	792 402,00	890 236,30	4 110 244,36
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		515 514,06	509 022,00	531 659,43	751 927,60	792 402,00	890 236,30	3 990 761,39
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	13 130,20	106 352,77	0,00	0,00	119 482,97

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.7.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	514,50	514,50	216 893,30	370 182,90	501 257,40	619 331,90	737 406,40	737 406,40	737 406,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Участие Костромской области в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<i>программам.</i> На основании методических рекомендаций Минипросвещения России обеспечено материально-техническое оснащение и обновление содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области «Технология»</i> и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
							деятельность исключительно по <i>адаптированным</i> <i>общеобразовательным</i> <i>программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно- методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<i>общеобразовательным программам.</i> Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года в Костромской области в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	06	Хасанова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хасанова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий	-	отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Хасанова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хасанова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий	-	отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Яблокова М.Г.	Акт 1. Распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материальнотехнической базы в коррекционных школах. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана. 4.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями. 5. Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 6. Письмо-согласование инфраструктурного листа РОИВ федеральному оператору. 7. Извещение о проведении первой закупки. 8. Письмо РОИВ федеральному оператору об ании в I этапе конкурса «Доброшкола».		
1.1.6	Контрольная точка "Согласованы дизайнпроекты оснащаемых помещений образовательных организаций"	-	19.04.2021	08	10	Осипович О.Ю.	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-	-	Ведомственная статистика, ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проектов в рамках проведения этапа конкурса «Доброшкола»		ые мониторинги
1.1.7	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания"	-	26.07.2021	09	11	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.8	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	23.08.2021	10	12	Осипович О.Ю.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"	-	29.11.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола». 2. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оператору об охвате обучающихся коррекционных школ		
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Извещение о закупках	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	01	03	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Лушина Е.А.	Акт об оказании услуг, накладная	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Единая информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует				сфере закупок
1.1.14	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Акт Распорядительный акт РОИВ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.15	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Акт Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г.		
1.1.16	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Справка Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены	-	01.02.2022	Взаимо	Взаимо	Осипович	Исходящее письмо Письмо	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	О.Ю.	РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ *		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.1.19	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист) ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.20	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ ", значение: 0.0000	-	14.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа Извещение о проведении первой закупки	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола" ", значение: 0.0000	-	14.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.22	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы ", значение: 0.0000	-	18.04.2022	15	17	Осипович О.Ю.	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» *	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.23	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	26.07.2022	16	18	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении последней закупки	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.24	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены	-	22.08.2022	17	23	Осипович О.Ю.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000						утвержденной РОИВ		статистика, ведомственные мониторинги
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.26	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.27	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.28	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта ", значение: 0.0000	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными	-	30.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осипович О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует		достигнутыми значениями показателей"		
1.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.32	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Осипович	Отчет Информационно-	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	О.Ю.	аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.1.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Осипович О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "			отсутствует	отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Электронный бюджет
1.1.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кульмач Е.Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Ежегодное участие Костромской области в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. В 2019-2020 годах в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования цифрового и гуманитарного профилей. К концу 2024 года в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей.		
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.		-	отсутствует
1.2.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	10	Яблокова М.Г.	Акт 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологической направленностей"			отсутствует			образования естественно-научной и технологической направленностей; 2) показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей на территории субъекта Российской Федерации; 4) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественнонаучной и технологической направленностей. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 4. Извещения о проведении закупок.		
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей"	-	30.06.2021	09	11	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.4	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения."	-	25.08.2021	10	12	Лушина Е.А.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	Ведомственная статистика, ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ые мониторинги
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2021	12	15	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	15	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	15	Куликова Ю.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный отчет
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Акт 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.11	Контрольная точка	-	15.02.2022	Взаимо	Взаимо	Лушина Е.А.	Акт 1.Письмо РОИВ	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.2.12	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) *	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2021 годах и	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лушина Е.А.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственные статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирующих сущностей)", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	12	18	Лушина Е.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.16	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	роста» ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		оператором		мониторинги
1.2.17	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.18	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Акт Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.19	Контрольная точка "Начало	-	15.09.2022	Взаимо	Взаимо	Куликова	Прочий тип документа	-	Ведомственн

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих субъектов)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.24	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лушина Е.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.27	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста""	-	16.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лушина Е.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана		мониторинги
1.2.30	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.31	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.32	Контрольная точка	-	25.08.2023	Взаимо	Взаимо	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста""			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.2.33	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста""	-	25.08.2023	07	08	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.34	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Прочий тип документа 1.Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации. 2. Архив фото по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором		
1.2.35	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.36	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	29.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кульмач Е.Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		статистика, ведомственные мониторинги
1.2.38	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста""	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.39	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.41	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.42	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования центров	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологической направленностей"			ьными точкам и отсутствует			образования естественно-научной и технологической направленностей		
1.2.43	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2024	04	06	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.44	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2024	05	07	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.45	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кульмач Е.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.2.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Ведомственные мониторинги
1.2.47	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кульмач Е.Г.	В Костромской области с 2022 года реализованы	Нет	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(уточняется по итогам отбора Минпросвещения России) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в 2024 году - МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа" на 180 мест.		
1.3.1	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.3.2	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.3.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительства, %"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Акта приема объекта	-	Ведомственный контроль
1.3.7	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4	Результат "Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ (ред. от 01.01.2022) «Об общих принципах организации законодательных	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В рамках реализации результата в Костромской области к концу 2024 года планируется создать не менее 120 новых мест, в том числе в 2022 году - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Якшангская средняя общеобразовательная школа Поназыревского района на 120 мест.		
1.4.1	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.4.2	Контрольная точка "Обеспечение		31.10.2022	04	06	Стефаненко	Отчет Отчет о реализации	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической готовности объекта строительства"	-				И.В.	мероприятий		ый контроль
1.4.3	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.11.2022	05	09	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.4.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Стефаненко И.В.	Акт Акт приемки объекта	-	Ведомственный контроль
1.4.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	07	09	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.4.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	К концу 2024 года в Костромской области создано не менее 3900 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональной программы «Развитие образования», которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям)	Нет	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организаций, расположенных в Костромской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональная программа софинансируется из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в Костромской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.5.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	04	06	Морозов И.Н.	Отчет Отчет о выполненных работах	-	отсутствует
1.5.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	09	11	Морозов И.Н.	Отчет Отчет о выполненных работах	-	отсутствует
1.5.3	Контрольная точка "Обеспечение	-	30.06.2021	Взаимо	09	Стефаненко	Отчет Отчет о ходе	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической готовности объекта строительства"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		И.В.	реализации мероприятия		ый контроль
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства", значение: 0.0000	-	30.09.2021	21	09	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о ходе выполнения мероприятия	-	Ведомственный контроль
1.5.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Стефаненко И.В.	Акт Акт приемки объекта	-	Ведомственный контроль
1.5.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.5.7	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	-	Ведомственный контроль
1.5.8	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.5.9	Контрольная точка "Обеспечение	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Стефаненко	Отчет Отчет о реализации	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической готовности объекта строительства", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	И.В.	мероприятия		ый контроль
1.5.10	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятия	-	Ведомственный контроль
1.5.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	08	Стефаненко И.В.	Акт Акт приемки объекта	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.5.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.5.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	08	10	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	-	Ведомственный контроль
1.5.14	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.5.15	Контрольная точка "Обеспечение	-	30.04.2023	Взаимо	Взаимо	Стефаненко	Отчет Отчет о реализации	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической готовности объекта строительства"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	И.В.	мероприятий		ый контроль
1.5.16	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.5.17	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.5.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о технической готовности объекта строительства	-	Ведомственный контроль
1.5.20	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.21	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.5.22	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.5.23	Контрольная точка	-	27.12.2024	Взаимо	Взаимо	Стефаненко	Акт Акт приемки объекта	-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Строительно-монтажные работы завершены"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	И.В.			ый контроль
1.5.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.5.25	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	В рамках реализации результата в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в Костромской области к концу 2024 года планируется создать не менее 1650 новых мест в общеобразовательных организациях.	Нет	Ведомственный контроль
1.6.1	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства "	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.6.2	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечение технической готовности объекта строительства"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	-	Ведомственный контроль
1.6.5	Контрольная точка	-	27.12.2024	Взаимо	07	Стефаненко	Акт Акт приемки объекта	-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Строительно-монтажные работы завершены"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		И.В.			ый контроль
1.6.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятия	-	Ведомственный контроль
1.6.7	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	13	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.7	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в Костромской области реализованы мероприятия по созданию на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей детского технопарк	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							а «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Куликова Ю.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Электронный бюджет
1.7.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Яблокова М.Г.	Отчет 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			создание и функционирование детских технопарков «Кванториум»; 2) концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации детских технопарков «Кванториум», в том числе: - перечень показателей и индикаторов деятельности детских технопарков «Кванториум»; - типовое положение о деятельности детских технопарков «Кванториум»; - месторасположение детских технопарков «Кванториум». 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования детских технопарков «Кванториум». 4. Письмо РОИВ с перечнем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательной организации, на базе которой создается детских технопарков «Кванториум». 5. Извещения о проведении закупок.		
1.7.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.06.2021	04	06	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.4	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Лушина Е.А.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2021	07	09	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Ведомственный отчет
1.7.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Куликова Ю.А.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует					мониторинги
1.7.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	07	Куликова Ю.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	06	09	Куликова Ю.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.13	Контрольная точка "Проведен	-	30.11.2022	Взаимо	Взаимо	Куликова	Справка о	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)" ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.А.	плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.7.14	Контрольная точка ""Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)" ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности детских технопарков "Кванториум" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих технопарков)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Куликова Ю.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	-	30.06.2023	08	09	Куликова Ю.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.18	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Образование", в том числе Школьных Кванториумов"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.7.19	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	-	30.09.2023	05	10	Куликова Ю.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.20	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными	06	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»"			результатами и контрольными точками и отсутствует			выполнении показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»		ведомственные мониторинги
1.7.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»"	-	30.06.2024	05	07	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.23	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	Ведомственные мониторинги
1.7.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	30.09.2024	06	08	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»"						выполнении показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»		ведомственные мониторинги
1.7.25	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.8	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.8.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.8.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основного общего образования ", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.8.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.8.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.8.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Ведомственная статистика, ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.8.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.8.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основного общего образования"			и отсутствует	и отсутствует				
1.8.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга за год	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.8.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Прочий тип документа Перечень документов	-	Ведомственные мониторинги
1.9	Результат "Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Морозов И.Н.	Основным результатом является удовлетворение потребности родителей	Да	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощи гражданам, имеющим детей "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		(законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В Костромской области результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги). Реализация услуг предполагается через сеть		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Отчет о выполненных работах	-	ведомственный контроль
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в Костромской области с 2021 года в качестве структурного подразделения ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" создан центр непрерывного повышения профессионального	Нет	Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ). Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед.		
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	01.03.2021	02	04	Куликова Ю.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу		
2.1.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Яблокова М.Г.	Акт 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 2) перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 3) типовое положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мастерства педагогических работников; 4) месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 4. Извещения о проведении закупок.		
2.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	05	07	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, предусмотренных	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации		
2.1.4	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Лушина Е.А.	Акт Товарные накладные, акты приема	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.6	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и	-	30.09.2021	08	10	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"								ведомственные мониторинги
2.1.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	отсутствует
2.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	07	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		ведомственные мониторинги
2.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	08	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	09	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными	04	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует			региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров		
2.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лушина Е.А.		-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственный контроль
2.1.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2023	09	08	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мастерства педагогических работников		
2.1.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2023	10	11	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		мастерства педагогических работников		
2.1.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2024	07	09	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования"	-	30.09.2024	08	10	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"						создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		ые мониторинги
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.25	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет о выполнении показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2	Результат "Педагогические	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кульмач Е.Г.		Нет	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Костромской области по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей		ая статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	02	Лушина Е.А.	Отчет Отчет об утвержденных документах	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.2.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятия по повышению педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Справка Информационно-аналитическая справка-отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Лушина Е.А.	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лушина Е.А.	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лушина Е.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	отсутствует
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лушина Е.А.	Справка о повышении квалификации	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата за III квартал"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		статистика, ведомственные мониторинги
2.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"		
2.2.15	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)		
2.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Лушина Е.А.	Отчет Отчет об утвержденных документах	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кульмач Е.Г.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тыс. человек"			отсутствует	отсутствует		пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							для привлечения специалистов в систему образования.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.3.2	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечено	-	30.07.2022	Взаимо	Взаимо	Куликова	Справка НПА по	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.А.	проведению конкурсных процедур в 2022 г.		Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.3.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		учителям в 2022 году		
2.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозов И.Н.	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	Ведомственная отчетность
2.3.7	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Куликова Ю.А.	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				мониторинги
2.3.8	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.3.9	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тыс. человек"			вует	вует				
2.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	человек"						пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		
2.3.12	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.3.13	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0	70	70
2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	11025	30	30

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	198147.4	0,00	0,00
4.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	243562.8	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	0	0,00	0,00
6.Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	53385.3	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	84722.8	0,00	0,00
8.Создано новых мест в общеобразовательных организациях	2022208.8	0,00	0,00
9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	2613052.1	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Яблокова М. Г.	заместитель директора	Будкина Л. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Будкина Л. В.	5
4	Участник	Лушина Е. А.	ректор	Будкина Л. В.	5
5	Участник	Осипович О. Ю.	заместитель начальника отдела	Будкина Л. В.	5
6	Участник	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Будкина Л. В.	5
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
9	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
10	Участник регионального проекта	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Будкина Л. В.	5

11	Участник регионального проекта	Осипович О. Ю.	заместитель начальника отдела	Будкина Л. В.	5
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
14	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
15	Участник регионального проекта	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Будкина Л. В.	5
16	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Будкина Л. В.	5
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
18	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Будкина Л. В.	5
Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
20	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Будкина Л. В.	5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
22	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Будкина Л. В.	5
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Журина Е. В.	3
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кульмач Е.Г.	Заместитель директора департамента		
Администратор регионального проекта	Яблокова М.Г.	заместитель директора		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	73,0000	75,0000	77,0000	78,4000	76,5000	78,5400	-	-	Ведомственна я статистика, ведомственны е мониторинги	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Ведомственна я статистика, ведомственны е мониторинги	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в	ФП	Процент	15,8300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	37,0000	40,0000	-	-	Ведомственна я статистика, ведомственны е мониторинги	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
	будущее"														
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	6,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	9,8400	16,0000	16,8800	-	-	Ведомственна я статистика, ведомственны е мониторинги

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	51,00 00	52,04 00	53,87 00	54,64 00	55,84 00	57,95 00	59,77 00	61,69 00	66,52 00	69,54 00	75,00 00	76,5000
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,0000
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	10,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	37,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	4,800 0	5,000 0	5,160 0	5,600 0	6,850 0	7,040 0	8,190 0	9,020 0	9,200 0	11,73 00	13,60 00	16,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	2,3 700	3,0 330	3,9 150	4,6 930	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															классов (нарастающим итогом с 2021 года): 2021 год - не менее 2,37 тыс. детей; 2022 год - не менее 3,033 тыс. детей; 2023 год - не менее 3,915 тыс. детей; 2024 год - не менее 4,693 тыс. детей. Одновременно обр азовательными организациями Костромской области могут быть самостоятельно инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической	-	Единиц а	0,0000	2018	-	24,000 0	56,000 0	77,000 0	93,000 0	-	-	-	-	По итогам проведённого Минпросвещения РФ отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)		
	культурой и спортом . Нарастающий итог														(закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательн ых организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирован ие имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.	
1.3	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети	-	Милли он человек	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 219	0,0 219	0,0 219	0,0 262	-	-	В разработанных Минпросвещения РФ программах открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных	Проведение образова тельных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, к концу 2024 года примут участие не менее 0,0262 млн. обучающихся Костромской области, в том числе предпрофильных классов.		
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	На основе лучших практик в Костромской области сформиро вана и внедрена целевая модель региональной системы дополнительного образования с учетом специфики территории региона и	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															позволяет создать нормативно- правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей регионального про екта, реализация которой направлен а на увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательн ыми программами.	
1.5	В общеобразовательных организациях обновлена материально-	-	Единиц а	93,0000	2022	-	-	-	-	-	103 ,00 00	107 ,00 00	-	-	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог														бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательн ых организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательн ых организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура».		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ежегодному уточнению.		
1.6	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	По итогам проведённого Минпросвещения РФ конкурсного отбора в Костромской области в 2022 году будет создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Антарес", функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", который обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт», в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.7	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	0,0 000	1,2 630	1,2 630	1,7 310	2,1 990	2,7 130	-	-	По итогам проведенного Минпросвещения РФ отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально- технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															Костромской области по итогам 2023 года будет создано 2 199 новых мест в организациях дополнительного образования, что позволит обеспеч ить повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	5 762,10	2 881,00	6 312,50	14 955,60
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	5 762,10	2 881,00	6 312,50	14 955,60
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	5 762,10	2 881,00	6 312,50	14 955,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	34 200,40	38 287,60	35 396,14	28 951,34	0,00	0,00	136 835,48
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	34 200,40	38 287,60	35 396,14	28 951,34	0,00	0,00	136 835,48
1.2.1.1.	бюджет субъекта	26 000,40	26 755,60	26 695,50	24 642,80	0,00	0,00	104 094,30
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	26 000,40	26 755,60	26 695,50	22 677,50	0,00	0,00	102 129,00
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	26 000,40	26 755,60	26 695,50	22 677,50	0,00	0,00	102 129,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	34 200,40	38 287,60	35 396,14	26 986,04	0,00	0,00	134 870,18
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	228 058,10	0,00	0,00	228 058,10
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	228 058,10	0,00	0,00	228 058,10
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	228 058,10	0,00	0,00	228 058,10
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425,94	29 850,40	59 276,34
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425,94	29 850,40	59 276,34
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,30	25 450,40	47 976,70
1.4.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,30	25 450,40	47 976,70
1.4.1.1.1.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,30	25 450,40	47 976,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.								
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425,94	29 850,40	59 276,34
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		34 200,40	55 221,60	35 396,14	262 771,54	32 306,94	36 162,90	456 059,52
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		34 200,40	55 221,60	35 396,14	262 771,54	32 306,94	36 162,90	456 059,52
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	960,33	1 920,60	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,90	13 515,80	22 526,30	22 526,30	22 526,30	22 526,30	22 526,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	960,33	8 678,50	16 396,80	25 407,30	25 407,30	25 407,30	25 407,30	25 407,30

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	По итогам проведенного Минпросвещения РФ отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в Костромской области по итогам 2023 года будет создано 2 199 новых мест в организациях дополнительного образования, что позволит обеспечить повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дополнительным образованием.		
1.1.1	Контрольная точка "Согласован и утвержден план-график создания новых мест дополнительного образования детей, перечень организаций, в которых создаются новые места дополнительного образования детей, перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест."	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Хасанова О.В.	Акт Распорядительный акт Департамента образования и науки Костромской области	-	отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "Проведены закупки оборудования и средств обучения в образовательных организациях Костромской области для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2020	09	11	Хасанова О.В.	Отчет	-	отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Завершен набор детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах."	-	01.11.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Хасанова О.В.	Справка Информационная справка по результатам мониторинга	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Яблокова М.Г.	Отчет об эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.5	Контрольная точка "Проведена региональная конференция для специалистов системы дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.09.2021	07	09	Лушина Е.А.	Отчет Распорядительный акт РОИВ о конференции, отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.6	Контрольная точка "Проведено обучение по теме "Современные подходы к содержанию и организации дополнительного образования детей"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Лушина Е.А.	Отчет по обучению специалистов системы дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет об эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.8	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	15	Яблокова М.Г.	Акт Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.9	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах,	-	01.02.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей ", значение: 0.0000				ными точками и отсутствует		общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором.		и
1.1.10	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.11	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Акт Распорядительный акт РОИВ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Акт Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	-	ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.13	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест", значение: 0.0000	-	17.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Яблокова М.Г.	Отчет Проведен периодический мониторинг	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		статистика, ведомственные мониторинги
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Соглашение Контракты, договоры, соглашения	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		направленностей		
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.18	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.		-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Отчет По форме, установленной Федеральным оператором	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование», значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Акт Локальные акты организаций	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности	-	30.12.2022	25	Взаимосвязь с	Яблокова М.Г.	Отчет По форме, установленной	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования закупленного оборудования и средств обучения и функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		статистика, ведомственные мониторинги
1.1.23	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.24	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах,	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.26	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		заклучений от ФРЦ в адрес РОИВ		
1.1.27	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.28	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.29	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		статистика, ведомственные мониторинги
1.1.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.31	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		направленностей		
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.33	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей"	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования"	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Локальные акты организаций	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.36	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.37	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа По форме, установленной	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования закупаемого оборудования и средств обучения"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		статистика, ведомственные мониторинги
1.1.38	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупаемого оборудования и средств обучения"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об эффективности использования закупаемого оборудования	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			и средств обучения		
1.1.40	Контрольная точка "Проведена региональная конференция для специалистов системы дополнительного образования детей"	-	30.09.2024	04	06	Лушина Е.А.	Акт Распорядительный акт РОИВ о конференции, отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.41	Контрольная точка "Проведено обучение по теме "Современные подходы к содержанию и организации дополнительного образования детей""	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет по обучению специалистов системы дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	В разработанных Минпросвещения РФ программах открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, к концу 2024 года примут участие не менее 0,0262 млн. обучающихся Костромской области, в том числе предпрофильных классов.	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.1	Контрольная точка " Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хасанова О.В.	Отчет	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	раннюю профориентацию, не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Костромской области"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Костромской области "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Хасанова О.В.		-	отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	30.06.2021	05	05	Куликова Ю.А.	Отчет о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	-	30.09.2021	08	05	Куликова Ю.А.	Отчет о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Проектория», направленных на раннюю профориентацию"								мониторинги
1.2.5	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 0,0219 тысяч обучающихся 5-11 классов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет отчет о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.6	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Приказ Приказ об утверждении регионального оператора	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		мониторинги
1.2.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	05	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		ведомственные мониторинги
1.2.11	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию обучающихся	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Приказ Приказ об утверждении регионального координатора	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проектория""			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.18	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	-	02.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Куликова Ю.А.	Отчет отчет о промежуточных итогах участия в открытых	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 0,0219 тысяч обучающихся 5-11 классов", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		онлайн-уроках		ведомственные мониторинги
1.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Прочий тип документа Перечень документов	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.20	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Куликова Ю.А.	Отчет отчет о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2021 года): 2021 год - не менее 2,37 тыс. детей; 2022 год - не менее 3,033 тыс. детей; 2023 год - не менее 3,915 тыс. детей; 2024 год - не менее 4,693 тыс. детей. Одновременно образовательными организациями Костромской области могут		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							быть самостоятельно инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.3.1	Контрольная точка "Не менее 8,5 тыс. чел. получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хасанова О.В.	Отчет	-	отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Организовано формирование	-	30.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Яблокова М.Г.	Отчет Отчет по числу детей, получивших	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		соответствующие рекомендации		статистика, ведомственные мониторинги
1.3.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия профориентационной направленности и профессиональные пробы для обучающихся"	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Акт Распорядительный акт РОИВ о мероприятиях профориентационной направленности, отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг участия обучающихся образовательных организаций Костромской области в проекте "Билет в Будущее"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет об участии обучающихся образовательных организаций Костромской области в проекте "Билет в Будущее"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение:	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		в будущее»		
1.3.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		статистика, ведомственные мониторинги
1.3.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		в Будущее"		
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.17	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Отчет об информационной кампании	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.18	Контрольная точка "Проведены мероприятия	-	30.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Яблокова М.Г.	Акт Распорядительный акт РОИВ о мероприятиях	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профориентационной направленности и профессиональные пробы для обучающихся"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		профориентационной направленности		статистика, ведомственные мониторинги
1.3.19	Контрольная точка "Организовано формирование рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет детей, получивших соответствующие рекомендации	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг участия обучающихся образовательных организаций Костромской области в проекте "Билет в Будущее""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет об участии обучающихся образовательных организаций Костромской области в проекте "Билет в Будущее"	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом "	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозов И.Н.	По итогам проведенного Минпросвещения РФ отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Морозов И.Н.	Соглашение	-	отсутствует
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет	-	отсутствует
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Морозов И.Н.	Отчет	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет	-	отсутствует
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Морозов И.Н.	Соглашение	-	отсутствует
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами	Морозов И.Н.	Отчет	-	отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.9	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Ведомственный отчет
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о б обновлении материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом	-	Ведомственный контроль
1.4.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Стефаненко И.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.4.13	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Стефаненко И.В.	Акт Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		государственное управление в сфере образования		
1.4.14	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Распорядительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	Ведомственный контроль
1.4.15	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Морозов И.Н.	Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.17	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.18	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.4.19	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственный отчет
1.4.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стефаненко И.В.	Акт Товарная накладная, акт выполненных работ.	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Акты выполненных работ	-	Ведомственный контроль
1.4.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	ведомственный контроль
1.4.24	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставления субсидии		
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Стефаненко И.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный отчет
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	По итогам проведенного Минпросвещения РФ конкурсного отбора в Костромской области в 2022 году будет создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Антарес", функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", который обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам основного и среднего общего образования, в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт», в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.1	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	08	09	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Лицензия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательной деятельности		
1.5.2	Контрольная точка " Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Яблокова М.Г.	Акт Правоустанавливающие документы субъекта Российской Федерации о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.5.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга создания и	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		мониторинги
1.5.5	Контрольная точка "Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР) ", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Справка Справка от оператора ресурса о подключении	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Акт Акты приёмки работ, товарные накладные	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.7	Контрольная точка "Организация	-	25.08.2022	Взаимо	Взаимо	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в образовательном Центре «Сириус» и/или на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Свидетельство о повышении квалификации, отчёт по программам переподготовки кадров		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.5.8	Контрольная точка "Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. с использованием дистанционных технологий. Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему сопровождению выпускников Центра и ОЦ «Сириус» ", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Годовой отчёт Центра, информация на интернет-ресурсе Центра	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.9	Контрольная точка "Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. Учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра", значение:	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Информация на интернет-ресурсе Центра	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Открытие регионального центра в единый день ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.11	Контрольная точка "Формирование перечня и планирования проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Акт Акта Центра/РОИВ, информация на интернет-ресурсе Центра	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.12	Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ",	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и	-	Ведомственная статистика, ведомственные

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.19	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по обеспечению деятельности Центра"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет Отчет об информационной кампании	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.5.20	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия в целях подготовки региональных команд по обеспечению	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Осипович О.Ю.	Акт Распорядительный акт РОИВ о мероприятиях, отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	На основе лучших практик в Костромской области сформирована и внедрена целевая модель региональной системы дополнительного образования с учетом специфики территории региона и позволяет создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей регионального проекта, реализация которой направлена на увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами.	Нет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует					мониторинги
1.6.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитическая справка-отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.4	Контрольная точка "Проведен	-	28.02.2022	Взаимо	Взаимо	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.6.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования детей ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		дополнительного образования детей		мониторинги
1.6.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.12	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.6.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яблокова М.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульмач Е.Г.	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.		
1.7.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.7.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		общеобразовательных организациях		
1.7.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.7.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования""			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ	-	Ведомственный контроль
1.7.7	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных	-	31.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Стефаненко И.В.	Акт Акт выполненных работ	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.7.9	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.7.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Яблокова М. Г.	заместитель директора	Будкина Л. В.	5
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
4	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
5	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
6	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Журина Е. В.	3
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
8	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Журина Е. В.	3
9	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Будкина Л. В.	5
10	Участник регионального проекта	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Будкина Л. В.	3

11	Участник регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	5
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
13	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Журина Е. В.	3
14	Участник регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	5
15	Участник регионального проекта	Яблокова М. Г.	заместитель директора	Будкина Л. В.	5
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Журина Е. В.	3
17	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Журина Е. В.	3
18	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Будкина Л. В.	5
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
20	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Журина Е. В.	3
21	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Будкина Л. В.	5
22	Участник регионального проекта	Яблокова М. Г.	заместитель директора	Будкина Л. В.	5

	проекта				
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
24	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
25	Участник регионального проекта	Петропавловская Я. А.	главный специалист-эксперт	Будкина Л. В.	5
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кульмач Е.Г.	Заместитель директора департамента		
Администратор регионального проекта	Сапоженкова М.Ю.	начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	Ведомственна я статистика, ведомственны е мониторинги

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	30,45 00	30,45 00	30,45 00	30,45 00	30,45 00	30,45 00	30,45 00	30,45 00	45,86 00	45,86 00	45,86 00	45,8600
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	10,00 00	12,00 00	12,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	20,00 00	23,00 00	25,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	10,00 00	12,00 00	12,00 00	15,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	35,00 00	40,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	10,53 00	11,00 00	11,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	15,00 00	18,00 00	18,00 00	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
1.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	2,0 000	4,0 000	4,0 000	4,0 000	-	-	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования "IT- куб", позволит обеспечить на инфраструктурно- содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															программирование и администрировани е цифровых операций) среди подростающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Значение количества центро в цифрового образования "IT- куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборо		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															в на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
2	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
2.1	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	72, 000 0	72, 000 0	101 ,00 00	142 ,00 00	195 ,00 00	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Костромской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами,	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционирование м федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	162 660,50	0,00	45 962,00	131 071,80	184 338,00	524 032,30
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	162 660,50	0,00	45 962,00	131 071,80	184 338,00	524 032,30
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	162 660,50	0,00	45 962,00	131 071,80	184 338,00	524 032,30
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	23 397,30	34 887,00	0,00	0,00	58 284,30
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	23 397,30	34 887,00	0,00	0,00	58 284,30
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	23 397,30	34 887,00	0,00	0,00	58 284,30
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	162 660,50	23 397,30	80 849,00	131 071,80	184 338,00	582 316,60

[illegible]

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Костромская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образования иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Кульмач Е.Г.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Костромской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.	Нет	Ведомственн ая статистика, ведомственн ые мониторинги
1.1.1	Контрольная точка "Оснащение общеобразовательных	-	31.12.2020	Взаимо связь с	05	Морозов И.Н.	Справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Апробация цифровых образовательных ресурсов, учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	математике, информатике и цифровым технологиям "								
1.1.3	Контрольная точка "Оснащение общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сапоженкова М.Ю.	Отчет об оснащении общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.4	Контрольная точка "Оснащение общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"	-	31.08.2021	03	05	Сапоженкова М.Ю.	Отчет об оснащении общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Оснащение общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"	-	30.09.2021	04	06	Сапоженкова М.Ю.	Отчет об оснащении общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.6	Контрольная точка "Апробация цифровых образовательных ресурсов, учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования"	-	31.10.2021	05	07	Лушина Е.А.	Отчет об апробации цифровых образовательных ресурсов, учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессионального образования		
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Ведомственный отчет
1.1.9	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сапоженкова М.Ю.	Акт 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального		мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Образование»)		
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение:	-	01.06.2022	04	09	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000						«Образование»		
1.1.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.14	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000	-	25.08.2022	07	12	Сапоженкова М.Ю.	Акт Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лушина Е.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	09	13	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.18	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	12	02	Сапоженкова М.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Отчет о выполнении соглашения	-	Ведомственный отчет
1.1.21	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сапоженкова М.Ю.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций; 3.Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»).		
1.1.22	Контрольная точка "Закупка	-	28.02.2023	Взаимо	Взаимо	Сапоженкова	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	М.Ю.	План-график закупок товаров, работ, услуг		ая статистика, ведомственные мониторинги
1.1.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	07.06.2023	04	07	Лушина Е.А.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.26	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.27	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	10	14	Сапоженкова М.Ю.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.29	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лушина Е.А.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Отчет о выполнении соглашения	-	Ведомственный отчет
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кульмач Е.Г.	Создание к концу 2024 года за счет федеральной	Да	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"IT-куб"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поддержки не менее 4 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов		статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Морозов И.Н.	Акт Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «ТТ-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «ITкуб», в том числе: - месторасположение центра цифрового образования «1Т-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования. 5. Извещения о проведении закупок.		
2.1.2	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров для создания центров цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.04.2021	10	12	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Извещение о закупках	-	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2021	10	13	Сапоженкова М.Ю.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.4	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными	14	Сапоженкова М.Ю.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучения"			результатами и контрольными точками и отсутствует					ведомственные мониторинги
2.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Отчет 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования «ТТ-куб», утверждающий штатное расписание. 3. Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «ТТ-куб». 4. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг	-	30.09.2021	14	18	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб"						справка/отчет		статистика, ведомственные мониторинги
2.1.7	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	09	Сапоженкова М.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Электронный бюджет
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сапоженкова М.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Акт 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.11	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб" ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Морозов И.Н.	Акт "1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа		
2.1.12	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров для создания центров ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг показателей функционирования центров ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг показателей функционирования центров ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	11	17	Сапоженкова М.Ю.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.15	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Прочий тип документа По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.16	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр) ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сапоженкова М.Ю.	Акт Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.18	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.19	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Сапоженкова М.Ю.	Акт Распорядительный акт РОИВ	-	Ведомственная статистика, ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб» ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				ые мониторинги
2.1.20	Контрольная точка "Начало работы Центра ", значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг показателей функционирования центров ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	18	27	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				мониторинги
2.1.23	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора) ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг показателей функционирования центров ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.25	Контрольная точка "Проведен	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оператору по итогам выполнения показателей		ая статистика, ведомственные мониторинги
2.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный отчет
2.1.27	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	14	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.1.28	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.04.2023	13	15	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.29	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.06.2023	14	16	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.30	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.07.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.31	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в	-	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана		ведомственные мониторинги
2.1.32	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.33	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.34	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"	-	30.06.2024	12	14	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.35	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб» "	-	30.09.2024	13	15	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.36	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	58284.3	0,00	50	0,00	0,00	50
2.Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	524032.3	25	25	25	25	100
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	582316.6	25	75	25	25	150

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Сапоженкова М. Ю.	начальник отдела	Будкина Л. В.	4
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Лушина Е. А.	ректор	Будкина Л. В.	5
4	Участник	Сапоженкова М. Ю.	начальник отдела	Будкина Л. В.	5
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
6	Участник регионального проекта	Сапоженкова М. Ю.	начальник отдела	Будкина Л. В.	5
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Будкина Л. В.	3
8	Участник регионального проекта	Сапоженкова М. Ю.	начальник отдела	Будкина Л. В.	5