

УТВЕРЖДЕН
заместителем губернатора
Костромской области –
куратором регионального проекта
«Современная школа»


О.Л. Еремина

«31» октября 2019 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Современная школа»
на 2019 - 2024 годы

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Показатель №1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % К 31.12.2024 – 1,1765				
1. Результат: Обеспечена возможность в Костромской области изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ² , в т. ч. детских технопарков «Кванториум»				
1.1.1	РП	Утверждение приказом департамента образования и науки Костромской области перечня муниципальных образований Костромской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2024 01.03.2024	Хасанова О.В.
1.1.2	РП	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными	01.06.2024 30.08.2024	Куликова Ю.А.

¹ РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;

ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

² Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"		
1.1.3	РП	Подготовка информационно-аналитического отчета о созданных условиях для обеспечения изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	Хасанова О.В.
1.1.4	ДМ	Утверждение Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	В теч. всего периода, по мере необходимости	Морозов И.Н.
1.2.1	РП	Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию	01.02.2024 01.05.2024	Лушина Е.А.
1.2.2	РП	Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах инвентаризации, перечень организаций	01.02.2024 31.12.2024	Лушина Е.А.
1.2.3	РП	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2024 31.12.2024	Хасанова О.В.
1.3.1	РП	Подготовка информационно-аналитического отчета по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта	01.01.2024 31.12.2024	Хасанова О.В.
1.4.1	РП	Разработка методических рекомендаций освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе	31.12.2024	Лушина Е.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»		
1.1.	РП	Обеспечена возможность не менее 10% обучающихся осваивать предметную область «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	Хасанова О.В.
<p>2. Результат: Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам:</p> <p>на 31.12.2019 – 3 организации; на 31.12.2020 – 4 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2021 – 6 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2022 – 8 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2023 – 8 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2024 – 8 организаций (нарастающим итогом).</p>				
2.1.1.	РП	Подготовка и направление заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2018 01.11.2018	Хасанова О.В. Осипович О.Ю.
2.1.2.	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.0.2019 01.03.2020	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
2.1.3	ДМ	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области от	В теч. всего периода, по	Морозов И.Н.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» в части мероприятий, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	мере необходимости	
2.1.4	ДМ	Утверждение Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на создание материально-технической базы для финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	В теч. всего периода, по мере необходимости	Морозов И.Н.
2.1.5.	ДМ	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятия по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2019 31.12.2024	Лушина Е.А.
2.2.1	РП	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 3 организациях	01.03.2019 31.12.2019	Осипович О. Ю.
2.2.2	РП	Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность	До 31.12.2019	Осипович О. Ю.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.		
2.3.1	РП	Подготовка и направление заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	07.06.2019 08.17.2019	Хасанова О.В. Осипович О.Ю.
2.3.2	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020 01.03.2020	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
2.4.1	РП	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 4 организациях (нарастающим итогом).	01.03.2020 31.12.2020	Осипович О. Ю.
2.4.2	РП	Подготовка информационно - аналитического отчета об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.	До 31.12.2020	Осипович О. Ю.
2.5.1	РП	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.03.2021 31.12.2021	Осипович О. Ю.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 6 организациях (нарастающим итогом).		
2.5.2	РП	Подготовка информационно - аналитического отчета об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.	До 31.12.2021	Осипович О. Ю.
2.6.1	РП	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 8 организациях (нарастающим итогом).	01.03.2022 31.12.2022	Осипович О. Ю.
2.6.2	РП	Подготовка информационно - аналитического отчета об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.	До 31.12.2022	Осипович О. Ю.
2.1.	РП	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам: - не менее чем в 3 организациях; - не менее чем в 4 организациях (нарастающим итогом) - не менее чем в 6 организациях (нарастающим итогом) - не менее чем в 8 организациях (нарастающим итогом) - не менее чем в 8 организациях (нарастающим итогом) - не менее чем в 8 организациях (нарастающим итогом)	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Хасанова О.В. Осипович О.Ю.
Показатель № 2. РП Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных				

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<p>общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц (нарастающим итогом)</p> <p>31.12.2019 – 0,022 31.12.2020 – 0,064 31.12.2021 – 0,132 31.12.2022 – 0,14 31.12.2023 – 0,14 31.12.2024 – 0,163</p> <p>Показатель № 3 РП</p> <p>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек (нарастающим итогом)</p> <p>31.12.2019 – 11,2 31.12.2020 – 0 31.12.2021 – 36,7 31.12.2022 – 36,7 31.12.2023 – 0 31.12.2024 – 0</p>				
<p>3. Результат: Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.</p> <p>Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах:</p> <p>на 31.12.2019 – 22 организации; на 31.12.2020 – 64 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2021 – 132 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2022 – 140 организации (нарастающим итогом); на 31.12.2023 – 140 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2024 – 163 организаций (нарастающим итогом).</p>				
3.1.1	РП	Подготовка и предоставление заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	01.10.2018 01.11.2018	Хасанова О.В.
3.1.2	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	01.01.2019 01.03.2019	Куликова Ю.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.1.3	ДМ	Согласование и утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее- Центры)	2019, март, июнь 2022, март 2023, март	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
3.1.4	ДМ	Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории Костромской области. Согласование типовых дизайн-проекта, зонирования Центров, перечня оборудования	До 30.04.2019,	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
3.1.5	ДМ	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров в обучении новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Ежегодно Март-июнь	Куликова Ю.А. Шалимова Н.А.
3.1.6	ДМ	Формирование групп и организация обучения педагогов Центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» на курсах повышения квалификации	Ежегодно Март-июнь	Николаева Т.В.
3.1.7	ДМ	Закупка, доставка и наладка оборудования. Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Ежегодно Май-август	Хасанова О.В. Стефаненко И.В. Муниципальные органы самоуправления
3.1.8	ДМ	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Ежегодно август	Муниципальные органы самоуправления
3.1.9	ДМ	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. Обучение по программам Центра	Ежегодно сентябрь В течение уч. года	Муниципальные органы самоуправления
3.1.10	ДМ	Марафон открытия Центров на базе 22 общеобразовательных организаций Костромской области	24 сентября 2019 года	Муниципальные органы самоуправления

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.1.11	ДМ	Марафон открытия Центров - на базе 42 общеобразовательных организаций Костромской области - на базе 68 общеобразовательных организаций Костромской области - на базе 8 общеобразовательных организаций Костромской области - на базе 23 общеобразовательных организаций Костромской области	01 сентября 2020 года 2021 года 2022 года 2024 года	Муниципальные органы самоуправления
3.1.12	ДМ	Научно-методическое сопровождение разработки и реализации основных общеобразовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и Центрами	01.08.2019- 30.12.2024	Лушина Е.А.
3.1.13	ДМ	Проведение образовательных сессий для руководителей и педагогов Центров	14.09.2019 31.12.2024	Лушина Е.А.
3.1.14	ДМ	Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности, реализующихся на базе Центров	До 31.08.2020	Лушина Е.А.
3.1.15	ДМ	Проведение образовательных сессий для руководителей и педагогов Центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» по вопросу реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности, в том числе развития шахматного образования	До 31.08.2020	Лушина Е.А.
3.1.16	ДМ	Организация стажировок для педагогов Центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» на базе учреждений дополнительного образования детей в области шахматного образования	До 31.12.2020	Лушина Е.А.
3.2.1	РП	Создание материально-технической базы в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 22 организациях	01.01.2019 31.12.2019	Куликова Ю.А.
3.2.2	РП	Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий.	До 31.12.2019	Куликова Ю.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.3.1	РП	Подготовка и предоставление заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	07.06.2019 08.07.2019	Хасанова О. В.
3.3.2	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	01.01.2020 01.03.2020	Куликова Ю.А.
3.2.3	РП	Создание материально-технической базы в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 64 организациях (нарастающим итогом)	01.01.2020 31.12.2020	Куликова Ю.А.
3.2.4	РП	Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий.	До 31.12.2020	Куликова Ю.А.
3.3.1	РП	Создание материально-технической базы в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 132 организациях (нарастающим итогом)	01.01.2021 31.12.2021	Куликова Ю.А.
3.3.2	РП	Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий.	До 31.12.2021	Куликова Ю.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.4.1	РП	Создание материально-технической базы в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 132 организациях (нарастающим итогом)	01.01.2022 31.12.2022	Куликова Ю.А.
3.4.2	РП	Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий.	До 31.12.2022	Куликова Ю.А.
3.5.1	РП	Подготовка и предоставление заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	01.07.2022 01.08.2022	
3.5.2	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	01.01.2023 01.03.2023	Куликова Ю.А.
3.6.1	РП	Создание материально-технической базы в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 140 организациях (нарастающим итогом)	01.01.2023 31.12.2023	Куликова Ю.А.
3.6.2	РП	Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий.	До 31.12.2023	Куликова Ю.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.7.1	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	01.01.2024 01.03.2024	Куликова Ю.А.
3.7.2	РП	Создание материально-технической базы в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 163 организациях (нарастающим итогом)	01.01.2024 31.12.2024	Куликова Ю.А.
3.7.3	РП	Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий.	До 31.12.2024	Куликова Ю.А.
3.8.1	ДМ	Мониторинг реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и охвата обучающихся, основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Ежегодно	Куликова Ю.А.
3.1	РП	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	01.01.2019 31.12.2024	Морозов И.Н.
Показатель № 4 РП.				

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.				
4. Результат: Создано новых мест в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: - не менее 180 новых мест – 2022 г.				
4.1.1	РП	Выделение земельного участка под строительство объекта МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	01.11.2021 01.12.2021	Стефаненко И.В.
4.1.2	РП	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	01.11.2021 01.12.2021	Стефаненко И.В.
4.1.3	РП	Выдача разрешения на строительство объекта МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	01.01.2022 31.01.2022	Стефаненко И.В.
4.1.3	РП	Завершение строительно-монтажных работ на объекте МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	01.02.2022 31.12.2022	Стефаненко И.В.
4.1.4	РП	Приобретение оборудования для строящегося объекта МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	01.09.2022 31.12.2022	Стефаненко И.В.
4.1.5	РП	Установка оборудования для функционирования объекта МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	01.12.2022 31.12.2022	Стефаненко И.В.
4.1.6	РП	Введение в эксплуатацию оборудования на новом объекте МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	20.12.2022 31.12.2022	Стефаненко И.В.
4.1.7	РП	Обеспечение технической готовности объекта МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест, 100%	30.12.2022 31.12.2022	Стефаненко И.В.
4.1.8	РП	Получение заключения органа государственного строительного надзора о готовности объекта МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская	01.12.2022 31.12.2022	Стефаненко И.В.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		основная общеобразовательная школа» на 180 мест		
4.1.9	РП	Ввод в эксплуатацию объекта МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	15.12.2022 31.12.2022	Стефаненко И.В.
4.1.10	РП	Оформление свидетельства о государственной регистрации объекта МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	20.12.2022 31.12.2022	Стефаненко И.В.
4.1.11	РП	Отчеты о ходе реализации мероприятий	31.12.2021 31.12.2022	Морозов И. Н. Стефаненко И.В.
4.1	РП	Создано в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: - не менее 180 новых мест.	31.12.2022	Стефаненко И.В.
5. Результат: В Костромской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.				
5.1.1	РП	Участие в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2020- 01.06.2021	Лушина Е.А.
5.1.2	РП	Информационно-аналитический отчет по итогам апробации с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» и других предметных областей	До 01.06.2021	Лушина Е.А.
6. Результат: В Костромской области обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта.				
6.1.1	РП	Обеспечение внедрения методических и дидактических материалов, приказов Минпросвещения России в рамках реализации федерального проекта	01.03.2020 31.12.2022	Лушина Е.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
6.1.2	ДМ	Организация и проведение системы обучающих мероприятий для управленческих и педагогических работников по внедрению методических материалов и приказов Минпросвещения России	01.03.2020- 31.12.2022	Осипова Л.Г.
6.2.1	РП	Формирование плана мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области. Утверждение плана приказом Депобрнауки Костромской области	01.01.2022 31.12.2022	Хасанова О.В.
6.2.2	ДМ	Подготовка приказа Депобрнауки Костромской области об утверждении плана мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	31.12.2022	Куликова Ю.А.
6.3.1	РП	Мониторинг реализации плана мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	01.01.2022- 31.12.2022	Куликова Ю.А. Осипова Л.Г. Муниципальные органы управления образования
6.3.2	РП	Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	30.09.2022 31.12.2022	Лушина Е.А.
6.3.3	РП	Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Костромской области	До 31.12.2022	Лушина Е.А.
6.4.1	РП	Информационно-аналитический отчет о ходе реализации мероприятия	До 31.12.2022	Куликова Ю.А.
6.1	РП	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	01.03.2020 - 31.12.2022	Хасанова О.В.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
7. Результат: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества				
7.1.1	ДМ	Разработка плана внедрения наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	До 01.01.2024	Куликова Ю.А. Лушина Е.А.
7.1.2.	РП	Участие в мониторинге реализации мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	Лушина Е.А.
7.1.3	РП	Обеспечение вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в общеобразовательных организациях Костромской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	01.01.2024- 31.12.2024	Куликова Ю.А. Муниципальные органы управления образования
7.2.1	ДМ	Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий	31.12.2024	Хасанова О.В.
7.1	РП	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области	01.01.2024- 31.12.2024	Хасанова О.В.
8. Результат: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме				
8.1.1	ДМ	Организационно-методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.08.2019- 30.12.2024	Лушина Е.А.
8.1.2	ДМ	Мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в общеобразовательных учреждениях Костромской области	01.08.2019- 30.12.2024	Лушина Е.А. Муниципальные органы управления образования
8.1.2	РП	Обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций	01.01.2024 - 31.12.2024	Куликова Ю.А.
8.1.3	ДМ	Разработка и реализация плана организационного, научно-методического сопровождения реализации программ начального, основного и среднего общего	01.01.2024 - 31.12.2024	Куликова Ю.А. Лушина Е.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		образования в сетевой форме, в том числе с использованием дистанционных технологий с учетом с учетом разработанной Минпросвещения России методологии		
8.1.4	РП	Подготовка информационно-аналитического отчета об обеспечении в Костромской области реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	31.12.2024	Куликова Ю.А.
8.1	РП	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2024 - 31.12.2024	Хасанова О.В.
9. Результат: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации				
9.1.1	РП	Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2021- 31.12.2024	Хасанова О.В.
9.1.2	ДМ	Разработка и реализация плана организационно-методического сопровождение реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2021- 31.12.2024	Хасанова О.В. Лушина Е.А.
9.1.3	ДМ	Мониторинг реализации плана организационно-методического сопровождения реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2021- 31.12.2024	Хасанова О.В. Лушина Е.А.
9.1.4	РП	Участие в мониторинге реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2024	Куликова Ю.А.
9.1.5	РП	Подготовка информационно-аналитического отчета по результатам проведенных мероприятий	31.12.2024	Хасанова О.В.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
9.1	РП	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2024	Хасанова О.В.
<p>10. Результат:</p> <p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).</p> <p>Создано новых мест в общеобразовательных организациях Костромской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 1000 новых мест - 2019 г. - не менее 2000 новых мест – 2020 г. 				
10.1.1	РП	Завершение строительно-монтажных работ на объекте (по адресу: город Кострома, ул. Суслова, д. 8)	01.01.2019 31.12.2019	Стефаненко И. В.
10.1.2	РП	Приобретено оборудование для строящегося объекта (по адресу: город Кострома, ул. Суслова, д. 8)	01.01.2019 31.12.2019	Стефаненко И. В.
10.1.3	РП	Установка оборудования для функционирования объекта (по адресу: город Кострома, ул. Суслова, д. 8)	01.12.2019 31.12.2019	Стефаненко И. В.
10.1.4	РП	Введение в эксплуатацию оборудования на новом объекте (по адресу: город Кострома, ул. Суслова, д. 8)	20.12.2019 31.12.2019	Стефаненко И. В.
10.1.5	РП	Обеспечение технической готовности объекта (по адресу: город Кострома, ул. Суслова, д. 8), 100%	30.12.2019 31.12.2019	Стефаненко И. В.
10.1.6	РП	Получение заключения органа государственного строительного надзора о готовности объекта (по адресу: город Кострома, ул. Суслова, д. 8)	01.12.2019 31.12.2019	Стефаненко И. В.
10.1.7	РП	Оформление свидетельства о государственной регистрации объекта (по адресу: город Кострома, ул. Суслова, д. 8)	20.12.2019 31.12.2019	Стефаненко И. В.
10.1.8	РП	Отчеты о выполненных работах	31.12.2019	Стефаненко И. В.
10.2.1	РП	Завершение строительно-монтажных работ на объекте (по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48)	01.02.2020 31.12.2020	Стефаненко И. В.
10.2.2	РП	Приобретение оборудования для строящегося объекта (по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48)	01.09.2020 31.12.2020	Стефаненко И. В.
10.2.3	РП	Установка оборудования для функционирования объекта (по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48)	01.12.2020 31.12.2020	Стефаненко И. В.
10.2.4	РП	Введение в эксплуатацию оборудования на новом объекте (по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48)	20.12.2020 31.12.2020	Стефаненко И. В.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
10.2.5	РП	Обеспечение технической готовности объекта (по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48), 100%	30.12.2020 31.12.2020	Стефаненко И. В.
10.2.6	РП	Получение заключения органа государственного строительного надзора о готовности объекта (по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48)	01.12.2020 31.12.2020	Стефаненко И. В.
10.2.7	РП	Ввод в эксплуатацию объекта (по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48)	15.12.2020 31.12.2020	Стефаненко И. В.
10.2.8	РП	Оформление свидетельства о государственной регистрации объекта (по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48)	20.12.2020 31.12.2020	Стефаненко И. В.
10.2.9	РП	Отчеты о выполненных работах	31.12.2019	Стефаненко И. В.