
П А С П О Р Т

регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Костромская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ерёмина О.Л. заместитель губернатора Костромской области

Морозов И.Н.Руководитель регионального проекта директор департамента

Исакова Е.П.Администратор регионального проекта председатель

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

государственной молодежной политики Костромской области"

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации, проживающих на территории

Костромской области"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90 100

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

2 31.12.202

0

- -100 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций, по

итогам 2024 года в

Костромской

области составит

100%.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 30 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 28 36

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ,

ежегодно будет

проведено не менее

5 всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не

менее 40000

человек, а также не

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -43 52

-



4

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 3

репрезентативных

исследований.

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 5.8

59

5.9

68

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -6.0

76

6.1

85

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1000 в каждом из

10)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечены

разработка и внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, по итогам

2024 года в Костромской

области составит 100%.

Морозов И.Н.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утвержден

комплекс мер по разработке

программ воспитания для

Приказ Приказ ДОН КО о

комплексе мер по

разработке программ

-

Яблокова М.Г.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

07 Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации в образовательных

организациях Костромоской

области"

воспитания для реализации

в образовательных

организациях Костромской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

региональный конкурс проектов

рабочих программ воспитания

общеобразовательных

организаций"

Приказ Приказ ДОН КО об

итогах регионального

конкурса проектов рабочих

программ воспитания

общеобразовательных

организаций

-

Лушина Е.А.

31.03.2021

06 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.3

Контрольная точка

"Организована региональная

конференция "Программа

воспитания в школе: проблемы,

подходы, решения""

Справка Справка о

проведении региональной

конференции "Программа

воспитания в школе:

проблемы, подходы,

решения"

-

Лушина Е.А.

30.04.2021

07 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирован банк проектов

рабочих программ воспитания

организаций среднего

профессионального образования"

Справка Справка о банке

проектов рабочих программ

воспитания организаций

среднего

профессионального

образования

-

Кульмач Е.Г.

31.05.2021

08 11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.5

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены проекты рабочих

Справка Справка по итогам

разработки и утверждения

-

Яблокова М.Г.

30.09.2021

09 14 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ воспитания в

образовательных организациях"

проектов рабочих программ

воспитания в

образовательных

организациях

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.6

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях"

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.7

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки по

разработке рабочих программ

воспитания в организациях

среднего профессионального

образования"

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

по разработке рабочих

программ воспитания в

организациях среднего

профессионального

образования

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

11 14 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.8

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по планированию

работы региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

Прочий тип документа

План мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

-

Лушина Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях" на 2022г.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

региональный методический

конкурс"

Приказ Приказ ДОН КО об

итогах регионального

методического конкурса

-

Лушина Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.10

Контрольная точка "Рабочие

программы воспитания

общеобразовательных

организаций и организаций СПО

разработаны и утверждены"

Справка Справка по итогам

разработки и утверждения

рабочих программ

воспитания

общеобразовательных

организаций и организаций

СПО

-

Яблокова М.Г.

30.09.2022

07 12 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.11

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

-

Лушина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.1.12

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки по

разработке рабочих программ

воспитания в организациях

среднего профессионального

образования"

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

по разработке рабочих

программ воспитания в

организациях среднего

профессионального

образования

-

Лушина Е.А.

31.12.2022

09 12 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.13

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по планированию

работы региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

Прочий тип документа

План мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях" на 2023 г.

-

Лушина Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

региональный методический

конкурс"

Приказ Приказ ДОН

-

Лушина Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

09 Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.15

Контрольная точка "Рабочие

программы воспитания

общеобразовательных

организаций и организаций СПО

разработаны и утверждены"

Справка Справка по итогам

разработки и утверждения

рабочих программ

воспитания

общеобразовательных

организаций и организаций

СПО

-

Яблокова М.Г.

30.09.2023

07 12 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.16

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях"

-

Лушина Е.А.

31.12.2023

13 13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.17

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки по

разработке рабочих программ

воспитания в организациях

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

по разработке рабочих

-

Лушина Е.А.

31.12.2023

09 12 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего профессионального

образования"

программ воспитания в

организациях среднего

профессионального

образования

мониторинги

1.1.18

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по планированию

работы региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

Прочий тип документа

План мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях" на 2024г.

-

Лушина Е.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

региональный методический

конкурс"

Справка Справка по итогам

разработки и утверждения

рабочих программ

воспитания

общеобразовательных

организаций и организаций

СПО

-

Лушина Е.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации рабочих

программ воспитания в

Справка Информационно-

аналитическая справка по

итогам мониторинга

-

Яблокова М.Г.

30.09.2024

07 11 Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях и организациях

СПО"

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях и

организациях СПО

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.21

Контрольная точка "Осуществлен

тематический выпуск журнала

КОИРО "Лучшие практики

воспитания в образовательных

организациях Костромской

области""

Прочий тип документа

Тематический выпуск

журнала КОИРО "Лучшие

практики воспитания в

образовательных

организациях Костромской

области"

-

Лушина Е.А.

30.11.2024

09 13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.22

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях"

-

Лушина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.23

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки по

разработке рабочих программ

воспитания в организациях

среднего профессионального

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

по разработке рабочих

программ воспитания в

-

Лушина Е.А.

31.12.2024

11 13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования" организациях среднего

профессионального

образования

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных

и иных мероприятий и

проектов с вовлечением не

менее 40000 человек, а

также не менее 3

репрезентативных

исследований.

Исакова Е.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2021

04 03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2021

01 02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.4

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2022

01 04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.8

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

"Молодежь

России"

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2023

01 04 Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ведомственн

ые

мониторинги

1.2.12

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

-



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые

мониторинги

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2024

01 04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.16

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

Исакова Е.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2021

01 04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.3

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-

1.3.4

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

России"

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2022

04 03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2022

01 02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2023

01 04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.11

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2024

01 02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

2 Администратор регионального

проекта

Исакова Е. П. председатель Фишер А. А. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Исакова Е. П. председатель Фишер А. А. 5

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исакова Е. П. председатель Фишер А. А. 5

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исакова Е. П. председатель Фишер А. А. 5


