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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Костромская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Морозов И.Н.Руководитель регионального проекта директор департамента

Яблокова М.Г.Администратор регионального проекта заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного

образования детей Костромской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 73,0000 75,0000 77,0000 78,4000 80,5000 81,4000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

15,8300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

будущее"

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

6,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 9,8400 10,3900 10,8000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

51,80

00

52,80

00

53,90

00

55,00

00

56,10

00

56,60

00

Процент 78,4000

76,80

00

73,30

00

70,40

00

59,60

00

59,50

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

30,00

00

30,00

00

28,00

00

28,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

5,100

0

5,500

0

5,800

0

6,200

0

6,700

0

7,100

0

Процент 9,8400

8,400

0

7,900

0

7,800

0

7,300

0

7,300

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

На основе лучших

практик в

Костромской

области  сформиро

вана и внедрена

целевая модель

региональной

системы

дополнительного

образования  с

учетом специфики

территории

региона и

позволяет создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей

в целях

достижения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

показателей

регионального про

екта, реализация

которой направлен

а на увеличение

числа детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами.

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

219

0,0

219

В разработанных

Минпросвещения

РФ программах

 открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн-платформ,

в том числе

"Проектория", за

счет федеральной

поддержки, а также

"Сириус.Онлайн",

"Уроки

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -0,0

219

0,0

262

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

настоящего" и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию, к

концу 2024 года

примут участие не

менее 0,0262 млн.

обучающихся

Костромской

области, в том

числе

предпрофильных

классов.

1.3

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

2,3

700

3,0

330

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -3,7

000

4,6

420

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей,

получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана.

Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательн

ых программ,

включающих в

себя механизмы

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

портфолио).

Реализуются

мероприятия в

рамках реализации

проекта по ранней

профессиональной

ориентации

учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательн

ых организаций

"Билет в будущее",

с охватом

обучающихся 6-11

классов

(нарастающим

итогом с 2021

года):

2021 год - не

менее 2,37 тыс.

детей;

2022 год - не

менее 3,033 тыс.

детей;

2023 год - не

менее 3,7 тыс.

детей;

2024 год - не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 4,642 тыс.

детей.

Одновременно обр

азовательными

организациями

Костромской

области могут быть

самостоятельно

инициированы и

реализованы

аналогичные

проекты,

направленные на

расширение

возможностей для

построения

индивидуальных

образовательных

траекторий

обучающихся по

основным и

дополнительным

общеобразовательн

ым программам.

Реализация

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпрофильных

классов.

1.4

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 24,

000

0

56,

000

0

77,

000

0

93,

000

0

По итогам

проведённого

Минпросвещения

РФ отбора  на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -97,

000

0

101

,00

00

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура", к 2024

году  материально-

техническая база

будет обновлена  в

не менее чем 101

общеобразовательн

ой организации

Костромской

области, в

которых  обучающ

иеся будут

обучаться по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обновленным

программам по

предмету

"Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемым во

внеурочное время.

Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

проводится по

следующим

направлениям:

 ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

1.5

Созданы  и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

По итогам

проведённого

Минпросвещения

РФ конкурсного

отбора в

Костромской

области в 2022

году будет создан

региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

способностей и

талантов у детей и

молодежи

"Антарес",

функционирующи

й с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех",

который обеспечив

ает охват не менее

5% обучающихся

по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования, в том

числе до 1%

обучающихся по

направлению

«Спорт», в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центре

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

1.6

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

Тысяча

единиц

- 0,0

000

1,2

630

1,2

630

1,7

310

По итогам

проведенного

Минпросвещения

РФ отбора заявок

на предоставление

субсидий из

федерального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -2,1

990

2,7

130

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования  в

Костромской

области по итогам

2023 года будет

создано 2

199 новых мест в

организациях

дополнительного

образования, что

 позволит  обеспеч

ить повышение

охвата детей в

возрасте от 5 до 18

лет

дополнительным

образованием.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

5 762,100,00 0,000,00 7 014,00 15 977,303 201,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 762,100,00 0,000,00 7 014,00 15 977,303 201,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 762,100,00 0,000,00 7 014,00 15 977,303 201,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

28 951,3438 287,60 35 396,1434 200,40 27 314,10 189 367,0225 217,44

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

28 951,3438 287,60 35 396,1434 200,40 27 314,10 189 367,0225 217,44

бюджет субъекта1.2.1.1.

24 642,8026 755,60 26 695,5026 000,40 27 314,10 155 584,4024 176,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

22 677,5026 755,60 26 695,5026 000,40 0,00 121 233,5019 104,50

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

22 677,5026 755,60 26 695,5026 000,40 0,00 121 233,5019 104,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

26 986,0438 287,60 35 396,1434 200,40 0,00 155 016,1220 145,94

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы  и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

228 058,100,00 0,000,00 0,00 228 058,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

228 058,100,00 0,000,00 0,00 228 058,100,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

228 058,100,00 0,000,00 0,00 228 058,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.1

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

34 200,40 55 221,60 35 396,14 262 771,54

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

28 418,64 34 328,10 450 336,42

34 200,40 262 771,5455 221,60 35 396,14 28 418,64 34 328,10 450 336,42

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 762,10

5 762,105 762,105 762,105 762,105 762,10

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 392,84

24 642,80

24 642,8024 642,8024 642,8024 642,8014 785,68

1.3. Созданы  и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228 058,10

228 058,1

0

228 058,1

0

228 058,1

0

228 058,1

0

22 805,81

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 392,84

258 463,00

258 463,0

0

258 463,0

0

258 463,0

0

258 463,0

0

43 353,59
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы

дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования

детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой

дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование

индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих

научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе

не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической

направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и

национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных

направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

По итогам проведенного

Минпросвещения РФ

отбора заявок на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования  в Костромской

области по итогам

2023 года будет создано 2

199 новых мест в

организациях

дополнительного

образования, что

 позволит  обеспечить

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

образованием.

1.1.1

Контрольная точка "Согласован и

утвержден план-график создания

новых мест дополнительного

образования детей, перечень

организаций, в которых

создаются новые места

дополнительного образования

детей, перечень средств обучения

и воспитания для создания новых

мест."

Акт Распорядительный акт

Департамента образования

и науки Костромской

области

-

Хасанова О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования и средств

обучения в образовательных

организациях Костромской

области для создания новых мест

дополнительного образования

детей по всем направленностям"

Отчет

-

Хасанова О.В.

01.10.2020

09 11 отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Завершен

набор детей для обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам на новых местах."

Справка Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Хасанова О.В.

01.11.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведена

региональная конференция для

специалистов системы

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Отчет Распорядительный

акт РОИВ о конференции,

отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2021

07 10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

обучение по теме "Современные

подходы к содержанию и

организации дополнительного

образования детей"", значение:

0.0000

Отчет Отчет по обучению

специалистов системы

дополнительного

образования детей

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования.

-

Яблокова М.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.9

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

Прочий тип документа

Проект перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

-

Яблокова М.Г.

01.02.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониториног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ, по форме,

установленной

Федеральным оператором.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

1.1.10

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

-

Яблокова М.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.11

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Яблокова М.Г.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Яблокова М.Г.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведо

мственная

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.13

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Яблокова М.Г.

17.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Проведен

периодический мониторинг

-

Яблокова М.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Соглашение Контракты,

договоры, соглашения

-

Яблокова М.Г.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Яблокова М.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностейвует вует

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Яблокова М.Г.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.18

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

 

-

Яблокова М.Г.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

Отчет По форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Яблокова М.Г.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Акт Локальные акты

организаций

-

Яблокова М.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Яблокова М.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

Отчет По форме,

установленной

-

Яблокова М.Г.

30.12.2022

25 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования закупленного

оборудования и средств обучения

и функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.23

Контрольная точка "Согласован и

утвержден план-график создания

новых мест дополнительного

образования детей, перечень

организаций, в которых

создаются новые места

дополнительного образования

детей, перечень средств обучения

и воспитания для создания новых

мест."

Прочий тип документа

План-график создания

новых мест

дополнительного

образования детей

-

Яблокова М.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.24

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест

-

Яблокова М.Г.

30.06.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих программ всех

направленностей"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования и средств

обучения в образовательных

организациях Костромской

области для создания новых мест

дополнительного образования

детей по всем направленностям"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Яблокова М.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.27

Контрольная точка "Завершен

набор детей для обучения по

Отчет Отчет о наборе детей

для обучения по

-

Яблокова М.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

общеобразовательным

программам на новых местах."

дополнительным

общеобразовательным

программам на новых

местах.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведена

региональная конференция для

специалистов системы

дополнительного образования

детей"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о конференции,

отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2024

08 10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.30

Контрольная точка "Проведено

обучение по теме "Современные

подходы к содержанию и

Отчет Отчет по обучению

специалистов системы

дополнительного

-

Лушина Е.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации дополнительного

образования детей""

образования детейрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

В разработанных

Минпросвещения РФ

программах  открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн-

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию, к концу 2024

года примут участие не

менее 0,0262 млн.

обучающихся Костромской

области, в том числе

предпрофильных классов.

1.2.1

Контрольная точка " Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 20 % от общего числа

обучающихся Костромской

области"

Отчет

-

Хасанова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 30 % от общего числа

обучающихся Костромской

области "

 

-

Хасанова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2021

08 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2021

11 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.5

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 0,0219 тысяч

обучающихся 5-11 классов",

значение: 0.0000

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.6

Контрольная точка "Утвержден Приказ Приказ об

-

Куликова

15.03.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

утверждении

регионального оператора

Ю.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Куликова

Ю.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2022

08 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Куликова

Ю.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

-

Куликова

Ю.А.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных на раннюю

профориентацию

обучающихся

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

порядок участия

обучающихся в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.13

Контрольная точка "Подготовлен

отчет об участии в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию", значение:

0.0000

Отчет отчет об участии в

открытых онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2023

07 07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.14

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

Отчет отчет об участии в

открытых онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведмственна

я статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее чем 0,0219 тысяч

обучающихся 5-11 классов",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 0,0219 тысяч

обучающихся 5-11 классов",

значение: 0.0000

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

02.03.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.16

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

порядок участия

обучающихся в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.17

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

Отчет отчет о

промежуточных итогах

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2024

07 09 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

участия в открытых

онлайн-уроках

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.3

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального учебного

плана.

Система основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Реализуются мероприятия в

рамках реализации проекта

по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций "Билет в

будущее", с охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с

2021 года):

2021 год - не менее 2,37

тыс. детей;

2022 год - не менее 3,

033 тыс. детей;

2023 год - не менее 3,7 тыс.

детей;

2024 год - не менее 4,

642 тыс. детей.

Одновременно образователь

ными организациями

Костромской области могут

быть самостоятельно

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты, направленные на

расширение возможностей
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для построения

индивидуальных

образовательных

траекторий обучающихся

по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.3.1

Контрольная точка "Не менее 8,5

тыс. чел. получили рекомендации

по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности) с учетом

реализации проекта «Билет в

будущее» "

Отчет

-

Хасанова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.2

Контрольная точка

"Организовано формирование

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

Отчет Отчет по числу

детей, получивших

соответствующие

рекомендации

-

Яблокова М.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Проведены

мероприятия

профориентационной

направленности и

профессиональные пробы для

обучающихся"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях

профориентационной

направленности, отчет

-

Яблокова М.Г.

30.09.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее"", значение: 0.0000

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее"

-

Яблокова М.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

-

Яблокова М.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Яблокова М.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Яблокова М.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Яблокова М.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Яблокова М.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Яблокова М.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Яблокова М.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведены

мероприятия

профориентационной

направленности и

профессиональные пробы для

обучающихся"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях

профориентационной

направленности, отчет

-

Яблокова М.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.13

Контрольная точка

"Организовано формирование

рекомендаций по построению

Отчет Отчет по числу

детей, получивших

соответствующие

-

Яблокова М.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

рекомендациирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее""

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее"

-

Яблокова М.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.15

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Яблокова М.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Проведены

мероприятия

профориентационной

направленности и

профессиональные пробы для

обучающихся"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях

профориентационной

направленности

-

Яблокова М.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.17

Контрольная точка

"Организовано формирование

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

Отчет Отчет по числу

детей, получивших

соответствующие

рекомендации

-

Яблокова М.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее""

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее"

-

Яблокова М.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом "

По итогам проведённого

Минпросвещения РФ

отбора  на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предмету "Физическая

культура", к 2024 году

материально-техническая

база будет обновлена  в не

менее чем 101

общеобразовательной

организации Костромской

области, в

которых  обучающиеся

будут обучаться по

обновленным программам

по предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым

во внеурочное время.

Реализация мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, проводится по

следующим направлениям:

 ремонт спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 развитие школьных

спортивных клубов,

 оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Морозов И.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Морозов И.Н.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Морозов И.Н.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования для

занятия физической культурой и

спортом в образовательных

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях Костромской

области", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

1.4.9

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Стефаненко

И.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый отчет

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый отчет

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о б

обновлении материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Стефаненко

И.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Стефаненко

И.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Морозов И.Н.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.4.17

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Стефаненко

И.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.4.19

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Стефаненко

И.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

1.4.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Товарная накладная,

акт выполненных работ.

-

Стефаненко

И.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.21

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Стефаненко

И.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Стефаненко

И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые

мониторинги

1.4.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Стефаненко

И.В.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.4.24

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

-

Стефаненко

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом" материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый отчет

-

1.4.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.27

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования для

занятия физической культурой и

спортом в образовательных

организациях Костромской

области"

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.28

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Стефаненко

И.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.4.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый отчет

-

1.4.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об обновлении

материально-технической

базы общеобразовательных

организаций для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.31

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

07 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

трансфертоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования для

занятия физической культурой и

спортом в образовательных

организациях Костромской

области", значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ, товарные накладные

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2024

01 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.33

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Стефаненко

И.В.

01.08.2024

01 04 Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.4.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-

1.4.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об обновлении

материально-технической

базы общеобразовательных

организаций для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

По итогам проведённого

Минпросвещения РФ

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

конкурсного отбора в

Костромской области в

2022 году будет создан

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи "Антарес",

функционирующий с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех",

который обеспечивает

охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, в том числе до

1% обучающихся по

направлению «Спорт», в

том числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий, а также в

центре проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

1.5.1

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Яблокова М.Г.

01.03.2022

08 09 отсутствует-

1.5.2

Контрольная точка " Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Акт

Правоустанавливающие

документы субъекта

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

-

Яблокова М.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.3

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа

-

Яблокова М.Г.

01.03.2022

Взаимо Взаимо Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки товаров, работ, услуг для

создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Извещения о проведении

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.5.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Яблокова М.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.5

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР) ", значение:

0.0000

Справка Справка от

оператора ресурса о

подключении

-

Яблокова М.Г.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Акты приёмки работ,

товарные накладные

-

Яблокова М.Г.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.7

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

«Сириус» и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров

-

Яблокова М.Г.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.8

Контрольная точка "Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

Отчет Годовой отчёт

Центра, информация на

интернет-ресурсе Центра

-

Яблокова М.Г.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий.Разработка и

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

«Сириус» ", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.5.9

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Яблокова М.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.10

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

день ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Яблокова М.Г.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.11

Контрольная точка Акт Акт Центра/РОИВ,

-

Яблокова М.Г.

01.09.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Формирование перечня и план-

графика проведения

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи ",

значение: 0.0000

информация на интернет-

ресурсе Центра

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.5.12

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальны показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Яблокова М.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.13

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

обеспечению деятельности

Центра"

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Осипович

О.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Проведены

образовательные мероприятия в

целях подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности Центра выявления,

поддержки и развития одаренных

детей"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях,

отчет

-

Осипович

О.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры, имущество,

финансы)"

Отчет Отчет о деятельности

организации

-

Осипович

О.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

-

Осипович

О.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций Костромской

области в программах,

реализуемых на базе Центра"

организаций Костромской

области в программах

Центра

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

1.5.17

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

обеспечению деятельности

Центра"

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Осипович

О.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.18

Контрольная точка "Проведены

образовательные мероприятия в

целях подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности Центра выявления,

поддержки и развития одаренных

детей"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях,

отчет

-

Осипович

О.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.19

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры, имущество,

финансы)"

Отчет Отчет о деятельности

организации

-

Осипович

О.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в программах,

реализуемых на базе Центра",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в программах

Центра

-

Осипович

О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

На основе лучших практик

в Костромской

области  сформирована и

внедрена целевая модель

региональной системы

дополнительного

образования  с учетом

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специфики территории

региона и позволяет создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

регионального проекта,

реализация

которой направлена на

увеличение числа детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительными

общеобразовательными

программами.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Яблокова М.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-Яблокова М.Г.

30.09.2021

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

внедрения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

аналитическая справка-

отчет

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Яблокова М.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Яблокова М.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Яблокова М.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Яблокова М.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

-

Яблокова М.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей ", значение:

0.0000

дополнительного

образования детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Яблокова М.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Яблокова М.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.10

Контрольная точка "Утверждены  

-

Морозов И.Н.

01.09.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Яблокова М. Г. заместитель директора Морозов И. Н. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

5 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

7 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

9 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

10 Участник регионального Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5



проекта

11 Участник регионального

проекта

Куликова Ю. А. начальник отдела Морозов И. Н. 3

12 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

14 Участник регионального

проекта

Яблокова М. Г. заместитель директора Морозов И. Н. 5

15 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

16 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

18 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

19 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

21 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3



22 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

23 Участник регионального

проекта

Яблокова М. Г. заместитель директора Морозов И. Н. 5

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

25 Участник регионального

проекта

Петропавловская Я. А. главный специалист-эксперт Кульмач Е. Г. 5

26 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5


