
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Костромская область)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.2030

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области

Голубев А.Р.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Кульмач Е.Г.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

Комплексы процессных мероприятий
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности и

таланты

0,7800 2023

- - - - - - -

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

0,84000,7900

1.2.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

77,0000 2021

- - - - - - -

ПроцентФП Ведомственны

й учет

80,4800-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2025 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35

лет, у которых выявлены выдающиеся

способности и таланты

0,480

0

0,480

0

0,480

0

0,480

0

0,480

0

0,480

0

Процент 0,7900

0,480

0

0,480

0

0,480

0

0,480

0

0,480

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Обеспечено

развитие

образовательного

пространства школ

(в том числе для

реализации

образовательных

программ по

учебным

предметам

"Основы

безопасности и

защиты Родины",

"Труд

(Технология)"),

включая создание

условий для

привития культуры

здорового образа

жизни

обучающихся

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

8,0000 2024

24,

000

0

-- -

-

1.2

Общеобразовательны Едини

- - - - -

В целях создания Приобре

0,0000 2023

116 -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

е организации

оснащены средствами

обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

ца

единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, а

также развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся

оснащена

(обновлена)

материально -

техническая база

кабинетов по

учебным

предметам "Труд

(Технология)" и

"Основы

безопасности и

защиты Родины"

тение

товаров,

работ,

услуг

,00

00
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и оборудование

зданий общеобразовательных организаций

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и оборудование

зданий общеобразовательных

организаций

87 202,50 125 289,2

0

189 887,6

0

357 823,3

0

357 823,3

0

357 823,3

0

-

592 341,6

0

592 341,6

0

592 341,6

0

575 833,6

0

451 557,0

0

1.2. Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов

0,00 0,00 0,00 0,00 14 410,20 14 410,20

-

14 410,2014 410,2014 410,2014 410,2014 410,20

ИТОГО:

87 202,50 125 289,2

0

189 887,6

0

357 823,3

0

372 233,5

0

372 233,5

0

0,00

606 751,8

0

606 751,8

0

606 751,8

0

590 243,8

0

465 967,2

0
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7. Дополнительная информация

Расчет показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и федерального проекта «Все лучшее детям» национального

проекта «Молодежь и дети» осуществляется согласно приказу Министерства просвещения РФ  № 883 от 13 декабря 2024 года "Об утверждении методик

расчета показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и федерального проекта «Все лучшее детям»

национального проекта «Молодежь и дети»"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Обеспечено развитие

образовательного

пространства школ (в том

числе для реализации

образовательных программ

по учебным предметам

"Основы безопасности и

защиты Родины", "Труд

(Технология)"), включая

создание условий для

привития культуры

здорового образа жизни

обучающихся

Ляпина Е.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ляпина Е.В.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

проведении процедуры

выбора

поставщиков/подрядчиков,

заключении контрактов,

технической готовности

объектов.

-

Стефаненко

И.В.

31.07.2025

19 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Секин Д.А.

31.10.2025

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечена

техническая готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Секин Д.А.

10.12.2025

17 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка о

выполненных работах по

капитальному ремонту,

оснащения

-

Секин Д.А.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ый учет

-

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Информация об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ляпина Е.В.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

выполнении соглашения о

предоставлении межбюджетного

трансферта за 2025 год"

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения о

предоставлении

межбюджетного трансферта

за 2025 год в

Минпросвещения России

-

Ляпина Е.В.

28.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Секин Д.А.

31.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

проведении процедуры

выбора

поставщиков/подрядчиков,

заключении контрактов,

технической готовности

объектов.

-

Секин Д.А.

31.10.2026

02 20 Ведомственн

ый учет

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечена

техническая готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Секин Д.А.

10.12.2026

20 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка о

выполненных работах по

капитальному ремонту,

оснащения

-

Секин Д.А.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Справка о включении

закупки в план закупок

-

Ляпина Е.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Ляпина Е.В.

31.12.2026

17 18 Ведомственн

ый учет

-

1.1.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Секин Д.А.

31.07.2027

02 18 Ведомственн

ый учет

-

1.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Ляпина Е.В.

18.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.16

Контрольная точка "Техническая Справка Справка о

-

Секин Д.А.

31.10.2027

17 19 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта" технической готовности

объекта

ый учет

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечена

техническая готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Секин Д.А.

10.12.2027

18 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка о

выполненных работах по

капитальному ремонту,

оснащения

-

Секин Д.А.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ляпина Е.В.

31.12.2027

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.20

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Ляпина Е.В.

31.12.2027

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Справка о включении

закупки в план закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый учет

1.2

Результат "Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях, реализующих

программы общего

образования, а также

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся оснащена

(обновлена) материально -

техническая база кабинетов

по учебным предметам

"Труд (Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины"

Ляпина Е.В.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утвержден

перечень общеобразовательных

организаций."

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций, подлежащих

-

Ляпина Е.В.

28.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащению средствами

обучения и воспитания для

реализации учебных

предметов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Сформированы

инфраструктурные листы по

закупке средств обучения и

воспитания"

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

-

Ляпина Е.В.

28.02.2025

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Лушина Е.А.

31.05.2025

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

документов, подтверждающий

приемку средств обучения и

воспитания."

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающий приемку

материальных ценностей

-

Стефаненко

И.В.

31.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка

"Образовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания"

Отчет Отчет об оснащении

образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания.

-

Стефаненко

И.В.

31.08.2025

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

предоставлении субсидии

-

Ляпина Е.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

выполнении соглашения о

предоставлении межбюджетного

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения

-

Ляпина Е.В.

28.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансферта за 2025 год." атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утвержден

перечень общеобразовательных

организаций."

Приказ Приказ об

утверждении перечня

общеобразовательных

организаций

-

Секин Д.А.

28.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.2.9

Контрольная точка

"Сформированы

инфраструктурные листы по

закупке средств обучения и

воспитания"

Приказ Приказ об

утверждении

инфраструктурных листов

-

Секин Д.А.

28.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Секин Д.А.

31.05.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

документов, подтверждающий

приемку средств обучения и

воспитания."

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающий приемку

материальных ценностей

-

Секин Д.А.

31.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.2.12

Контрольная точка

"Образовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания"

Отчет Отчет об оснащении

образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания.

-

Секин Д.А.

31.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ый учет

-



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет,

охваченных услугами

дополнительного

образования",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля детей и молодежи

в возрасте от 7 до 35

лет, у которых

выявлены выдающиеся

способности и таланты",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем

образования, предусматривающие капитальный ремонт и

оборудование зданий общеобразовательных организаций

0 5 77 76 158

2.Общеобразовательные организации оснащены средствами

обучения и воспитания для реализации учебных предметов

0 0,00 5 5 10

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

0 5 82 81 168

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям (Костромская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Голубев А. Р. Директор департамента Малякин И. Е. 3

2 Администратор регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Голубев А. Р. 3

Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ляпина Е. В. заместитель директора

департамента

Голубев А. Р. 5

4 Участник регионального

проекта

Будкина Л. В. Директор департамента

образования и науки

Костромской области

Журина Е. В. 3

Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ляпина Е. В. заместитель директора

департамента

Голубев А. Р. 5

6 Участник регионального

проекта

Будкина Л. В. Директор департамента

образования и науки

Костромской области

Журина Е. В. 3


