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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Костромская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Ерёмина О.Л. заместитель губернатора Костромской области

Морозов И.Н.Руководитель регионального проекта директор департамента

Яблокова М.Г.Администратор регионального проекта заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного

образования детей Костромской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,00 01.01.201

8

0,0000 73,0000 75,0000 77,0000 78,0000 79,0000 80,0000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

15,83 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

будущее"

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

6,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 21,0000 21,0000 21,0000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

Процент 77,0000

77,00

00

77,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

30,00

00

30,00

00

28,00

00

28,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

0,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

Процент 14,0000

14,00

00

10,00

00

7,000

0

5,000

0

4,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрена

целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 1 1 1 1

На основе лучших

практик в

Костромской

области  сформиро

вана и внедрена

целевая модель

региональной

системы

дополнительного

образования  с

учетом специфики

территории

региона и

позволяет создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей

в целях

достижения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

показателей

регионального про

екта, реализация

которой направлен

а на увеличение

числа детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами.

1.2

Не менее чем 12 млн.

детей приняли

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0.0

219

0.0

219

В разработанных

Минпросвещения

РФ программах

 открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн-платформ,

в том числе

"Проектория", за

счет федеральной

поддержки, а также

"Сириус.Онлайн",

"Уроки

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.201

8

- -0.0

219

0.0

262

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

настоящего" и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию, к

концу 2024 года

примут участие не

менее 0,0262 млн.

обучающихся

Костромской

области, в том

числе

предпрофильных

классов.

1.3

Не менее 900 тыс.

детей получили

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 2.3

7

3.0

33

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.06.201

8

- -3.7 4.6

42

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(профессиональными

областями

деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в

будущее".

Нарастающий итог

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей,

получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана.

Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательн

ых программ,

включающих в

себя механизмы

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

портфолио).

Реализуются

мероприятия в

рамках реализации

проекта по ранней

профессиональной

ориентации

учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательн

ых организаций

"Билет в будущее",

с охватом

обучающихся 6-11

классов

(нарастающим

итогом с 2018

года):

2021 год - не

менее 2,37 тыс.

детей;

2022 год - не

менее 3,033 тыс.

детей;

2023 год - не

менее 3,7 тыс.

детей;

2024 год - не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 4,642 тыс.

детей.

Одновременно обр

азовательными

организациями

Костромской

области могут

самостоятельно

быть

инициированы и

реализованы

аналогичные

проекты,

направленные на

расширение

возможностей для

построения

индивидуальных

образовательных

траекторий

обучающихся по

основным и

дополнительным

общеобразовательн

ым программам.

Реализация

мероприятий будет

осуществляться в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе на базе

предпрофильных

классов.

1.4

Для 935 тыс. детей в

не менее чем в 7000

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

. Нарастающий итог

ЕД

- 24 56 77 89

По итогам

проведённого

Минпросвещения

РФ отбора  на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -92 92

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура", к 2024

году  материально-

техническая база

будет обновлена  в

не менее чем 92

общеобразовательн

ых организациях

Костромской

области, в

которых  обучающ

иеся будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучться по

обновленным

программам по

предмету

"Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемым во

внеурочное время.

Реализация

мероприятий

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

проводится по

следующим

направлениям:

 ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

1.5

Созданы

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

ЕД

- 0 0 0 1

По итогам

проведённого

Минпросвещения

РФ конкурсного

отбора в

Костромской

области в 2022

году будет создан

региональный

центр выявления,

поддержки и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

успех". Нарастающий

итог

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

"Антарес",

функционирующи

й с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех",

который обеспечив

ает охват не менее

5% обучающихся

по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования, в том

числе до 1%

обучающихся по

направлению

«Спорт», в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центре

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

1.6

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

ТЫС

ЕД

- 0 1.2

63

1.2

63

1.7

31

По итогам

проведенного

Минпросвещения

РФ отбора заявок

на предоставление

субсидий из

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -2.1

99

2.1

99

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования  в

Костромской

области по итогам

2023 года будет

создано 2

199 новых мест в

организациях

дополнительного

образования, что

 позволит  обеспеч

ить повышение

охвата детей в

возрасте от 5 до 18

лет

дополнительным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образованием.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и

спортом

1.1

27 749,5438 287,60 35 212,9434 200,40 0,00 159 881,2224 430,74

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

27 749,5438 287,60 35 212,9434 200,40 0,00 159 881,2224 430,74

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 841,0026 755,60 26 695,5026 000,40 0,00 126 681,8023 389,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

23 841,0026 755,60 26 695,5026 000,40 0,00 126 681,8023 389,30

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

23 841,0026 755,60 26 695,5026 000,40 0,00 126 681,8023 389,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

27 749,5438 287,60 35 212,9434 200,40 0,00 159 881,2224 430,74

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.1

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

34 200,40 55 221,60 35 212,94 27 749,54

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

24 430,74 0,00 176 815,22

34 200,40 27 749,5455 221,60 35 212,94 24 430,74 0,00 176 815,22

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и

спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 339,00

26 695,50

26 695,5026 695,5021 356,0016 017,0010 678,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 339,00

26 695,50

26 695,5026 695,5021 356,0016 017,0010 678,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы

дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования

детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой

дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование

индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих

научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе

не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической

направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и

национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных

направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

По итогам проведенного

Минпросвещения РФ

отбора заявок на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования  в Костромской

области по итогам

2023 года будет создано 2

199 новых мест в

организациях

дополнительного

образования, что

 позволит  обеспечить

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

Морозов И.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

образованием.

1.1.1

Контрольная точка "Согласован и

утвержден план-график создания

новых мест дополнительного

образования детей, перечень

организаций, в которых

создаются новые места

дополнительного образования

детей, перечень средств обучения

и воспитания для создания новых

мест."

Акт Распорядительный акт

Департамента образования

и науки Костромской

области

-

Хасанова О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования и средств

обучения в образовательных

организациях Костромской

области для создания новых мест

дополнительного образования

детей по всем направленностям"

Отчет

-

Хасанова О.В.

01.10.2020

09 11 отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Завершен

набор детей для обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам на новых местах."

Справка Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Хасанова О.В.

01.11.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведена

региональная конференция для

специалистов системы

дополнительного образования

детей"

Отчет Распорядительный

акт РОИВ о конференции,

отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

обучение по теме "Современные

подходы к содержанию и

организации дополнительного

образования детей""

Отчет Отчет по обучению

специалистов системы

дополнительного

образования детей

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.8

Контрольная точка "Согласован и

утвержден план-график создания

новых мест дополнительного

образования детей, перечень

организаций, в которых

создаются новые места

дополнительного образования

детей, перечень средств обучения

и воспитания для создания новых

мест."

Прочий тип документа

План-график создания

новых мест

дополнительного

образования детей

-

Яблокова М.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.9

Контрольная точка "Разработаны, Акт Распорядительный акт

-

Яблокова М.Г.

30.06.2022

08 10 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.10

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования и средств

обучения в образовательных

организациях Костромской

области для создания новых мест

дополнительного образования

детей по всем направленностям"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Яблокова М.Г.

30.09.2022

09 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Завершен

набор детей для обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам на новых местах."

Отчет Отчет о наборе детей

для обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам на новых

местах

-

Яблокова М.Г.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика.

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

Эффективности

-

Яблокова М.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

" использовании

закупленного оборудования

и средств обучения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые

мониторинги

1.1.13

Контрольная точка "Согласован и

утвержден план-график создания

новых мест дополнительного

образования детей, перечень

организаций, в которых

создаются новые места

дополнительного образования

детей, перечень средств обучения

и воспитания для создания новых

мест."

Прочий тип документа

План-график создания

новых мест

дополнительного

образования детей

-

Яблокова М.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.14

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест

-

Яблокова М.Г.

30.06.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования и средств

обучения в образовательных

организациях Костромской

области для создания новых мест

дополнительного образования

детей по всем направленностям"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Яблокова М.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.17

Контрольная точка "Завершен

набор детей для обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам на новых местах."

Отчет Отчет о наборе детей

для обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам на новых

местах.

-

Яблокова М.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведена

региональная конференция для

специалистов системы

дополнительного образования

детей"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о конференции,

отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2024

08 10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведено

обучение по теме "Современные

подходы к содержанию и

организации дополнительного

образования детей""

Отчет Отчет по обучению

специалистов системы

дополнительного

образования детей

-

Лушина Е.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Яблокова М.Г.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2

Результат "Не менее чем 12 млн.

детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

В разработанных

Минпросвещения РФ

программах  открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн-

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию, к концу 2024

года примут участие не

Морозов И.Н.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 0,0262 млн.

обучающихся Костромской

области, в том числе

предпрофильных классов.

1.2.1

Контрольная точка " Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 20 % от общего числа

обучающихся Костромской

области"

Отчет

-

Хасанова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 30 % от общего числа

обучающихся Костромской

области "

 

-

Хасанова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2021

08 08 Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

онлайн-уроках ведомственн

ые

мониторинги

1.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2021

11 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.5

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 0,0219 тысяч

обучающихся 5-11 классов"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

порядок участия

обучающихся в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2022

09 15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.8

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2022

09 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.9

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 0,0219 тысяч

обучающихся 5-11 классов"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2022

09 11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.10

Контрольная точка "Подготовлен

отчет об участии в открытых

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

10 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

порядок участия

обучающихся в открытых

онлайн-уроках

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.2.11

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2023

09 15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.12

Контрольная точка "Подготовлен

отчет об участии в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет отчет об участии в

открытых онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2023

09 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.13

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

Отчет отчет об участии в

открытых онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2023

09 11 Ведмственна

я статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее чем 0,0219 тысяч

обучающихся 5-11 классов"

1.2.14

Контрольная точка "Приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, не

менее чем 0,0219 тысяч

обучающихся 5-11 классов"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

02.03.2024

09 11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.15

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

порядок участия

обучающихся в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.16

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2024

09 15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

участия в открытых

онлайн-уроках

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2024

09 13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3

Результат "Не менее 900 тыс.

детей получили рекомендации по

построению индивидуального

учебного плана в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом

реализации проекта "Билет в

будущее""

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального учебного

плана.

Система основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

Морозов И.Н.

01.06.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Реализуются мероприятия в

рамках реализации проекта

по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций "Билет в

будущее", с охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с

2018 года):

2021 год - не менее 2,37

тыс. детей;

2022 год - не менее 3,

033 тыс. детей;

2023 год - не менее 3,7 тыс.

детей;

2024 год - не менее 4,

642 тыс. детей.

Одновременно образователь

ными организациями

Костромской области могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты, направленные на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расширение возможностей

для построения

индивидуальных

образовательных

траекторий обучающихся

по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.3.1

Контрольная точка "Не менее 8,5

тыс. чел. получили рекомендации

по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности) с учетом

реализации проекта «Билет в

будущее» "

Отчет

-

Хасанова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.2

Контрольная точка

"Организовано формирование

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

Отчет Отчет по числу

детей, получивших

соответствующие

рекомендации

-

Яблокова М.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенциями" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Проведены

мероприятия

профориентационной

направленности и

профессиональные пробы для

обучающихся"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях

профориентационной

направленности, отчет

-

Яблокова М.Г.

30.09.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее""

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее"

-

Яблокова М.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Яблокова М.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

популяризации проекта "Билет в

будущее""

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.3.6

Контрольная точка "Проведены

мероприятия

профориентационной

направленности и

профессиональные пробы для

обучающихся"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях

профориентационной

направленности, отчет

-

Яблокова М.Г.

30.06.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.7

Контрольная точка

"Организовано формирование

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

Отчет Отчет по числу

детей, получивших

соответствующие

рекомендации

-

Яблокова М.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее""

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее"

-

Яблокова М.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.9

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Яблокова М.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведены

мероприятия

профориентационной

направленности и

профессиональные пробы для

обучающихся"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях

профориентационной

направленности, отчет

-

Яблокова М.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка

"Организовано формирование

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

Отчет Отчет по числу

детей, получивших

соответствующие

рекомендации

-

Яблокова М.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее""

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее"

-

Яблокова М.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.13

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Яблокова М.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

популяризации проекта "Билет в

будущее""

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.3.14

Контрольная точка "Проведены

мероприятия

профориентационной

направленности и

профессиональные пробы для

обучающихся"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях

профориентационной

направленности

-

Яблокова М.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.15

Контрольная точка

"Организовано формирование

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

Отчет Отчет по числу

детей, получивших

соответствующие

рекомендации

-

Яблокова М.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее""

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в проекте "Билет в

Будущее"

-

Яблокова М.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.4

Результат "Для 935 тыс. детей в

не менее чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом "

По итогам проведённого

Минпросвещения РФ

отбора  на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

Морозов И.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура", к 2024 году

материально-техническая

база будет обновлена  в не

менее чем 92

общеобразовательных

организациях Костромской

области, в

которых  обучающиеся

будут обучться по

обновленным программам

по предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым

во внеурочное время.

Реализация мероприятий

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности, проводится по

следующим направлениям:

 ремонт спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

 развитие школьных

спортивных клубов,

 оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Морозов И.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Морозов И.Н.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Морозов И.Н.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования для

занятия физической культурой и

спортом в образовательных

организациях Костромской

области"

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.9

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Стефаненко

И.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый отчет

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о б

обновлении материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.12

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение о

-

Стефаненко

31.03.2022

Взаимо 04 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.4.13

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования для

занятия физической культурой и

спортом в образовательных

организациях Костромской

области"

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.14

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Стефаненко

И.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый отчет

-

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об обновлении

материально-технической

базы общеобразовательных

организаций для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования для

занятия физической культурой и

спортом в образовательных

организациях Костромской

области"

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.19

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Стефаненко

И.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

04 Ведомственн

ый отчет

-



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об обновлении

материально-технической

базы общеобразовательных

организаций для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.23

Контрольная точка "Проведены

закупки оборудования для

занятия физической культурой и

спортом в образовательных

организациях Костромской

области"

Акт Акты выполненных

работ, товарные накладные

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Стефаненко

И.В.

01.08.2024

03 04 Ведомственн

ый отчет

-

1.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет об

использовании

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об обновлении

материально-технической

базы общеобразовательных

организаций для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.5

Результат "Созданы

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант

и успех""

По итогам проведённого

Минпросвещения РФ

конкурсного отбора в

Костромской области в

2022 году будет создан

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи "Антарес",

Морозов И.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирующий с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех",

который обеспечивает

охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, в том числе до

1% обучающихся по

направлению «Спорт», в

том числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центре проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.1

Контрольная точка " Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Осипович

О.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведение

образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности Центра выявления,

поддержки и развития одаренных

детей"

Отчет Отчет о проведении

образовательных

мероприятий

-

Осипович

О.Ю.

30.06.2022

13 14 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.3

Контрольная точка " Подготовка

и утверждение

правоустанавливающих

документов о создании

регионального Центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант

и успех""

Приказ Приказ

-

Осипович

О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры, имущество,

финансы)"

Отчет Отчет

-

Осипович

О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

прочие

-

Осипович

О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.6

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур,

заключение контрактов на

приобретение, поставка

оборудования для Центра

выявления, поддержки и развития

способностей одаренных детей"

Акт Акты приемка работ,

товарные накладные

-

Осипович

О.Ю.

31.12.2022

10 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

обеспечению деятельности

Центра"

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Осипович

О.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.8

Контрольная точка "Проведены

образовательные мероприятия в

целях подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности Центра выявления,

поддержки и развития одаренных

детей"

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях,

отчет

-

Осипович

О.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры, имущество,

финансы)"

Отчет Отчет о деятельности

организации

-

Осипович

О.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в программах,

реализуемых на базе Центра"

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в программах

Центра

-

Осипович

О.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.11

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

обеспечению деятельности

Центра"

Отчет Отчет об

информационной кампании

-

Осипович

О.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.12

Контрольная точка "Проведены

образовательные мероприятия в

целях подготовки региональных

команд по обеспечению

Акт Распорядительный акт

РОИВ о мероприятиях,

отчет

-

Осипович

О.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности Центра выявления,

поддержки и развития одаренных

детей"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые

мониторинги

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры, имущество,

финансы)"

Отчет Отчет о деятельности

организации

-

Осипович

О.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия

обучающихся образовательных

организаций Костромской

области в программах,

реализуемых на базе Центра"

Отчет Отчет об участии

обучающихся

образовательных

организаций Костромской

области в программах

Центра

-

Осипович

О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

На основе лучших практик

в Костромской

области  сформирована и

внедрена целевая модель

региональной системы

дополнительного

образования  с учетом

специфики территории

региона и позволяет создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

регионального проекта,

реализация

которой направлена на

увеличение числа детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительными

общеобразовательными

программами.

Морозов И.Н.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.4

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

69

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

2 Администратор регионального

проекта

Яблокова М. Г. заместитель директора Морозов И. Н. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

5 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

7 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

9 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

10 Участник регионального Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5



проекта

11 Участник регионального

проекта

Куликова Ю. А. начальник отдела Морозов И. Н. 3

12 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

13 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

15 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

16 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

17 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

19 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

20 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

21 Ответственный за достижение Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3



результата регионального

проекта

22 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

23 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

24 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

25 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

27 Участник регионального

проекта

Петропавловская Я. А. главный специалист-эксперт Кульмач Е. Г. 5

28 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5


