
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Костромская область)

1. Основные положения

Профессионалитет (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области4.

Голубев А.Р.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Кульмач Е.Г.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля занятых

выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024 -ПроцентФП Кульмач Е.Г.

Заместитель

директора

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,0000- 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 Нет

1.2. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

25,0000 2024 -ПроцентФП Кульмач Е.Г.

Заместитель

директора

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет

1.3. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП Кульмач Е.Г.

Заместитель

директора

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля занятых выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 85,0000

80,000070,000060,000020,00000,0000

1.2. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 30,0000

Процент 35,0000

35,000030,000030,000030,000030,0000

1.3. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

0,0000 1,0000 3,0000 5,0000 8,0000 8,0000

Процент 46,0000

35,000020,000010,00008,00008,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса.

Нарастающий итог

Единица

- - 6,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -7,0000 7,0000

-

1.1

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы

СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для

обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций,

здания которых соответствуют нормативному состоянию.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса

1.1

104 647,96338 702,60 0,00 565 943,460,00 0,00

0,00

122 592,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

104 647,96122 592,90 338 702,60

0,00

0,00 565 943,460,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

104 647,96122 592,90 338 702,60

0,00

0,00 565 943,460,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

122 592,90 338 702,60 104 647,96

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 565 943,46

0,00 104 647,96122 592,90 338 702,60 0,00 0,00 565 943,46

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

преобразование учебных корпусов и

общежитий колледжей как

неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

338 702,60

17 714,1017 714,1017 714,1017 714,100,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

338 702,60

17 714,1017 714,1017 714,1017 714,100,00
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7. Дополнительная информация

Показатели рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ № 879 от 13.12.2024 года "Об утверждении

методик расчета показателей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети»".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Приведение в

нормативное состояние

зданий, помещений

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации,

реализующих

образовательные

программы СПО, в том

числе общежитий,

объектов спорта и

спортивных сооружений,

расположенных на их

территории в целях

создания комфортной

развивающей среды для

обучающихся,

обеспечение предметно-

пространственной

организации учебного

процесса путем ее

Секин Д.А.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации,

увеличения числа

образовательных

организаций, здания

которых соответствуют

нормативному состоянию.

1.1.1.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

- Секин Д.А.

10.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

- Секин Д.А.

10.12.2027

02 03

1.1.3.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

- Секин Д.А.

10.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

- Секин Д.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

Справка Справка о

технической готовности

- Секин Д.А.

18.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительства, %"

объекта

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

- Секин Д.А.

18.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту

учебных корпусов и

общежитий колледжей

- Секин Д.А.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Секин Д.А.

30.11.2026

07 08

1.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

расходов на обеспечение

преобразования учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Справка Справка по

итогам мониторинга

расходов на обеспечение

преобразования учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

- Ляпина Е.В.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производственного

комплекса

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Секин Д.А.

30.11.2027

07 08

1.1.11.

Контрольная точка"Мониторинг

расходов на обеспечение

преобразования учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Справка Справка по

итогам мониторинга

расходов на обеспечение

преобразования учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса

- Ляпина Е.В.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Мониторинг

расходов на обеспечение

преобразования учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Справка Справка по

итогам мониторинга

расходов на обеспечение

преобразования учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса

- Ляпина Е.В.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

- Секин Д.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальному ремонту

учебных корпусов и

общежитий колледжей.

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту

учебных корпусов и

общежитий колледжей.

- Секин Д.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Ляпина Е.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Ляпина Е.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

06

1.1.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

- Ляпина Е.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Ляпина Е.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

проведении процедуры

выбора

поставщиков/подрядчико

в, заключении

контрактов, технической

готовности объектов.

- Секин Д.А.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

проведении процедуры

выбора

поставщиков/подрядчико

в, заключении

контрактов, технической

готовности объектов.

- Секин Д.А.

31.07.2027

01 07

1.1.21.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

Справка Справка о

технической готовности

- Секин Д.А.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительства"

объекта

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

- Секин Д.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

- Секин Д.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых выпускников,

прошедших обучение по

программам «Профессионалитета»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий

в рамках Единой модели

профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

прошедших демонстрационный

экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Организованы профориентационные

мероприятия, в том числе проведены

профориентационные диагностики, среди

обучающихся 6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в будущее"

9.00 9.00 9.00 27.00

2

Обеспечено преобразование учебных корпусов

и общежитий колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного комплекса

9.00 9.00 9.00 27.00

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

18.00 18.00 18.00 54.00


