

УТВЕРЖДЕН  
заместителем губернатора  
Костромской области –  
куратором регионального проекта  
«Успех каждого ребенка»

  
О.Л. Еремина

«31» октября 2019 г.

**РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**  
**«Успех каждого ребенка»**  
**на 2019 - 2024 годы**

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Показатель/результат паспорта РП №1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием: на 31.12.2019 – 73%; на 31.12.2020 – 75%; на 31.12.2021 – 77%; на 31.12.2022 – 78%; на 31.12.2023 – 79%; на 31.12.2024 – 80%»				
1.1.	ДМ	Статистический учет вовлеченности детей в дополнительное образование по установленной форме	01.11.2019, далее ежегодно	Морозов И.Н., руководители муниципальных органов управления образованием
1.2.	ДМ	Нормативная поддержка обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ	ежегодно	Хасанова О.В., руководители муниципальных органов управления образованием
1.3.	ДМ	Разработка и внедрение механизмов, критериев и инструментария для независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ	01.08.2019	Иноземцева С.П.
1.4.	ДМ	Общественно-профессиональная экспертиза оценки качества дополнительных общеобразовательных программ	15.09.2019, далее ежегодно	Иноземцева С.П.
1.5.	ДМ	Повышение квалификации педагогов по теме «Современные подходы к содержанию и	30.10.2019, далее в 2021, 2023 гг.	Лушина Е.А.

<sup>1</sup> РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;  
ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		организации дополнительного образования детей»		
1.6.	ДМ	Проведение эффективных традиционных и развитие перспективных конкурсов и соревнований для детей в системе дополнительного образования Костромской области	ежегодно	Хасанова О.В., руководители муниципальных органов управления образованием
1.7.	ДМ	Организация исследований общественного заказа к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ, учет результатов исследований в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ.	15.09.2019, далее ежегодно	Руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
1.8.	ДМ	Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет	ежегодно	Руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
1.9.	ДМ	Привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования индивидуальных предпринимателей, представителей бизнеса и производств, волонтеров и представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности.	ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием
1.10	ДМ	Мониторинг подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ	30.10.2019, далее ежегодно	Иноземцева С.П., руководители муниципальных опорных центров дополнительного образования
1.11	РП	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (не менее 500 мест в 2020 г., не менее 500 мест в 2021 г.)	31.12.2020, 31.12.2021	Руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием: на 31.12.2019 – 73%; на 31.12.2020 – 75%; на 31.12.2021 – 77%; на 31.12.2022 – 78%; на	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Морозов И.Н.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		31.12.2023 – 79%; на 31.12.2024 – 80%.	31.12.2024	
Показатель/результат паспорта РП №2 «Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- на 31.12.2019 - не менее 0,0178 млн.детей;</li> <li>- на 31.12.2020 - не менее 0,0249 млн.детей;</li> <li>- на 31.12.2021 – не менее 0,0462 млн.детей;</li> <li>- на 31.12.2022 – не менее 0,0462 млн.детей;</li> <li>- на 31.12.2023 – не менее 0,0462 млн.детей;</li> <li>- на 31.12.2024 – не менее 0,0533 млн.детей»</li> </ul>				
2.1.	РП	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.10.2019, далее ежегодно	Ваганова Т.С.
2.2.	ДМ	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ).	01.10.2019, далее ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
2.3.	РП	Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	В течение года, ежегодно	Ваганова Т.С., руководители общеобразовательных организаций.
2.4.	РП	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	30.11.2019, далее ежегодно	Ваганова Т.С.
2.		Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: - на 31.12.2019 - не менее 0,0178 млн.детей;	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Куликова Ю.А.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		- на 31.12.2020 - не менее 0,0249 млн.детей; - на 31.12.2021 – не менее 0,0462 млн.детей; - на 31.12.2022 – не менее 0,0462 млн.детей; - на 31.12.2023 – не менее 0,0462 млн.детей; - на 31.12.2024 – не менее 0,0533 млн.детей»		
<p>Показатель/результат паспорта РП №3 «Не менее 45 тыс. детей нарастающим итогом к 2024 году получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 31.12.2019 - не менее 8,5 тыс.чел.;</li> <li>- на 31.12.2020 – не менее 12,5 тыс.чел. (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2021 – не менее 18,0 тыс.чел. (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2022 – не менее 26,0 тыс.чел. (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2023 – не менее 36,0 тыс.чел. (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2024 – не менее 45,0 тыс.чел. (нарастающим итогом)»</li> </ul>				
3.1.	РП	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее»	01.10.2019, далее ежегодно	Ваганова Т.С., руководители органов управления образованием
3.2.	ДМ	Формирование регламента участия в проекте «Билет в будущее» и перечня представителей школ, ответственных за работу с платформой «Билет в будущее»	01.10.2019, далее ежегодно	Ваганова Т.С., руководители органов управления образованием
3.3.	РП	Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее».	В течение года, ежегодно	Ваганова Т.С.
3.4.	ДМ	Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (тестирование, навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях, онлайнкурсах для учащихся и родителей по soft skills, связанные с «Атласом новых профессий»).	В течение года, ежегодно	Руководители общеобразовательных организаций Костромской области
3.5.	ДМ	Реализация практических мероприятий проекта (профпроб)	В течение года, ежегодно	Руководители общеобразовательных организаций Костромской области

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.6.	РП	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее»	30.11.2019, далее ежегодно	Ваганова Т.С.
3.		получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 31.12.2019 - не менее 8,5 тыс.чел.;</li> <li>- на 31.12.2020 – не менее 12,5 тыс.чел. (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2021 – не менее 18,0 тыс.чел. (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2022 – не менее 26,0 тыс.чел. (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2023 – не менее 36,0 тыс.чел. (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2024 – не менее 45,0 тыс.чел. (нарастающим итогом)</li> </ul>	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Куликова Ю.А.
Показатель/результат паспорта РП №4 «Во всех общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 31.12.2019 – 24 организации;</li> <li>- на 31.12.2020 – 56 организации (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2021 – 71 организации (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2022 – 78 организации (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2023 – 78 организации (нарастающим итогом);</li> <li>- на 31.12.2024 – 78 организации (нарастающим итогом).</li> </ul>				
4.1.	РП	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2019  01.08. 2020, далее ежегодно	Морозов И.Н.
4.2.	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	28.02.2019, далее ежегодно	Морозов И.Н.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности		
4.3.	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (утв. постановление Администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. N 584-а)	01.03.2019, далее ежегодно	Морозов И.Н.
4.4.	РП	Формирование планов по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2019, далее ежегодно	Стефаненко И.В.
4.5.	РП	Запланирована закупка	01.03. 2019, далее ежегодно	Стефаненко И.В.
4.6.	РП	Размещение закупок	01.03. 2019, далее ежегодно	Стефаненко И.В.
4.7.	РП	Произведено публичное объявление	01.03. 2019, далее ежегодно	Стефаненко И.В.
4.8.	РП	Размещение, публичное объявление и проведение закупок, заключение контрактов на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	30.06. 2019, далее ежегодно	Стефаненко И.В.
4.9.	РП	Подготовка и размещение отчётов об исполнении закупок в Единой информационной системе в сфере закупок	08.06.2019, далее ежегодно	Стефаненко И.В.
4.10.	РП	Мониторинг исполнения контрактов на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	31.08.2019, далее ежегодно	Стефаненко И.В.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
4.		Во всех общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31.12. 2024	Морозов И.Н.
<p>Показатель/результат паспорта РП №5 «Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»</p> <p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 31.12.2019 – 4 тыс. человек;</li> <li>- на 31.12.2020 - 8 тыс. человек;</li> <li>- на 31.12.2021 - 12 тыс. человек;</li> <li>- на 31.12.2022 - 23 тыс. человек;</li> <li>- на 31.12.2023 - 32 тыс. человек;</li> <li>- на 31.12.2024 - 45 тыс. человек»</li> </ul>				
5.1.	РП	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.08.2019	Морозов И.Н.
5.2.	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	28.02. 2020, 28.02. 2022	Морозов И.Н.
5.3.	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (утв. постановление Администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. N 584-а)	01.03.2019, далее ежегодно	Морозов И.Н.
5.4.	РП	Формирование планов по созданию мобильного технопарка «Кванториум» (для детей,	01.03. 2020, 01.03. 2022	Хасанова О.В.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		проживающих в сельской местности и малых городах)		
5.5.	РП	Запланирована закупка	01.03. 2020, 01.03. 2022	Рыжова Ю.С.
5.6.	РП	Размещение закупок	01.04.2020, 01.04.2022	Рыжова Ю.С.
5.7.	РП	Произведено публичное объявление	01. 04.2020, 01. 04.2022	Рыжова Ю.С.
5.8.	РП	Проведение закупок и заключение контрактов на приобретение оборудования для мобильного технопарка «Кванториум»	30.05. 2020, 30.05. 2022	Рыжова Ю.С..
5.9.	РП	Подготовка отчётности об исполнении закупок	08.06. 2020, 08.06. 2022	Рыжова Ю.С.
5.10.	РП	Мониторинг исполнения контрактов на приобретение оборудования для мобильного технопарка «Кванториум»	31. 08. 2020, 31. 08. 2022	Рыжова Ю.С.
5.11.	ДМ	Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по созданию детского технопарка «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» в Костромской области на 2020-2024 годы	01.09.2020	Рыжова Ю.С. Руководитель детского технопарка «Кванториум» (г.Шарья)
5.		Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 <sup>2</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	31.12.2024	Морозов И.Н
Показатель/результат паспорта РП №6 «Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»				
6.1.	РП	Освоение методологии (целевой модели) наставничества в том числе обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с применением лучших практик обмена опытом между	31.12.2020	Хасанова О.В.

<sup>2</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		обучающимися разных возрастов (обучение специалистов)		
6.2.	РП	Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по внедрению методологии наставничества для обучающихся	31.12.2020	Хасанова О.В.
6.3.	ДП	Вовлечение образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.02.2021, далее ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием,
6.4.	РП	Выявление и распространение лучших региональных практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов	31.06.2021	Иноземцева С.П.
6.		Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.06.2021	Хасанова О.В.
Показатель/результат паспорта РП №7 «В Костромской области дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий:				
- на 31.12.2019 - не менее 34 % детей;				
- на 31.12.2020 - не менее 46 % детей;				
- на 31.12.2021 - не менее 52 % детей;				
- на 31.12.2022 - не менее 58% детей;				
- на 31.12.2023 - не менее 64% детей;				
- на 31.12.2024 - не менее 70 % детей.»				
7.1.	РП	Разработка перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.03.2019	Иноземцева С.П.
7.2.	ДМ	Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	15.09.2019	Иноземцева С.П., руководители муниципальных опорных центров дополнительного образования

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
7.3.	ДМ	Повышение квалификации специалистов системы дополнительного образования по вопросам реализации дистанционных дополнительных общеобразовательных программ	30.11.2019	Лушина Е.А.
7.4.	ДМ	Создание единой региональной информационной среды для реализации дистанционных дополнительных общеобразовательных программ	31.12.2019 по	Иноземцева С.П., руководители муниципальных опорных центров дополнительного образования
7.5.	ДМ	Разработка и реализация дистанционных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.10. 2020, далее ежегодно	Руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
7.6.	РП	Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, в обучение по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.08. 2019, далее ежегодно	Осипович О.Ю.
7.7.	РП	Создание специальных условий для освоения дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.09. 2019, далее ежегодно	Хасанова О.В., руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
7.8.	РП	Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.12. 2019, далее ежегодно	Иноземцева С.П.
7.9.	РП	Мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.12. 2019, далее ежегодно	Иноземцева С.П.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
7.10.	РП	Обновление перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.03.2020, далее ежегодно	Иноземцева С.П.
7.		В Костромской области дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий: - на 31.12.2019 - не менее 34 % детей; - на 31.12.2020 - не менее 46 % детей; - на 31.12.2021 - не менее 52 % детей; - на 31.12.2022 - не менее 58% детей; - на 31.12.2023 - не менее 64% детей; - на 31.12.2024 - не менее 70 % детей.		Хасанова О.В.
Показатель/результат паспорта РП №8 «Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Костромской области»				
8.1.	РП	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.08.2019	Морозов И.Н.
8.2.	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	28.02.2020	Морозов И.Н.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
8.3.	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (утв. постановление Администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. N 584-а)	01.03.2020, далее ежегодно	Морозов И.Н.
8.4.	РП	Формирование планов по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03 2022	Степанова Н.Л.
8.5.	РП	Запланирована закупка	01.03. 2022	Степанова Н.Л.
8.6.	РП	Размещение закупок	01.04. 2022	Степанова Н.Л.
8.7.	РП	Произведено публичное объявление	01.04. 2022	Степанова Н.Л.
8.8.	РП	Проведение закупок и заключение контрактов	30.05. 2022	Степанова Н.Л.
8.9.	РП	Заключены контракты на приобретение оборудования и программного обеспечения, проведения ремонтных работ	30.05. 2022	Степанова Н.Л.
8.10.	РП	Подготовлена отчётность об исполнении закупок	08.06.2022	Степанова Н.Л.
8.11.	РП	Мониторинг исполнения контрактов на приобретение оборудования для центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, проведения ремонтных работ	31.08.2022	Степанова Н.Л.
8.		Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Костромской области	31.12.2022	Морозов И.Н.
Показатель/результат паспорта РП №10 «В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»				
10.1.	РП	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных	30. 10. 2018	Морозов И.Н.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		систем дополнительного образования детей		
10.2.	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	28.02. 2019	Морозов И.Н.
10.3.	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (утв. постановление Администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. N 584-а)	01.03.2019, далее ежегодно	Морозов И.Н.
10.4.	РП	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.05.2019	Морозов И.Н.
10.5.	РП	Разработаны и утверждены нормативные документы о региональном модельном центре дополнительного образования детей (далее – РМЦ),	01.05.2019	Хасанова О.В.
10.6.	РП	Определен и нормативно закреплён статус муниципальных ресурсных (опорных) центров (далее – МОЦ) в каждом муниципальном образовании Костромской области	01.05.2019	Хасанова О.В.
10.7.	РП	Руководители, сотрудники и педагоги РМЦ и МОЦ прошли переподготовку (повысили квалификацию) на курсах и семинарах	01.07.2019	Иноземцева С.П.
10.8.	ДМ	Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 50% муниципальных образований и 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет 100% муниципальных образований и 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2011	Морозов И.Н., главы муниципальных образований Костромской области

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		100% муниципальных образований и 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет		
10.9.	РП	Разработаны и внедрены разноуровневые программы дополнительного образования, в том числе сетевые и в дистанционной форме	01.04. 2021	Иноземцева С.П.
10.10	РП	Внедрен и развивается навигатор по программам дополнительных общеобразовательных программ	01.12. 2021	Иноземцева С.П.
10.11.	РП	Осуществлен переход на модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	01.12. 2021	Ляпина Е.В.
10.		Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	31.12. 2021	Морозов И.Н.
<p>Показатель/результат паспорта РП №11 «Не менее 300 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями»</p> <p>Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p>				
11.1.	ДМ	Проведение конкурсного отбора проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе проектов организации летних школ на базе образовательных организаций с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	31.05.2020	Морозов И.Н.
11.2.	ДМ	Реализованы пилотные проекты по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе организация летних школ на базе образовательных организаций с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	25.08.2020, далее ежегодно	Руководители образовательных организаций – победителей конкурсного отбора проектов организации летних школ на базе образовательных организаций с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
11.3.	ДМ	Мониторинг участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных образовательными организациями на территории Костромской области	10.10.2020, далее ежегодно	Иноземцева С.П.
11.		Не менее 50 (10 человек ежегодно) детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.	31.12. 2024	Иноземцева С.П.
Показатель/результат паспорта РП №12 «Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации»				
12.1.	РП	Разработка нормативных и методических документов, обеспечивающих внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	Хасанова О.В.
12.2.	РП	Организация обучения управленческих команд организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.04.2021	Лушина Е.А.
12.3.	РП	Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	31.12.2021	Иноземцева С.П.
12.4.	РП	Мониторинг внедрения целевой модели функционирования коллегиальных органов управления в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	31.12.2021	Иноземцева С.П.
12.		Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам	31.12.2021	Хасанова О.В.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		управления развитием образовательной организации		
Показатель/результат паспорта РП №13 «Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Костромской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства»				
13.1.	РП	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	30.07. 2020	Хасанова О.В.
13.2.	РП	Определение лучших практик по использованию сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	31.12. 2020	Лушина Е.А. Иноземцева С.П.
13.3.	ДП	Вовлечение обучающихся образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.02.2021, далее ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием,
13.4.	РП	Распространение лучших практик по использованию сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	30.07. 2021, далее ежегодно	Лушина Е.А.
13.5.	РП	Мониторинг внедрения лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	30.07.2021, 30.07.2024.	Иноземцева С.П.
13.		Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным		Хасанова О.В.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		общеобразовательным программам и расположенных в Костромской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		
Показатель/результат паспорта РП №14 «К 2024 году, обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения»				
14.1.	ДМ	Внесение изменений в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.	01.06.2020	Хасанова О.В.
14.2.	ДМ	Проведение информационной компании о предоставлении возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ	01.09.2020, далее ежегодно	Иноземцева С.П.
14.3.	ДМ	Обучение специалистов механизмам зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках организации основных общеобразовательных программ	31.05. 2021	Лушина Е.А.
14.4.	ДМ	Внедрение механизмов зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ	Ежегодно, начиная с 2021 г.	Иноземцева С.П.
14.5.	ДМ	Мониторинг возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ	30.11.2021, далее ежегодно	Иноземцева С.П.

№ п/п	РП, ДМ <sup>1</sup>	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
14.6	ДМ	Принятие нормативного правового акта о предоставлении обучающимся 5-11 классов возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.09.2024	Хасанова О.В.
14.		К 2024 году, обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	Хасанова О.В.