



Департамент образования и науки
Костромской области

П Р И К А З

17.12.2021 года

г. Кострома

№ 1274

Об утверждении рабочих планов по реализации на территории Костромской области федеральных (региональных) проектов национального проекта «Образование» в 2022 – 2024 годах

В рамках реализации федеральных и региональных проектов национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Рабочие планы по реализации на территории Костромской области федеральных (региональных) проектов национального проекта «Образование» в 2022 – 2024 годах (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.Н. Морозов

Рабочие планы по реализации на территории Костромской области
федеральных (региональных) проектов национального проекта
«Образование» в 2022 – 2024 годах

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Современная школа»
на 2022 - 2024 годы

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Утверждение приказом департамента образования и науки Костромской области перечня муниципальных образований Костромской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2024 01.03.2024	Куликова Ю.А.
2.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2024 30.08.2024	Куликова Ю.А.
3.	Подготовка информационно-аналитического отчета о созданных условиях для обеспечения изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	Куликова Ю.А.
4.	Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах инвентаризации, перечень организаций	01.02.2024 31.12.2024	Лушина Е.А.
5.	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2024 31.12.2024	Лушина Е.А.
6.	Подготовка и направление заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	Ежегодно	Осипович О.Ю.
7.	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ежегодно	Куликова Ю.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
7.	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	ежегодно	Куликова Ю.А.
8.	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России	ежегодно	Осипович О. Ю.
9.	Подготовка информационно -аналитического отчета об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.	До 31.12.2020	Осипович О. Ю.
10.	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России не менее чем в 8 организациях (нарастающим итогом).	01.03.2022 31.12.2022	Осипович О. Ю.
11.	Подготовка информационно -аналитического отчета об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.	До 31.12.2022	Осипович О. Ю.
12.	Согласование и утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее- Центры)	2022, март 2023, март	Куликова Ю.А.
13.	Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории Костромской области. Согласование типовых дизайн-проекта, зонирования Центров, перечня оборудования	До 30.04.2022	Куликова Ю.А.
14.	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров в обучении новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», проводимом ведомственным	Ежегодно Март-июнь	Куликова Ю.А. Шалимова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	проектным офисом национального проекта «Образование»		
15.	Формирование групп и организация обучения педагогов Центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» на курсах повышения квалификации	Ежегодно Март-июнь	Николаева Т.В.
16.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Ежегодно август	Муниципальные органы самоуправления
17.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. Обучение по программам Центра	Ежегодно сентябрь В течение уч. года	Муниципальные органы самоуправления
18.	Марафон открытия Центров на базе 22 общеобразовательных организаций Костромской области	Ежегодно сентябрь	Муниципальные органы самоуправления
19.	Проведение образовательных сессий для руководителей и педагогов Центров	31.12.2024	Лушина Е.А.
20.	Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий.	Ежегодно	Куликова Ю.А.
21.	Завершение строительно-монтажных работ на объекте МКОУ Костромского муниципального района «Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	2023 г.	Стефаненко И.В.
22.	Введение в эксплуатацию оборудования на новом объекте МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест	2023 г.	Стефаненко И.В.
23.	Отчеты о ходе реализации мероприятий	2023 г.	Морозов И. Н. Стефаненко И.В.
24.	Создано в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: - не менее 180 новых мест.	2023 г.	Стефаненко И.В.
25.	Обеспечение внедрения методических и дидактических материалов, приказов Минпросвещения России в рамках реализации федерального проекта	31.12.2022	Лушина Е.А.
26.	Организация и проведение системы обучающих мероприятий для управленческих и педагогических работников по внедрению методических материалов и приказов Минпросвещения России	31.12.2022	Осипова Л.Г.
27.	Подготовка приказа Депобрнауки Костромской области об утверждении плана мероприятий по	31.12.2022	Куликова Ю.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области		
28.	Мониторинг реализации плана мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	01.01.2022- 31.12.2022	Куликова Ю.А. Осипова Л.Г. Муниципальные органы управления образования
29.	Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	30.09.2022 31.12.2022	Лушина Е.А.
30.	Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Костромской области	До 31.12.2022	Лушина Е.А.
31.	Информационно-аналитический отчет о ходе реализации мероприятия	До 31.12.2022	Куликова Ю.А.
32.	Разработка плана внедрения наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	До 01.01.2024	Куликова Ю.А. Лушина Е.А.
33.	Участие в мониторинге реализации мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	Лушина Е.А.
34.	Обеспечение вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в общеобразовательных организациях Костромской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	01.01.2024- 31.12.2024	Куликова Ю.А. Муниципальные органы управления образования
35.	Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий	31.12.2024	Куликова Ю.А. Лушина Е.А.
36.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области	01.01.2024- 31.12.2024	Куликова Ю.А. Лушина Е.А.
37.	Мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в общеобразовательных учреждениях Костромской области	30.12.2024	Лушина Е.А. Муниципальные органы управления образования

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
38.	Обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций	01.01.2024 - 31.12.2024	Куликова Ю.А.
39.	Разработка и реализация плана организационного, научно-методического сопровождения реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме, в том числе с использованием дистанционных технологий с учетом с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	01.01.2024 - 31.12.2024	Куликова Ю.А. Лушина Е.А.
40.	Подготовка информационно-аналитического отчета об обеспечении в Костромской области реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	31.12.2024	Куликова Ю.А.

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
на 2022 - 2024 годы

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Показатель/результат паспорта РП №1 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области на 31.12.2022 - 103 Единиц на 31.12.2023 – 103 Единиц на 31.12.2024 - 103 Единиц				
1.1.	ДМ	Разработка проекта нормативного правового акта администрации Костромской области, утверждающего регионального координатора, концепцию, комплекс мер	01.08.2022 01.08.2023	Сапоженкова М.Ю.
1.2.	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а)	01.08.2022 01.08.2023	Сапоженкова М.Ю.
1.3.	РП	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных	01.08.2022	Морозов И.Н.

¹ РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;
ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

		организациях и профессиональных образовательных организациях		
1.4.	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.03.2022	Морозов И.Н. Сапоженкова М.Ю.
1.7.	ДМ	Использование образовательными организациями, реализующими программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 2020 г. – 15% 2021 г. – 40% 2022 г. – 60% 2023 г. – 85% 2024 г. – 95%	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Руководители образовательных организаций
1.8.	ДМ	Регистрация обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования на федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	ОГБОУ ДПО КОИРО Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Руководители образовательных организаций
1.10.	ДМ	Заключение контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2022 году.	01.05.2022	ОГБОУ ДПО КОИРО
1.11.	РП	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области	30.11.2022	ОГБОУ ДПО КОИРО
1.12.	ДМ	Приёмка поставленного оборудования по контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020, в 2022 годах	30.11.2022	Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования

				Руководители образовательных организаций
1.13.	ДМ	Обучение управленческих команд и педагогов по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	31.08.2022 31.08.2023 31.08.2024	Николаева Т.В.
1.14.	ДМ	Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов для изучения математики, информатики, технологий при реализации основных общеобразовательных программ.	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Николаева Т.В. Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
1.15	ДМ	Разработка приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга реализации плана мероприятий	31.10.2022 31.10.2023 31.10.2024	Сапоженкова М.Ю. Николаева Т.В.
1.16.	РП	Мониторинг реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области – участниках проекта	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Сапоженкова М.Ю. Николаева Т.В.
Показатель/результат паспорта РП №2 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») на 31.12.2022 – 100%				
2.1	ДМ	Подготовка плана-графика проведения обучающих мероприятий	10.01.2022	Николаева Т.В.
2.3	РП	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций.	31.12.2022	Скворцов А.Е. Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
2.4	ДМ	Разработка и утверждение приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.03.2022	Сапоженкова М.Ю.
2.5	РП	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2022	Скворцов А.Е.
Показатель/результат паспорта РП №3 В Костромской области созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" на 31.12.2022 - 4 ЕДИНИЦ				
3.4	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.12.2021	Морозов И.Н.

		бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)		
3.5	РП	Согласование с федеральным оператором сети центров цифрового образования «IT-куб» медиаплана по освещению в средствах массовой информации создания центра цифрового образования «IT-куб», дизайн-проекта, проекта зонирования, типового проекта инфраструктурного листа, калькуляции операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-куб»	30.04.2022	Сапоженкова М.Ю.
3.6	РП	Проведение закупки оборудования для центров цифрового образования «IT-куб»	31.08.2022	ОГБОУ ДПО КОИРО
3.7	ДМ	Завершение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с брендбуком	15.08.2022	Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
3.8	РП	Доставка и наладка оборудования для центров цифрового образования «IT-куб»	31.08.2022	Сапоженкова М.Ю.
3.9.	РП	Повышение квалификации сотрудников и педагогов центров цифрового образования «IT-куб»	31.08.2022	Николаева Т.В.
3.10	РП	Проведение набора обучающихся на программы центров цифрового образования «IT-куб»	31.08.2022	Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Руководители образовательных организаций
3.11.	РП	Проведение торжественного открытия центров цифрового образования «IT-куб»	1.09.2022	Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Руководители образовательных организаций

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
на 2022 - 2024 годы

№ п/п	РП, ДМ ²	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<p>Показатель паспорта РП № 1. Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:</p> <p>1.1 доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена;</p> <p>1.2 доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.</p> <p>Значение показателя паспорта РП № 1.</p> <p>1.1 В 50 % организаций Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена.</p> <p>1.2 Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Костромской области, к концу 2024 года проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.</p>				
1.1	РП	Определение перечня образовательных организаций и перечня компетенций для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.01.- 01.02. 2022 01.01.- 01.02. 2023 01.01.- 01.02. 2024	Кульмач Е.Г.
1.2	РП	Подготовка к проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (обеспечение площадок необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена; аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ); актуализация локальной нормативной базы; формирование экспертных групп по проведению демонстрационного экзамена)	01.02 - 31.05. 2022 01.02 - 31.05. 2023 01.02 - 31.05. 2024	ОГБОУ ДПО КОИРО, сотрудники кафедры
1.3	ДМ	Организация повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, получение ими свидетельства на право проведения демонстрационного экзамена	01.01. - 31.12. 2022 01.01. - 31.12. 2023 01.01. - 31.12. 2024	ОГБОУ ДПО КОИРО, сотрудники кафедры
1.4	РП	Проведение аттестации обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	01.06. - 15.07. 2022	Кульмач Е.Г.

² РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;
 ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

		среднего профессионального образования на территории Костромской области, с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.06. - 15.07. 2023 01.06. - 15.07. 2024	
Показатель паспорта РП № 2. Число центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Значение показателя паспорта РП № 2. Функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).				
2.1.	РП	Комплектование штата ЦОПП	01.01.2022	Кульмач Е.Г.
2.2.	РП	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории Костромской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	05.02.2022	Морозов И.Н.
2.3.	РП	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	15.02.2022	Морозов И.Н.
2.4.	РП	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦОПП	25.02.2022	Морозов И.Н. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.5	РП	Разработка программ опережающей профессиональной подготовки	01.03. – 31.03. 2022	Кульмач Е.Г. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.6	РП	Завершено приведение площадок ЦОПП; доставлено, налажено оборудование	25.08.2022	Морозов И.Н. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.14	РП	Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки ЦОПП в соответствии с фирменным стилем	30.08.2022	Морозов И.Н. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.7	РП	Открытие ЦОПП в единый день	01.09.2022	Морозов И.Н. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»

2.8	РП	Реализация программ опережающей профессиональной подготовки	01.12.- 31.12. 2022	Кульмач Е.Г. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.9	РП	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников ЦОПП	01.01. - 31.12. 2022	Кульмач Е.Г. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.10	ДМ	Формирование базы данных информационно-справочных ресурсов (потребности рынка труда, прогноз востребованности кадров); базы данных материально-технических ресурсов; базы данных кадровых ресурсов; базы данных образовательных программ; базы данных информационно-коммуникационных ресурсов) для размещения на цифровой платформе ЦОПП	01.01. - 31.12. 2022	ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.11	ДМ	Проведение информационной кампании среди населения (физических и юридических лиц) – потенциальных потребителей услуг по созданию ЦОПП	01.01. - 31.12. 2022	ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
Показатель паспорта РП № 3. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Значение показателя паспорта РП № 3. Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.				
3.1	РП	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10. - 31.12. 2022 01.10. - 31.12. 2023	Кульмач Е.Г. ОГБОУ ДПО КОИРО, сотрудники кафедры
			01.01. - 01.03. 2022 01.01. - 01.03. 2023 01.01. - 01.03. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из

				Федерального бюджета ³
3.3	РП	Реализация мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций (проведение закупок и заключение контрактов на мероприятия по оснащению современной материально-технической базой организаций, проведение работ по подготовке помещений для размещения мастерских, закупка, оснащение оборудованием, брендинг мастерских)		ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			01.03. - 31.12. 2022	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета ⁴
			01.03. - 31.12. 2023 01.03. - 31.12. 2024	
3.4	ДМ	Разработка типового Положения о структурном подразделении – мастерской по одной из компетенций, утверждение руководителями образовательных организаций – получателями грантов положений о мастерских.		ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			01.01. - 01.03. 2022	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
			01.01. - 01.03. 2023 01.01. - 01.03. 2024	

³ Ответственный исполнитель по мероприятию определяется по итогам конкурсных отборов и заключения соглашений.

⁴ Ответственный исполнитель по мероприятию определяется по итогам конкурсных отборов и заключения соглашений.

			01.03. - 31.12. 2022 01.03. - 31.12. 2023 01.03. - 31.12. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.5	ДМ	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерской по одной из компетенций, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерской в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями региона		ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			01.03. - 31.03. 2022 01.03. - 31.03. 2023 01.03. - 31.03. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.6	ДМ	Внесение изменений в программы развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских в соответствии с ее функциями и ресурсами		ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			01.03. - 31.03. 2022 01.03. - 31.03. 2023 01.03. - 31.03. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.7	ДМ	Аккредитация мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена		ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			01.03. – 1.06. 2022 01.03. – 1.06. 2023 01.03. – 1.06. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.10	ДМ	Мониторинг реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций	01.03. - 31.12. 2022 01.03. - 31.12. 2023 01.03. - 31.12. 2024	Кульмач Е.Г.

Результат паспорта РП № 4. Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев				
4.1.	РП	Определение перечня программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, реализация которых необходима на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.06. - 01.07. 2022	Кульмач Е.Г.
4.2	ДМ	Проектирование, конструирование, разработка программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.07. - 01.09. 2022	Профессиональные образовательные организации
4.3	РП	Реализация учреждениями СПО программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2022-31.12.2023	Профессиональные образовательные организации
4.4	ДМ	Формирование регионального перечня программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, реализуемым учреждениями СПО на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2023 - 31.12.2023	Кульмач Е.Г. ОГБОУ ДПО КОИРО, сотрудники кафедры
Результат паспорта РП № 5. Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества				
5.1	РП	Внедрение утвержденной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	01.03.2021-31.12.2024	Петропавловская Я.А.
5.2	ДМ	Обобщение и популяризация лучших практик вовлечения обучающихся в различные формы наставничества	01.01.2023-31.12.2024	Петропавловская Я.А.
Результат паспорта РП № 6. Не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс				
6.1	РП	Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс	01.01.2022-31.12.2024	Кульмач Е.Г.
6.2	ДМ	Формирование регионального банка данных преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте	01.01.2022-31.12.2024	Кульмач Е.Г.

		Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс		
Мероприятия федерального проекта, реализуемые в том числе в рамках регионального проекта ⁵				
7.	ДМ	Повышение квалификации управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ежегодно ⁶	Кульмач Е.Г.
7.1	ДМ	Организационно-методическое сопровождение управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на этапе отбора и обучения в рамках повышения квалификации	ежегодно	Кульмач Е.Г. ОГБОУ ДПО КОИРО, сотрудники кафедры
8.	ДМ	Внедрение в Костромской области современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей	01.01.2022- 31.12.2024	Профессиональные образовательные организации
8.1	ДМ	Организационно-методическое сопровождение учреждений СПО по внедрению современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам	2022- 31.12.2024	Кульмач Е.Г. ОГБОУ ДПО КОИРО, сотрудники кафедры
9.	ДМ	Участие в мониторинге трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	ежегодно	Кульмач Е.Г.
10.	ДМ	Внедрение, на основе разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций, целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2022- 31.12.2024	Кульмач Е.Г.

⁵ Мероприятия, напрямую не связанные с показателями и результатами регионального проекта, представлены в федеральном проекте и влияют на качество реализации регионального проекта в целом

⁶ Срок реализации и место обучения устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора управленческих команд для участия в программах дополнительного профессионального образования

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
на 2022 - 2024 годы

	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Повышение квалификации педагогов по теме «Современные подходы к содержанию и организации дополнительного образования детей»	ежегодно	Лушина Е.А.
2.	Проведение эффективных традиционных и развитие перспективных конкурсов и соревнований для детей в системе дополнительного образования Костромской области	ежегодно	руководители муниципальных органов управления образованием
3.	Организация исследований общественного заказа к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ, учет результатов исследований в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ.	ежегодно	Руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
4.	Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет	ежегодно	Руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
5.	Привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования индивидуальных предпринимателей, представителей бизнеса и производств, волонтеров и представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности.	ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием
6.	Мониторинг подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ	ежегодно	Иноземцева С.П., РМЦ
7.	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
8.	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ).	ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
9.	Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	ежегодно	Руководители муниципальных органов управления

	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	«Проектория», направленных на раннюю профориентацию.		образованием, руководители образовательных организаций
10.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
11.	Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
12.	Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (тестирование, навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях, онлайнкурсах для учащихся и родителей по soft skills, связанные с «Атласом новых профессий»).	В течение года, ежегодно	Руководители общеобразовательных организаций Костромской области
13.	Реализация практических мероприятий проекта (профпроб)	В течение года, ежегодно	Руководители общеобразовательных организаций Костромской области
14.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее»	ежегодно	Руководители общеобразовательных организаций Костромской области
15.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	ежегодно	Морозов И.Н.
16.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	ежегодно	Морозов И.Н.

	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	организациях, расположенных в сельской местности		
17.	Формирование планов по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	ежегодно	Стефаненко И.В.
18.	Размещение, публичное объявление и проведение закупок, заключение контрактов на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	ежегодно	Стефаненко И.В.
19.	Подготовка и размещение отчётов об исполнении закупок в Единой информационной системе в сфере закупок	ежегодно	Стефаненко И.В.
20.	Мониторинг исполнения контрактов на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	ежегодно	Стефаненко И.В.
21.	Во всех общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31.12. 2024	Морозов И.Н.
22.	Вовлечение образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	ежегодно	Руководители муниципальных органов управления образованием,
23.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Костромской области	31.12.2022	Морозов И.Н.