

УТВЕРЖДЕН
заместителем губернатора
Костромской области –
куратором регионального проекта
«Молодые профессионалы»


О.Л. Еремина

«31» октября 2019 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
на 2019 - 2024 годы

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		Показатель паспорта РП № 1. Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: 1.1 доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена; 1.2 доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Значение показателя паспорта РП № 1. 1.1 В 50 % организаций Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. 1.2 Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Костромской области, к концу 2024 года проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.		
1.1	РП	Определение перечня образовательных организаций и перечня компетенций для проведения аттестации с	01.01.- 01.02. 2019 01.01.- 01.02. 2020	Кульмач Е.Г.

¹ РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;
ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

		использованием механизма демонстрационного экзамена	01.01.- 01.02. 2021 01.01.- 01.02. 2022 01.01.- 01.02. 2023 01.01.- 01.02. 2024	
1.2	ДМ	Разработка проекта закона Костромской области «О внесении изменений в закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области от 21 октября 2010 года N 673-4-ЗКО»	01.01. - 31.05. 2020	Ляпина Е.В., Штанова О.С., Кульмач Е.Г.
1.3	РП	Подготовка к проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (обеспечение площадок необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена; аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ); актуализация локальной нормативной базы; формирование экспертных групп по проведению демонстрационного экзамена)	01.02 - 31.05. 2019 01.02 - 31.05. 2020 01.02 - 31.05. 2021 01.02 - 31.05. 2022 01.02 - 31.05. 2023 01.02 - 31.05. 2024	Румянцева И.Ю. Липаева Т.А.
1.4.	ДМ	Организация повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, получение ими свидетельства на право проведения демонстрационного экзамена	01.01. - 31.12. 2019 01.01. - 31.12. 2020 01.01. - 31.12. 2021 01.01. - 31.12. 2022 01.01. - 31.12. 2023 01.01. - 31.12. 2024	Румянцева И.Ю.
1.5	РП	Проведение аттестации обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории	01.06. - 15.07. 2019 01.06. - 15.07. 2020 01.06. - 15.07. 2021	Кульмач Е.Г.

		Костромской области, с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.06. - 15.07. 2022 01.06. - 15.07. 2023 01.06. - 15.07. 2024	
Показатель паспорта РП № 2. Число центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Значение показателя паспорта РП № 2. Функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).				
2.1	РП	Предоставление Костромской областью заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ЦОПП	07.06. - 08.07. 2019	Кульмач Е.Г.
2.2	РП	Разработка проекта нормативного правового акта администрации Костромской области, утверждающего регионального координатора, концепцию создания ЦОПП, комплекс мер по созданию ЦОПП, включающий «дорожную карту» по функционированию ЦОПП	07.06. - 08.07. 2019	Кульмач Е.Г., Липаева Т.А.
2.3	РП	Внесений изменений Государственную программу Костромской области «Развитие образования Костромской области», утв. постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013г. № 584-а	до 08.07.2019	Морозов И.Н.
2.4	РП	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП)	25.08.2021	Морозов И.Н.
2.5	РП	Реализация мероприятий по созданию ЦОПП (утвержден медиаплан ЦОПП, утверждено Положение о деятельности ЦОПП, согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование ЦОПП, сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦОПП, определен и	01.10. - 01.11. 2021	Кульмач Е.Г., ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»

		утвержден перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки, определены требования к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала ЦОПП)		
2.6	РП	Разработка технического задания на создание цифровой платформы ЦОПП	30.11.2021	Морозов И.Н.
2.7	РП	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦОПП по статьям расходов	30.11.2021	Морозов И.Н.
2.8	РП	Комплектование штата ЦОПП	01.01.2022	Кульмач Е.Г.
2.9	РП	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории Костромской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	05.02.2022	Морозов И.Н.
2.10	РП	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	15.02.2022	Морозов И.Н.
2.11	РП	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦОПП	25.02.2022	Морозов И.Н. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.12	РП	Разработка программ опережающей профессиональной подготовки	01.03. – 31.03. 2022	Кульмач Е.Г. ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж»
2.13	РП	Завершено приведение площадок ЦОПП; доставлено, налажено оборудование	25.08.2022	Морозов И.Н. ОГБПОУ «Костромской

				торгово-экономический колледж»
2.14	РП	Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки ЦОПП в соответствии с фирменным стилем	30.08.2022	Морозов И.Н. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
2.15	РП	Открытие ЦОПП в единый день	01.09.2022	Морозов И.Н. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
2.16	РП	Реализация программ опережающей профессиональной подготовки	01.12.- 31.12. 2022	Кульмач Е.Г. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
2.17	РП	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников ЦОПП	01.01. - 31.12. 2022	Кульмач Е.Г. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
2.18	ДМ	Формирование базы данных информационно-справочных ресурсов (потребности рынка труда, прогноз востребованности кадров); базы данных материально-технических ресурсов; базы данных кадровых ресурсов; базы данных образовательных программ; базы данных информационно-коммуникационных ресурсов) для размещения на цифровой платформе ЦОПП	01.01. - 31.12. 2022	ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
2.19	ДМ	Проведение информационной кампании среди населения (физических и юридических лиц) – потенциальных потребителей услуг по созданию ЦОПП	01.01. - 31.12. 2022	ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
Показатель паспорта РП № 3. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Значение показателя паспорта РП № 3. Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.				

3.1	РП	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	02.09. - 02.10. 2019 01.10. - 31.12. 2020 01.10. - 31.12. 2021 01.10. - 31.12. 2022 01.10. - 31.12. 2023	Кульмач Е.Г. Липаева Т.А.
3.2	РП	Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	11.06. 2019 01.01. - 01.03. 2020 01.01. - 01.03. 2021 01.01. - 01.03. 2022 01.01. - 01.03. 2023 01.01. - 01.03. 2024	ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета ²
3.3	ДМ	Внесений изменений Государственную программу Костромской области «Развитие образования Костромской области», утв. постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013г. № 584-а	до 01.06.2019 г.	Морозов И.Н.
3.4	РП	Реализация мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из	11.06. - 31.12. 2019	ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»

² Ответственный исполнитель по мероприятию определяется по итогам конкурсных отборов и заключения соглашений.

		компетенций (проведение закупок и заключение контрактов на мероприятия по оснащению современной материально-технической базой организаций, проведение работ по подготовке помещений для размещения мастерских, закупка, оснащение оборудованием, брендинг мастерских)	01.03. - 31.12. 2020 01.03. - 31.12. 2021 01.03. - 31.12. 2022 01.03. - 31.12. 2023 01.03. - 31.12. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета ³
3.5	ДМ	Разработка типового Положения о структурном подразделении – мастерской по одной из компетенций, утверждение руководителями образовательных организаций – получателями грантов положений о мастерских.	в срок до 1.07. 2019	ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			01.01. - 01.03. 2020 01.01. - 01.03. 2021 01.01. - 01.03. 2022 01.01. - 01.03. 2023 01.01. - 01.03. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.6	ДМ	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	1.06. - 31.12. 2019	ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			01.03. - 31.12. 2020 01.03. - 31.12. 2021 01.03. - 31.12. 2022 01.03. - 31.12. 2023 01.03. - 31.12. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.7	ДМ	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерской по одной из компетенций, с	01.06. - 31.05. 2019 01.03. - 31.03.	ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»

³ Ответственный исполнитель по мероприятию определяется по итогам конкурсных отборов и заключения соглашений.

		обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерской в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями региона	2020 01.03. - 31.03. 2021 01.03. - 31.03. 2022 01.03. - 31.03. 2023 01.03. - 31.03. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.8	ДМ	Внесение изменений в программы развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских в соответствии с ее функциями и ресурсами	01.06. - 31.05. 2019 01.03. - 31.03.	ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			2020 01.03. - 31.03. 2021 01.03. - 31.03. 2022 01.03. - 31.03. 2023 01.03. - 31.03. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.9	ДМ	Аккредитация мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	01.03. – 1.06. 2019	ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
			01.03. – 1.06. 2020 01.03. – 1.06. 2021 01.03. – 1.06. 2022 01.03. – 1.06. 2023 01.03. – 1.06. 2024	Организации - получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета
3.10	ДМ	Мониторинг реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций	1.07. - 31.12. 2019 01.03. - 31.12. 2020 01.03. - 31.12. 2021 01.03. - 31.12. 2022 01.03. - 31.12. 2023 01.03. - 31.12. 2024	Кульмач Е.Г., Липаева Т.А.
Результат паспорта РП № 4. Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев				

4.1.	РП	Определение перечня программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, реализация которых необходима на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.06. - 01.07. 2022	Кульмач Е.Г.
4.2	ДМ	Проектирование, конструирование, разработка программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.07. - 01.09. 2022	Профессиональные образовательные организации
4.3	РП	Реализация учреждениями СПО программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2022- 31.12.2023	Профессиональные образовательные организации
4.4	ДМ	Формирование регионального перечня программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, реализуемым учреждениями СПО на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2023 - 31.12.2023	Кульмач Е.Г. Липаева Т.А.
Результат паспорта РП № 5. Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества				
5.1	ДМ	Разработка плана внедрения наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	01.02. - 01.03. 2021	Петропавловская Я.А. Липаева Т.А.
5.2	РП	Внедрение утвержденной методологии наставничества	01.03.2021- 31.12.2024	Петропавловская Я.А.

		обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		Липаева Т.А.
5.3	ДМ	Обобщение и популяризация лучших практик вовлечения обучающихся в различные формы наставничества	01.01.2023-31.12.2024	Петропавловская Я.А. Липаева Т.А.
Результат паспорта РП № 6. Не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс				
6.1	РП	Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс	01.01.2019-31.12.2024	Кульмач Е.Г. Румянцева И.Ю.
6.2	ДМ	Формирование регионального банка данных преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс	01.01.2019-31.12.2024	Румянцева И.Ю.
Мероприятия федерального проекта, реализуемые в том числе в рамках регионального проекта ⁴				
7.	ДМ	Повышение квалификации управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	01.01 - 31.12. 2019, далее ежегодно ⁵	Кульмач Е.Г.
7.1	ДМ	Организационно-методическое сопровождение управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	01.01 - 31.12. 2019, далее ежегодно	Липаева Т.А.

⁴ Мероприятия, напрямую не связанные с показателями и результатами регионального проекта, представлены в федеральном проекте и влияют на качество реализации регионального проекта в целом

⁵ Срок реализации и место обучения устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора управленческих команд для участия в программах дополнительного профессионального образования

		образования, на этапе отбора и обучения в рамках повышения квалификации		
8.	ДМ	Внедрение в Костромской области современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей	01.01.2020-31.12.2024	Профессиональные образовательные организации
8.1	ДМ	Организационно-методическое сопровождение учреждений СПО по внедрению современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам	01.01.2020-31.12.2024	Липаева Т.А.
9.	ДМ	Участие в мониторинге трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	01.01. - 31.12. 2020, далее ежегодно	Кульмач Е.Г.
10.	ДМ	Внедрение, на основе разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций, целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020-31.12.2024	Кульмач Е.Г.