

УТВЕРЖДЕН
заместителем губернатора
Костромской области –
куратором регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»


О.Л. Еремина

«31» октября 2019 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
на 2019 - 2024 годы

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Показатель паспорта РП №1: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года Результат паспорта РП №1.1: Внедрены в Костромской области методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической психолого-педагогической и консультационной помощи на безвозмездной основе.				
1.1	РП	Анализ актуального состояния потребности родителей (законных представителей) в оказании им психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в вопросах воспитания, развития и обучения детей	31.12.2019 ежегодно	Хасанова О.В., муниципальные органы управления образованием
1.2	РП	Ведение реестра граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	31.12.2019 ежегодно	Лазутина А.А.
1.3	ДМ	Инвентаризация действующих КЦ по оказанию методической, психолого-педагогической и консультативной	31.05.2019	Хасанова О.В. муниципальные органы

¹ РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;
ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

		помощи родителям детей дошкольного возраста (количество, география)		управления образованием
1.4	РП	Внедрение в Костромской области методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей	31.12.2021	Хасанова О.В. Лушина Е.А.
1.5	ДМ	Разработка региональной модели по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей	31.07.2019	Хасанова О.В. Лушина Е.А.
1.6	ДМ	Создание региональной нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность консультационных центров	01.03.2020	Хасанова О.В.
1.7	РП	Актуализация и внесение изменений в приказ департамента образования и науки Костромской области от 22.10.2015г. № 2144 «О создании консультационных центров по взаимодействию с родительской общественностью»	01.02.2020	Хасанова О.В.
1.8	ДМ	Корректировка содержания и утверждение в новой редакции «Положения о функционировании консультационных центров по взаимодействию с родительской общественностью»	01.02.2020	Хасанова О.В. Волкова А.Н.
1.9	ДМ	Разработка и утверждение «Положения о функционировании консультационных центров по взаимодействию с родительской общественностью в статусе ресурсного центра»	01.02.2021	Хасанова О.В. Волкова А.Н.
1.10	ДМ	Разработка регионального механизма финансового обеспечения деятельности консультационных центров	01.02.2020	Хасанова О.В. Ляпина Е.В.
1.11	РП	Применение механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации регионального проекта	31.12.2020	Хасанова О.В.
1.12	ДМ	Отбор механизмов привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации регионального проекта	31.12.2020	Хасанова О.В. Ляпина Е.В.

1.13	ДМ	Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регулирующих взаимодействие департамента образования и науки Костромской области и частных НКО в рамках государственно-частного партнерства при реализации регионального проекта	31.12.2020	Хасанова О.В. Ляпина Е.В
1.14	ДМ	Создание и запуск Интернет-страницы регионального КЦ на портале «Образование Костромской области в рамках оказания информационно-просветительской поддержки родителей (разработка технического задания, создание дизайн-макета, верстка, программирование, содержательное наполнение, тестирование, запуск)	31.12.2019	Лушина Е.А. Кученко Е.В.
1.15	ДМ	Разработка сервисных возможностей и условий для предоставления психолого-педагогических услуг в дистанционном формате через Интернет-страницу регионального КЦ Сроки:	31.12.2020	Лушина Е.А. Скворцов А.Е.
1.16	ДМ	Разработка и утверждение медиаплана на текущий год по продвижению Интернет-страницы регионального КЦ в средствах массовой информации и на официальных сайтах органов государственного управления, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, размещение информации о функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей на информационно-образовательных ресурсах для популяризации портала Сроки: до	01.02.2020 ежегодно	Хасанова О.В.
1.17	ДМ	Техническое сопровождение функционирования Интернет-страницы регионального КЦ Сроки: ежегодно на конец года	ежегодно	Лушина Е.А. Скворцов А.Е.
1.18	ДМ	Создание электронной картотеки с указанием перечня, географического расположения и характеристики оказываемых услуг в КЦ, функционирующих на базе ДОО	31.12.2019	Лушина Е.А. Кученко Е.В.

		региона на Интернет-странице регионального КЦ Сроки:		
1.19	РП	Создание электронной методической базы по сопровождению развития детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ (справочная и методическая литература, консультации для родителей, материалы для практических занятий с детьми)	31.12.2024	Лушина Е.А. Кученко Е.В.
1.20	РП	Организационное и методическое сопровождение подготовки педагогических кадров для осуществления деятельности по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья	31.12.2019 31.12.2020	Лушина Е.А. Гольцова А.А. Кученко Е.В.
1.21	ДМ	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, учебных модулей для педагогических работников: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей	31.12.2019	Лушина Е.А. Гольцова А.А. Кученко Е.В.
1.22	РП	Разработка учебных материалов (в том числе интерактивных) для осуществления учебного процесса	11.11.2019	Лушина Е.А. Кученко Е.В. Ланская Ю.В.. Лазутина А.А.
1.23	РП	Разработка учебных материалов (в том числе интерактивных) по сопровождению развития детей с ограниченными возможностями здоровья для осуществления учебного процесса	31.12.2020	Лушина Е.А. Кученко Е.В. Ланская Ю.В.. Лазутина А.А.
1.24	РП	Организация обучения специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги	31.12.2024	Лушина Е.А. Кученко Е.В. Ланская Ю.В.. Лазутина А.А.

		психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Ежегодно, начиная с 2020 года по 20 человек		
1.25	ДМ	Обучение специалистов организаций-грантополучателей по итогам конкурсного отбора в 2019 году, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	11.11.2019 – 06.12.2019 ежегодно	Лушина Е.А. Гольцова А.А. Кученко Е.В.
1.26	ДМ	Формирование «целевых заказов» на обучение по дефицитным педагогическим профессиям	01.06.2019 Далее ежегодно	Хасанова О.В., Руководители муниципальных органов управления образованием
1.27	РП	Создание в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях Костромской области консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе	31.12.2021	Хасанова О.В. Руководители муниципальных органов управления образования
1.28	ДМ	Открытие консультационных центров на базе частных некоммерческих организаций	31.12.2021	Хасанова О.В.
1.29	ДМ	Заключение соглашений между частными некоммерческими организациями с департаментом образования и науки Костромской области на реализацию программы психолого-педагогической, методической, консультационной поддержки форме государственно-частного партнерства	30.12.2021	Морозов И.Н.
<p>Показатель паспорта РП №1: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года</p> <p>Результат паспорта РП №2: Оказаны услуги родителям (законных представителей) детей психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p>				
2.1	РП	Не менее 9000 родителей (законных представителей) детей получили		Хасанова О.В. *

		услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом с 2019 года): в 2019 году – не менее 5500 услуг в 2020 году – не менее 6000 услуг в 2021 году – не менее 7000 услуг в 2022 году – не менее 7800 услуг в 2023 году – не менее 8600 услуг в 2024 году – не менее 9000 услуг	31.12.2019 21.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	
2.2	ДМ	Организационно-методическое сопровождение участия НКО и иных организаций в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»	ежегодно	Хасанова О.В. Лушина Е.А. Лазутина А.А.
2.3	РП	Подготовка и направление некоммерческими организациями и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.03.2019 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	Муниципальные органы управления образованием, НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные
2.4	РП	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	15.05.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Морозов И.Н. Некоммерческие организации и иные организации, в том числе государственные и муниципальные
2.5	ДМ	Внесение изменений в Государственную программу Костромской области «Развитие образования Костромской области»	Ежегодно, по результатам участия в	Хасанова О.В.

		(постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 584-а)	грантовых конкурсах	
2.6	ДМ	Организационно-методическое сопровождение участия организаций в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	ежегодно	Хасанова О.В. Лушина Е.А. Лазутина А.А.
2.7	ДМ	Подготовка и направление организациями заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	ежегодно	Муниципальные органы управления образованием, НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные
2.8	ДМ	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	ежегодно	Морозов И.Н. Некоммерческие организации и иные организации, в том числе государственные и муниципальные
2.9	ДМ	Внесение изменений в	Ежегодно, по результатам	Хасанова О.В.

		Государственная программа Костромской области «Развитие образования Костромской области» (постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 584-а)	участия в грантовых конкурсах	
2.10	ДМ	Перевод действующих консультационных центров (служб) на базе организаций-грантополучателей в статус ресурсных центров (расписать по годам), нарастающим итогом 2022 – 2 (в 2-х муниципальных образованиях – Буй, Галич) 2023 – 7 (в 7 муниципальных образованиях – Буй, Галич, Кострома, Волгореченск, Нерехта, Шарья, Мантурово) 2024 – 10 (в 8 муниципальных образованиях – Буй, Галич, Кострома (3), Волгореченск, Нерехта, Шарья, Мантурово, Костромской район)	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Хасанова О.В. Лушина Е.А. Кученко Е.В.
Показатель паспорта РП №2: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги Результат паспорта РП №3: Положительно оценили качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи не менее 95% граждан от общего числа граждан, обратившихся за получением услуги				
3.1	РП	Участие организаций-получателей грантов в мониторинге реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Хасанова О.В., руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций-победителей грантовых отборов
3.2	РП	Мониторинг деятельности консультационных центров, оказывающих родителям (законным представителям) детей услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказывающих поддержку гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Ежегодно (июнь, декабрь)	Хасанова О.В., Волкова А.Н.

	ДМ	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Хасанова О.В. Волкова А.Н.
3.3	ДМ	Проведение мониторинга реализации мероприятий по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Хасанова О.В. Волкова А.Н. Кученко Е.В.
3.4	РП	Участие организаций-получателей грантов в мониторинге реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	Ежегодно в соответствии с графиком предоставления отчетности в рамках соглашения	Хасанова О.В. Волкова А.Н.
3.5	ДМ	Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности консультационных центров в соответствии с требованиями к содержанию и услугам, а также критериями оценки качества оказания услуг, выстроенных с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096	31.12.2020	Хасанова О.В. Волкова А.Н. Кученко Е.В.
3.6	ДМ	Разработка единой региональной статистической формы для фиксации количества и качества проведенных мероприятий (услуг)	31.12.2020	Волкова А.Н. Кученко Е.В.