
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Костромская область)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области4.

Василькова Е.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Романова Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"
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Поддержка семьи (Костромская область)

3

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка семей, имеющих детей"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка семей, имеющих детей"

5

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка граждан"

6

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,4730 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Василькова Е.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,61001,5530 1,5580 1,5710 1,5840 1,5970 Нет

1.2. Уровень бедности среди

многодетных семей

21,4000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Василькова Е.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

13,0000- 20,5000 20,0000 17,7000 15,3000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

1,4020 1,4021 1,4022 1,4023 1,4024 1,4025

Единица 1,5580

1,40311,40301,40291,40271,4026

1.2. Уровень бедности среди многодетных

семей

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 20,5000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Обеспечение

подарочными

комплектами детских

принадлежностей

семей при рождении

ребенка на

территории

Костромской области

Человек

в год

- 4 109,0

000

3 912,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Все семьи на территории Костромской области  будут обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей семей при рождении ребенка

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 6,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -8,0000 8,0000

-

2.1

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный ремонт

и оснащение зданий дошкольных

образовательных организаций

1.1

79 653,90198 318,00 0,00 321 843,600,00 0,00

0,00

43 871,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

79 653,9043 871,70 198 318,00

0,00

0,00 321 843,600,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

78 060,9043 433,10 196 334,80

0,00

0,00 317 828,800,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

78 060,9043 433,10 196 334,80

0,00

0,00 317 828,800,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

78 060,9043 433,10 196 334,80

0,00

0,00 317 828,800,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

79 653,9043 871,70 198 318,00

0,00

0,00 321 843,600,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

43 871,70 198 318,00 79 653,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 321 843,60

0,00 79 653,9043 871,70 198 318,00 0,00 0,00 321 843,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196 334,80

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196 334,80

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Методика расчета  утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2024 № 695 "Об утверждении методики

расчета показателя "Суммарный коэффициент рождаемости" национального проекта "Семья" . Приложение в сопроводительных документах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечение подарочными

комплектами детских

принадлежностей семей при

рождении ребенка на территории

Костромской области"

Все семьи на территории

Костромской области  

будут обеспечены

подарочными

комплектами детских

принадлежностей семей

при рождении ребенка

Василькова Е.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Произведена

поставка в социозащитные

учреждения Костромской

области подарочных комплектов

детских принадлежностей"

Отчет Отчет департамента

по труду и социальной

защите населения

Костромской области о

поставке в

социозащитные

учреждения Костромской

области подарочных

комплектов детских

принадлежностей

- Василькова Е.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Произведена

поставка в социозащитные

учреждения Костромской

области подарочных комплектов

Отчет Отчет департамента

по труду и социальной

защите населения

Костромской области о

поставке в

- Василькова Е.А.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детских принадлежностей"

социозащитные

учреждения Костромской

области подарочных

комплектов детских

принадлежностей

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

1 Соглашения

департамента по труду и

социальной защите

населения Костромской

области с

социозащитными

учреждениями

Костромской области

- Василькова Е.А.

08.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашения

департамента по труду и

социальной защите

населения Костромской

области с

социозащитными

учреждениями

Костромской области

- Василькова Е.А.

08.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Отчет Отчет департамента

по труду и социальной

защите населения

Костромской области.

- Василькова Е.А.

12.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Отчет департамента

по труду и социальной

- Василькова Е.А.

12.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

защите населения

Костромской области

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

- Василькова Е.А.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

- Василькова Е.А.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Заключение

социозащитными учреждениями

Костромской области договоров

на поставку подарочных

комплектов"

Прочий тип документа

Заключение

социозащитными

учреждениями

Костромской области

договоров на поставку

подарочных комплектов

- Василькова Е.А.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключены с

социозащитными учреждениями

Костромской области договоров

на поставку подарочных

комплектов"

Прочий тип документа

Заключение

социозащитными

учреждениями

Костромской области

договоров на поставку

- Василькова Е.А.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подарочных комплектов

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

по труду и социальной

защите населения

Костромской области

- Василькова Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

по труду и социальной

защите населения

- Василькова Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование в

условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Голубев А.Р.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Будкина Л.В.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Будкина Л.В.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

представлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Отчет отчет о

технической готовности

объекта

- Голубев А.Р.

10.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Отчет отчет о

технической готовности

объекта

- Голубев А.Р.

10.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

- Голубев А.Р.

10.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Будкина Л.В.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

- Голубев А.Р.

10.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Костромской области об

- Будкина Л.В.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использовании

межбюджетных

трансфертов

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Костромской области

- Голубев А.Р.

10.12.2026

11 01

2.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет департамента

образования и науки

Костромской области

- Голубев А.Р.

10.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

заключении соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Будкина Л.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

заключении соглашений с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Голубев А.Р.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении

Отчет Отчет о

заключении соглашений с

муниципальными

- Голубев А.Р.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов"

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

заключении соглашений с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Голубев А.Р.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Костромской области

- Будкина Л.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Костромской области

- Голубев А.Р.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Костромской области

- Голубев А.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Костромской области

- Голубев А.Р.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Суммарный коэффициент

рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень бедности среди многодетных

семей",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечение подарочными комплектами детских

принадлежностей семей при рождении ребенка на

территории Костромской области

50,00 40,00 90,00

2

Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных организаций

10,00 0,00 10,00

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

60,00 40,00 100,00


